

COMUNE DI SUMMONTE (AV)
Valorizzazione Turistico-Culturale "Summonte Villa Mirabilis"

INTERVENTO n. 4 EX SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO n. 5 PEDONALIZZAZIONE VIA FONTANA

Cronoprogramma

LAVORI	GIORNI	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	360
ALLESTIMENTO CANTIERE		■										
TAGLI, RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, TRASPORTI		■	■									
OPERE STRUTTURALI			■	■	■							
REALIZZAZIONE IMPIANTI					■	■						
SOSTITUZIONE INFISSI							■					
MONTAGGIO - UTILIZZO e SMONTAGGIO PONTEGGI							■	■				
OPERE DI FINITURA E COIBENTAZIONE						■	■	■				
MONTAGGIO ASCENSORE									■			
SMOBILIZZO CANTIERE									■			