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N° ATTIVITA"LAVORATIVA DURATA [Tpicembre Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno [ Luglio [ Agosto | Settembre
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 17 S N N
2 Allestimento di depositi 5 |
3 Viabilita' e segnaletica cantiere 4 |
4 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 4 |
5 Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 5 ]
6 Montaggio bagni chimici e box ufficio 6 ]
7 Montaggio gru 12 |
8 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 18 O~~~
9 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m (Impresa scavi e movimento terra) 8 |
10 Sbhancamento eseguito con mezzi meccanici (Impresa scavi e movimento terra) 7 |
11 Scavi manuali (Impresa scavi e movimento terra) 2 |
12 Rinterri (Impresa scavi e movimento terra) 3 |
13 Trasporto a rifiuto (Impresa scavi @ movimento terra) 4 ]
14 FONDAZIONI 39 [
15 Casserature in legno 7 |
16 Ferro in opera 4 |
17 Fondazioni 30 |
18 Getto di calcestruzzo 6 |
19 Esecuzione pareti di contenimento 21 |
20 STRUTTURE IN ELEVAZIONE 11 NN
21 Montaggio ponteggio 11 |
22 RECINZIONE E OPERE IN FERRO 19 [ N NN
23 Montaggio ringhiere metalliche 8 |
24 Recinzioni e cancelli in ferro 5 |
25 BARRIERE DI SICUREZZA 42 N
26 Scerbatura e pulizia bordi strada (Impresa scavi e movimento terra) 8 |
27 Rimozione barriere (Impresa scavi e movimento terra) 10 ]
28 Trasporto e scarico componenti guard-rail (Impresa scavi € movimento terra) 5
29 Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato (Impresa scavi e movimento terra) 9 |
30 Posa in opera delle onde delle barriere (Impresa scavi € movimento terra) 10 ]
31 Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa scavi € movimento terra) 15 ]
32 Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale (Impresa scavi e movimento terra) 12 ]
33 OPERE STRADALI 197 [
34 Demolizione massicciata stradale 1 |
35 Compattazione di rilevati o fondazioni stradali 18 |
36 Cordoli marciapiedi e canalette 8 | ]
37 Finitura manto stradale 18 |
38 Fondazione stradale 12 ]
39 Pavimentazione in basole 12 ]
40 Posa in opera di conglomerato bituminoso 12 ]
41 Segnaletica orizzontale stradale 4 |
42 Taglio massicciata stradale 6 ]
43 Taglio di alberi, arbusti e simili 6 ]
44 VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI 76 [
45 Pali di fondazione trivellati 18 ]
46 Casserature in legno per platee 12 ]
47 Ferro in opera per platee 18 |
48 Platea di fondazione 25 |
49 Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 12 ]
50 Vibrazione calcestruzzo 8 |
51 Disarmo strutture c.a. 21 |
52 Spalle e paratie di sostegno terreni 21 |
53 Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti 18 |
54 Realizzazione pile e pulvini 18 |
55 Posa in opera impalcati e montaggio traversi 6 ]
56 Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno 18 |
57 Montaggio stralli e tesatura cavi 20 |
58 RIMOZIONE DEL CANTIERE 21 [N NN
59 Smontaggio ponteggio 5 |
60 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 2 ]
61 Smontaggio gru 6 |
62 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 6 ]
63 Smontaggio recinzione cantiere 12 I




