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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Dati identificativi del cantiere
Cantiere
Ripristino e sistemazione della viabilita rurale in localita

Denominazione del cantiere

Summonte

Titoli Abilitativi

del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Via Borgonuovo ,45
Citta SUMMONTE
Provincia AV
Telefono / Fax 0825691191/
Committente
Nominativo COMUNE DI SUMMONTE
Indirizzo VIA BORGONUOVO , 45
Citta SUMMONTE
Provincia AV
Telefono / Fax 0825691191 /
Partita IVA 00247210644

Codice fiscale

Importi ed entita del cantiere

Importo lavori €2.143.452,32
Oneri della sicurezza €12.231,08
Data presunta di inizio lavori 20/12/2022
Durata presunta dei lavori (gg) 353
Data presunta fine lavori 08/12/2023
N° massimo di lavoratori giornalieri 6
Entita presunta uomini/giorno 4.267

OGGETTO LAVORI

lavori di “ Ripristino e sistemazione della viabilita rurale in localita Summonte- Aggiornamento e revisione

prezzi”.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

e lavori di : Ripristino e sistemazione della viabilita rurale in localita Summonte revisione e

aggiornamento prezzi .

e strade comunali interessate, Campo di Maio, Casale, Benefici, Quadrazzo Embrieciera, Reanni, San
Lorenzo, Baroni, Area PIP e Selvaiano.

e O

scavi di sbancamento per 'ampliamento, dove necessario, della carreggiata fino alla larghezza di

m 6,00, al fine di poter garantire su tutta la rete stradale il transito in ambedue i sensi di marcia, e scavi
a sezione obbligata per realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche;
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e O il rifacimento della massicciata stradale in misto granulare stabilizzato nei tratti da ampliare
fiancheggianti il tracciato stradale esistente;

e O I’adeguamento delle altezze dei muri rispetto al profilo del terreno ;

e O la regimentazione delle acque piovane mediante il ripristino dei canali esistenti con calcestruzzo
di spessore variabile da 30 a 50 cm e realizzazione di nuovi canali, pozzetti in c.a e tubazioni di
diametro variabile da 500 a 1000 cm;

e O la posa in opera di guard-rail metallici ove necessario.

e O ricostruzione, a via San Lorenzo e via Reanni, di due ponti ad una campata in sostituzione degli

esistenti, ormai degradati e di larghezza insufficiente per il traffico sempre piu intenso, costituite da pali
trivellati in c.a., travi in precompresso e una soletta sempre in c.a gettato in opera.

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

_-:_5 blumoalaca
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Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE

Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere

Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per l’attuazione degli stessi.

Committente

Inviera all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attivita di
cantiere valutera se procedere alla sospensione dei lavori e ’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sara inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene l'analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sara curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Dovra curare principalmente |’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attivita di vigilanza dovra essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.

Allo stesso modo il CSE dovra verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarra a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.

In caso di variazioni dei lavori provvedera, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.

Prima dell’accesso in cantiere, verifichera i POS delle singole imprese, verbalizzandone |’acquisizione
e la necessita o meno di effettuare modifiche o integrazioni.

Coordinera 'utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.

Potra proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di pericolo
grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento rappresenta
’impresa nel cantiere (Preposto).

Qualora emergesse la necessita di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, inviera allo stesso copia della documentazione.

Datori di Lavoro e Imprese familiari

| Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.

.
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e Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e [’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.

o Dovra essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacita decisionali al quale il CSE,
il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali

contestazioni.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

e Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procedera alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o ’assenza delle stesse.

.
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Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMUNE DI SUMMONTE
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Imprese, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi

Impresa scavi e movimento terra - Impresa esecutrice
Data presunta di inizio lavori

Data presunta di fine lavori

Importo lavori appaltati/subappaltati €0,00

Oneri sicurezza per i lavori svolti € 0,00
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere allestito il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a collocarsi. In conformita
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi € finalizzata all’individuazione e valutazione dei
rischi che il cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante e quelli che puo ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Caratteristiche

Il presente capitolo contiene l'analisi dei fattori di rischio in relazione alle caratteristiche dell'area in cui il
cantiere e collocato.

Linee elettriche interrate

Il sottosuolo € interessato dalla presenza della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
Durante le lavorazioni di scavo eseguite con macchine movimento terra, la presenza di reti di servizio possono
provocare gravi incidenti alle persone e disfunzioni agli utenti.

Nel caso specifico di lavori da effettuare in prossimita di linee elettriche sotterranee durante la fase di

pianificazione dei lavori 'azienda appaltatrice deve contattare l’ente esercente delle stesse linee per ottenere
’autorizzazione a procedere e ’esatta ubicazione delle reti di servizio.
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Spesso capita che anche dopo i rilevamenti elettronici, non sia possibile individuare ’esatta posizione delle
stesse linee. Se si presume di essere a ridosso delle canalizzazioni € quindi fondamentale, ai fini della
sicurezza, che il lavoro di scavo sia eseguito con cautela e, ove fosse necessario, con interventi manuali.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Le linee elettriche devono essere segnalate in superficie con nastri segnalatori, picchetti e cartelli informativi.
e ILPOS dellimpresa esecutrice deve prevedere la pianificazione preventiva per le modalita di intervento sia per

_-:_5 blumoalaca
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quanto concerne ’aspetto tecnico sia per quanto riguarda le procedure di sicurezza

e | lavoratori e gli operatori delle macchine devono essere informati e formati inerentemente ai rischi e alle
disposizioni da attuare nel caso sfortunato di una collisione accidentale con la conduttura elettrica ed in modo
particolare circa le immediate misure d’ emergenza da adottare (allontanamento dei lavoratori o altri soggetti
dalla zona).

e In caso di danneggiamento della linea, il responsabile tecnico ha il dovere di avvertire prontamente
dell’accaduto le aziende esercenti della rete di servizio danneggiata e, in caso di situazione grave (ad esempio
in casi con rischio di esplosioni), attivare il 118 per contattare i vigili del fuoco ed i servizi preposti alla
sicurezza dei cittadini. La ripresa dei lavori sara conseguente al sopralluogo di controllo effettuato dai tecnici
dell’ azienda esercente della rete di servizio.

e L'impresa appaltatrice deve chiedere allente esercente la linea caratteristiche tecniche, tensione e
profondita. Tali informazioni dovranno essere comunicate al CSE

e Per i lavori di scavo eseguiti in prossimita delle linee interrate in tensione € necessario installare,
preventivamente, sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare possibili contatti da parte delle
macchine operatrici.

SEGNALETICA PREVISTA

| WO012 - Pericolo elettricita
} D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Reti distribuzione gas interrate

Il sottosuolo € attraversato dalla rete gas comunale.
Durante le lavorazioni di scavo eseguite con macchine movimento terra, la presenza di reti di servizio possono
provocare gravi incidenti alle persone e disfunzioni agli utenti.

Nel caso specifico di lavori da effettuare in prossimita della rete gas e linee elettriche sotterranee durante la
fase di pianificazione dei lavori si deve contattare l’ente esercente delle stesse linee per ottenere
’autorizzazione a procedere e l’esatta ubicazione delle reti di servizio.
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Spesso capita che anche dopo i rilevamenti elettronici, non sia possibile individuare ’esatta posizione delle
stesse linee.

Se si presume di essere a ridosso delle canalizzazioni &€ quindi fondamentale, ai fini della sicurezza, che il
lavoro di scavo sia eseguito con cautela e, ove fosse necessario, con interventi manuali.

RISCHI PRESENTI
e Fiamme ed esplosioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

.
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Generali

e Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori € necessario procedere con cautela nei lavori
di scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi
che provochino il franamento del contorno.

e Quando i lavori di scavo interferiscono direttamente con le reti & necessario mettere a nudo le tubazioni
procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata.

o | lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto nominato dall'impresa esecutrice.

o Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere.

e Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete interessato € necessario attivare un sistema di
comunicazione diretto ed immediato con U'Ente esercente tale rete per la sospensione dell'erogazione nel caso
di pericolo.

e Durante l'esecuzione dei lavori & necessario verificare, anche strumentalmente, l'eventuale presenza di fughe
di gas.

e In caso di fughe di gas e necessario sospendere immediatamente i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona
di pericolo. Deve inoltre essere immediatamente contattato l'ente esercente tale rete per limmediata
sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona deve comunque essere subito isolata al fine di
evitare incendi e/o esplosioni.

e Nel caso si dovessero soccorrere lavoratori per allontanarli dalla zona di pericolo € necessario utilizzare idonei
dispositivi di protezione individuali e di soccorso che devono risultare facilmente reperibili, quali: maschere
provviste di autorespiratore e imbracatura di sicurezza. Le operazioni devono essere dirette da un preposto
che abbia ricevuto una apposita formazione

Rete idrica interrata

Il sottosuolo € attraversato dalla rete idrica a servizio del comune......

L'eventuale rottura delle tubazioni, oltre a causare | 'allagamento del scavo con successiva rimodulazione dei
lavori e conseguenti problemi di esercizio del cantiere, procurerebbe un ingente disservizio per le zone
residenziali e produttive limitrofe.

‘aln
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Limpresa appaltatrice dovra accertare | 'esatta ubicazione del servizio dandone informazione al CSE prima
dell'inizio dei lavori.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Per i lavori di scavo che interferiscono con la rete idrica interrata € necessario prevedere sistemi di protezione
e di sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.

.
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e In presenza di reti di acqua che interferiscono con i lavori di scavo € necessario procedere con cautela,
limitando le azioni di disturbo al contorno delle reti medesime (vibrazioni, scuotimenti, franamenti).

e Qualora i lavori interferiscono direttamente con la rete idrica € necessario mettere a nudo ed in sicurezza le
tubazioni, procedendo manualmente e sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

e Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa affidataria dovra organizzare la pronta interruzione dell'alimentazione al
tratto di rete interessata dai lavori, da attivare in caso di necessita

e Nel caso di rottura delle condutture di acqua € necessario contattare immediatamente l'ente esercente tale
rete per sospendere lerogazione e per gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere
all'allontanamento dei lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono risultare
disponibili e facilmente reperibili.

e Gli eventuali soccorsi ai lavoratori investiti dall'acqua devono essere portati da personale provvisto di
attrezzature idonee e di dispositivi di protezione individuali appropriati quali: gambali, giubbotti salvagente,
imbracature di sicurezza, ed agire sotto la direzione di un preposto appositamente formato.

Rete fognaria interrata

Limpresa appaltatrice deve accertarsi della presenza di reti fognarie sia attive sia non piu utilizzate. Se tali
reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono essere rilevati e segnalati in
superficie.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Nei lavori di scavo da eseguire in prossimita di reti fognarie si deve sempre procedere con cautela; le pareti di
scavo e le armature in corrispondenza di tali reti devono essere tenute sotto controllo da parte di un preposto.

e Quando la distanza tra lo scavo aperto e la rete fognaria preesistente non consente di garantire la stabilita
della interposta parete & necessario mettere a nudo la conduttura e proteggerla contro i danneggiamenti.

e In presenza di incidenti che provocano la rottura della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei liquami &
necessario sospendere i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona interessata. Successivamente € necessario
provvedere, previa segnalazione allEnte esercente tale rete, a mettere in atto sistemi per il contenimento dei
liquami e per la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro. Completati gli interventi di riparazione della rete
fognaria € necessario bonificare il sito prima di riprendere le attivita. Il soccorso da portare ad eventuali
lavoratori coinvolti dall'incidente deve avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con l'uso di dispositivi di
protezione individuali atti ad evitare anche il contatto con elementi biologicamente pericolosi. | lavoratori
incaricati delle procedure di emergenza devono essere diretti da un preposto appositamente formato.

e Durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce
sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di
terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste
fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o
cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro

.
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Ponteggi

E' previsto l'utilizzo del ponteggio per i lavori da eseguire in cantiere. Ai sensi del D. Lgs. IP"wf
81/08 e s.m.i., limpresa addetta dovra redigere a mezzo di persona competente un piano di .1'
montaggio, uso e smontaggio del ponteggio Pi.M.U.S., in funzione della sua complessita.
Tale piano dovra contenere istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio e dovra essere messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e di tutti i lavoratori interessati.

AN W

| ponteggi, dovranno essere montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste

/)
]

Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dell’utilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo,
trasformazione e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.

RISCHI PRESENTI
e (Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08

e L'estremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di
collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa

e | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; &€ ammessa
deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza
angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione

e Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse

Ponti su cavalletti

.
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REGOLE GENERALI PER L'IMPIEGO DEI PONTI SU CAVALLETTI

¢ devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed -
essere conservati in efficienza per

¢ l’intera durata del lavoro H o

e possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o
all’interno degli edifici

¢ non devono avere altezza superiore a m 2.00 L

e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

e NON possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro

¢ i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni,
sacchi di cemento

RISCHI PRESENTI
e (Caduta dall'alto

Andatoie e passerelle

Le andatoie e passerelle per il passaggio di persone o di materiali, utilizzati in cantiere per la esecuzione di
lavori di diversa natura e per il passaggio in sicurezza su scavi o aree a rischio di caduta dall’alto dovranno
essere realizzate a regola darte.
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RISCHI PRESENTI
e (Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico (Art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% e, ove possibile, deve essere limitata
al 25% (Art.130, comma 1, D.Lgs.81/08)

e Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i
lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

e Andatoie e passerelle vanno allestite con buon materiale, a regola d'arte, con percorsi in sicurezza, e devono
essere conservate in efficienza (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

.
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Parapetti

| parapetti saranno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale

Agli effetti del D.Lgs. 81/08 (punto 1.7.2.1 dell’Allegato V), € considerato "parapetto normale" un parapetto
che soddisfi alle seguenti condizioni:

e sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

e abbia un‘altezza utile di almeno un metro;

e sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello
superiore ed il pavimento;

e sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui
puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

PARAPETTO NORMALE CON FERMAPIEDE
iDLgs B1CE, punmio 1.7.21, , Alagata V)

PROSPETTO SEZIONE
=
uy
_._D
| IS
|
iz THf e de —

_‘ ——

E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente,
completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

E' considerata equivalente ai parapetti normali, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e
simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle
presentate dai parapetti stessi.

RISCHI PRESENTI
e (Caduta dallalto

Recinzione del cantiere con paletti e rete

Il cantiere dovra essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei
alle lavorazioni.

.
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Al fine di precludere ’accesso agli estranei sia durante che fuori lorario di lavoro, il cantiere sara
opportunamente recintato mediante una recinzione con paletti in ferro e rete alta non meno di 2 m e
comunque non inferiore alla altezza richiesta dal locale regolamento edilizio.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.

e Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere
previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. | sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena
vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza
alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

e Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente
ben visibili. Ove non risulti sufficiente lilluminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati
artificialmente; lilluminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

e Quando per la natura dellambiente o per lestensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, € necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza
delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli
impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

e Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati
provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di
segregazione e segnalazione, oppure, omini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

e Quando e possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per larresto
degli stessi. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o
sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve
essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

SEGNALETICA PREVISTA
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

Bagni chimici

Nel cantiere dovranno essere presenti <<indicare numero>> bagni chimici.

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:

.
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Il bagno sara costruito con materiali non porosi o a bassa porosita tale da

permettere una rapida pulizia e decontaminazione;

le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100 x 100 cm per la base e

240 cm per laltezza

sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio

d'aria;

il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un

sufficiente passaggio della luce,

la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione

che indichera quando il bagno é libero od occupato;

il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira dal

tetto evitando cosi che alliinterno si formino cattivi odori;

la vasca reflui sara dotata di sistema di scherma tura in grado di impedire eventuali
schizzi di materiale fecale e/o urine.

la schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione
meteorologica e della numerosita dell'utenza;

in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto
pressione.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

| locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti
e per asciugarsi.

| lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere

| servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in
prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al
fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti

Monoblocco uso ufficio

In cantiere dovra essere installato un monoblocco prefabbricato ad uso ufficio ad uso delle figure responsabili
dotato di servizi igienici.
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e | posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita lattivita di costruzione, tenuto conto delle
caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di cui all'allegato
XIIl del D.Lgs.81/08, PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI.

impianto elettrico di cantiere

Limpianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in conformita a
quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di rilasciare al
cantiere apposita Dichiarazione di Conformita.

QUADR| ELETTRICI DY GANTIERE
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L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al
Direttore tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara
subordinata alle seguenti condizioni:

&# blumatica

el ot R



P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022

Ripristino e sistemazione pag. 21

della viabilita rurale in
localita Summonte

Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

e fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;

e esecuzione dell'impianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;

e dichiarazione di conformita.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano l'agevole manovra,
facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a
tempo inverso e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione
meccanica confacente ed adeguato all'installazione prevista.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

SEGNALETICA PREVISTA

| i WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Limpianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, dovra essere messo in comune con ’eventuale
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno collegate tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni.
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Gli impianti dovranno essere verificati prima della messa in servizio da un tecnico competente per conto
dell'impresa proprietaria dellimpianto e denunciati, entro 30 giorni, all’ INAIL.
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MESSA A TERRA GRU
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RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

DPI PREVISTI PER | LAVORATORI
| % Guanti per rischi elettrici e folgorazione
470 EN 60903

SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Betoniere

Attrezzatura utilizzata per la preparazione di malta o calcestruzzo. Se posta in aree a
rischio di caduta dall’alto, essa dovra essere protetta con idonea tettoia o del tipo
integrata con protezione metallica.
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e La betoniera a bicchiere dovra essere corredata da dalla dichiarazione di stabilita al ribaltamento firmata da
un professionista abilitato.

Gru

Per l'esecuzione dei lavori € previsto l'impiego della Gru
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RISCHI PRESENTI

e (Caduta di materiale dallalto
e Cesoiamento
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e In caso di presenza di piu gru a torre dovra essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione
dell'ingombro dei carichi.

e L'area di ingombro alla base deve essere recintata con parapetto di altezza di almeno 1, 00 m e munita della
segneltica di sicurezza.
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e Prima di procedere con la fase di montaggio € necessario verificare l'idoneita del suolo (stabilita del terreno,
planarita ecc.)

e La Gru dovra essere corredata del libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e L' uso della gru dovra rispettare la distanza minima (riportata nella tabella 1 dell'allegato IX ) da linee
elettriche aeree non protette . (Art.83, comma 1 - D.Lgs.81/08)

Piegaferri

La postazione per la piega ferri dovra avvenire secondo le disposizioni indicate nel layout di cantiere.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Se la postazione di lavoro e soggetta al raggio d’azione della gru o di altri mezzi di sollevamento, ovvero se si
trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superii 3 m.

Aree di deposito materiali

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata nella planimetria , deve risultare
raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole, ecc.). Il materiale ivi depositato deve essere
mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo
della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cido non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo
spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di
tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.
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Rifiuti di cantiere

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all’interno del
cantiere o in area appositamente attrezzata e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti.

| rifiuti delle varie fasi lavorative saranno collocati in appositi contenitori.
| materiali di rifiuto dovranno essere accumulati in piccole quantita in opportuna area di cantiere e portati di
volta in volta verso una discarica autorizzata.

Sara tenuto idoneo registro di scarico dei rifiuti (se necessario). | depositi di materiali non dovranno costituire
intralcio ai percorsi pedonali e veicolari

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate all' ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi,
dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita stabilite dallo stesso
in funzione delle esigenze di cantiere.

Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto al
quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del preposto
dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

Allinizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).

.
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITA’ FASI DI LAVORO

Allestimento di depositi

Viabilita' e segnaletica cantiere

Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Montaggio bagni chimici e box ufficio

Montaggio gru

ALLESTIMENTO CANTIERE

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavi manuali

Rinterri

Trasporto a rifiuto

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

Casserature in legno

Ferro in opera

Fondazioni

Getto di calcestruzzo

Esecuzione pareti di contenimento

FONDAZIONI

STRUTTURE IN ELEVAZIONE * Montaggio ponteggio

e Montaggio ringhiere metalliche
RECINZIONE E OPERE IN FERRO e Recinzioni e cancelli in ferro

Scerbatura e pulizia bordi strada

Rimozione barriere

Trasporto e scarico componenti guard-rail

Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato
Posa in opera delle onde delle barriere
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale

BARRIERE DI SICUREZZA

Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Cordoli marciapiedi e canalette

Finitura manto stradale

Fondazione stradale

Pavimentazione in basole

Posa in opera di conglomerato bituminoso
Segnaletica orizzontale stradale

Taglio massicciata stradale

Taglio di alberi, arbusti e simili

Demolizione massicciata stradale

OPERE STRADALI

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI e Pali di fondazione trivellati
e Casserature in legno per platee
e Ferro in opera per platee

.
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Platea di fondazione

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera

Vibrazione calcestruzzo

Disarmo strutture c.a.

Spalle e paratie di sostegno terreni

Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti
Realizzazione pile e pulvini

Posa in opera impalcati e montaggio traversi

Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
Montaggio stralli e tesatura cavi

RIMOZIONE DEL CANTIERE

Smontaggio ponteggio

Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio gru

Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio recinzione cantiere

.
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RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

j}, RISCHIO: Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi di
-“’-{\_ifi lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o |
=*_ interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o
*fl -,; indiretti con elementi in tensione.

.Illl . e N . . . . . . . .
=4 1 percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi formulate

apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

e La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

e L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; ’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

e Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

e Peri cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente.

e Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare |’ assenza di usure, abrasioni.

e Non manomettere mai il polo di terra

e Usare spine di sicurezza omologate CEIl

e Usare attrezzature con doppio isolamento

e Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche

e Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

ﬁ'}, RISCHIO: Caduta dall'alto
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Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
durante Uutilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle,
ascensori di cantiere, ecc.).

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un

piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2
metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o
di passaggio sopraelevati. Si dovra provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e
simili o alla loro delimitazione con parapetti a norma.

|
Imbracatura

Rif. norm.: UNI EN 361

el

: " Cordino - Con assorbitore di energia
~_gr=igl Rif. norm.: UNI EN 354,355

Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

"% Dispositivo Retrattile - Anticaduta
Rif. norm.: UNI EN 360

L]

Qualora risulti impossibile ’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente l'impatto del lavoratore con il terreno o
con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.
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" Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
| "—
f iy DCL=LC-DR+HA
| A= i
| f B Essendo (vedi figura):
| 'l e DCL = Distanza di caduta libera
LEl Lo Ha, LC = Lunghezza del cordino
| L DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di
' BR ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale €
possibile la caduta
. ! HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del

cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
questi é in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere eseguito da personale esperto e seguendo le

procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che
dovra essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

ﬁ}, RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Situazioni di pericolo: Il rischio & presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio & anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397

Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito
’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.
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Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

ﬁ'}, RISCHIO: Seppellimento, sprofondamento

Si dovranno adottare tecniche di scavo adeguate alle circostanze, e tali da garantire anche
la stabilita di edifici ed opere preesistenti. Gli scavi dovranno essere realizzati e armati in
relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e
comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose,
causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Dovranno essere predisposti
percorsi € mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in

caso d'emergenza.

La presenza di scavi aperti dovra essere in tutti i casi Adeguatamente segnalata, sul ciglio degli scavi
Dovranno essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e
urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la
Sorveglianza di un addetto situato all’esterno dello scavo stesso. Per i terreni lavorati a superficie inclinata,
in trincea ed in rilevato devono essere effettuati dei controlli periodici della stabilita del terreno, soprattutto
a seguito di lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.

In caso di previsioni di forti precipitazioni, fango o di instabilita dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza
del terreno, le scarpate devono essere protette ed adeguatamente sostenute da armature o puntellamenti.

| lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa
delle lavorazioni.

Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.

Per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di sbhancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

E blumotico



P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022
Ripristino e sistemazione pag. 32

NN . Sezi 5 - LAVORAZIONI
della viabilita rurale in eziohe
localita Summonte

TASELE & FTalLITA" TEFESinE

TERREMG L_.;I'H LRI I-IﬂTuille

AZCIITIC] LRI LG HAT

Bt s = 0. §I5* Fl.
Nascxinnen ¢ koo e, fda a0 kB! R a - g
Py rimge = o . i858 5. &
Chasa *.E 10 P
Bl b i o W6 Syl naa E b 5" e 11
Ensbiainn fron g 30, 4 10- 40+ . ar
T HE Wit s = 0. 47" F-an
Arqifla_ nure [k ey damn) LR 0. ar .
Tarya fan PR 1. | Aeaw

o profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;

e evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;

e dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;

e per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il
ciglio dello scavo.

Eii SCAN] i Ei

"l. -nnmi-n.iull-ﬂ-"'
e 1

re-
o e e,
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@5 bLumatica



P.S.C. Rev. 1-14/09/2022

Ripristino e sistemazione pag. 33

della viabilita rurale in
localita Summonte

Sezione 5 - LAVORAZIONI

Situazioni di pericolo: L’'urto con mezzi, macchine e attrezzature in movimento & un
evento abbastanza comune e puo essere causa d’infortuni anche di considerevole gravita.

Avvenimento

e Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di ponteggi, opere
provvisionali, strutture in fase di realizzazione, macchinari, attrezzature ecc... €
presente il pericolo di urti contro parti sporgenti o parti in movimento

e Esecuzione di lavorazioni in prossimita di macchine e attrezzature con elementi a
movimento alternato

e Presenza di oggetti sporgenti non segnalati adeguatamente

e Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di
movimentazione contemporanea di materiali

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per ’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
(ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

= Guanti -Edilizia Antitaglio
© a % Rif. norm.: UNI EN 388,420
- Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Elmetto - In polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto

/I\ RISCHIO: Tagli

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti
o0 comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza
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=, Guanti -Edilizia Antitaglio
© a8 Rif. norm.: UNI EN 388,420
. Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

ﬁi RISCHIO: Scivolamenti

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi,
anche per la irregolarita dei percorsi.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque,
indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu
vicina.

Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in tutte le attivita di cantiere, le calzature di
sicurezza.

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

ﬁ'}, RISCHIO: Incidenti automezzi
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Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di piu automezzi e macchine semoventi in
cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con
conseguenti gravi danni a persone e/0 a cose.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei

percorsi e dei mezzi.

La viabilita di cantiere deve essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto
limpiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno
0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo
lato, devono essere realizzate, nellaltro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20
metri una dall'altra.

e Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

e Se un mezzo non é progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equi-
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando
si innesta la marcia indietro.

e | mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella di-
rezione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la
direzione di marcia.

e | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

e Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

e Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e
innaffiate periodicamente.

e La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.

e Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a
terra.

e Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.

e Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i
posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del
cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.

ﬁ';.,, RISCHIO: Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi dovra
essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade
pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni
dei percorsi e dei mezzi.
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Per ’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi
che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza :
=5 _..,5,
Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa '\I’EII‘.‘G" a
visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo

ifi - i3 DU passo d'uomo
specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia puo essere

effettuata

Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare | =
mezzi di scarico o di sollevamento o

s
Sara obbligatorio l'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di i f
idonee zeppe alle ruote se il mezzo é posizionato in pendenza LR

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.
Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

j:-, RISCHIO: Annegamento

Situazioni di pericolo: Attivita svolte in presenza di corsi o bacini d’acqua o scavi. 1

Per tutte le attivita svolte in presenza di corsi o bacini d’acqua, devono essere prese
misure per evitare [’annegamento accidentale.

Lavori di scavo e sottosuolo.
Quando in prossimita della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di
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acqua con possibilita di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base

ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini dacqua o di vecchi lavori

sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, si dovranno

adottare le seguenti misure:

e esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondita e numero devono
essere stabiliti dal direttore dei lavori in relazione alle circostanze contingenti;

e sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di esodo, sino a
quando non si sia provveduto a garantire le condizioni di sicurezza;

e limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e
l'altro; uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento;

e impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;

e tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di
bisogno

Giubbotto Salvataggio
Equipaggiamento di aiuto al galleggiamento
N =

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

;j}, RISCHIO: Inalazione polveri

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o
parziali, esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con
’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure
fibrosi e nei lavori che comportano [’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche e attrezzature idonee. I

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro
natura.

Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei
alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri
occorrera irrorare di acqua le parti da demolire.
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Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

,{'[:-, RISCHIO: Cesoiamento

Situazioni di pericolo: Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori, ecc.) o automezzi
e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Il Cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovra essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.

== AREA DI LAVORO ESCAVATORE -

-
- --'----

Cartello di Lo
divieto i |
daccesso [’E}l !
il ica ._';-:, 2 0 .. el m:*.- oo e il 6 '3_.: W 7 h;’.’ﬁ'_:;" : ___..:1
) E'VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN
e : QUEST AREA PERICOLOSA o

Qualora cio non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,
quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrera
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare

che la manovra o la attivazione puo essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.
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/I\ RISCHIO: Proiezione di schegge

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli
demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).

Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

In presenza_di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

j}, RISCHIO: Inalazione gas e vapori

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con &
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in o2l 20
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla | ETOSSI0D

salute.
Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di G AS

inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.
La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con
mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento
di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque, essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

o,

[ " Semimaschera - Filtrante Antigas (UNI EN 405)
Rif. norm.: UNI EN 361
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Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

/I\ RISCHIO: Punture

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

h Guanti - Edilizia Antitaglio
| - Rif. norm.: UNI EN 388,420

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

/I\ RISCHIO: Ustioni
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Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine
funzionanti con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano
lavorazioni con sostanze ustionanti.

Spegnere ’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze
utilizzate.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

Guanti -Anticalore
%' Guanti di protezione contro i rischi termici

-
=

Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o
nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

ﬁ'}, RISCHIO: Rumore

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita lavorative,
prendendo in considerazione in particolare:

e |l livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

e | valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

o Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

o Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze
ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente
’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

e Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

o Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
€' responsabile

e Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

e La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio 0 Nessuna azione specifica
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Lgx < 80 dB (A)
Lpicco < 135 dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera c). Si esigera altresi che tali DPI vengano
indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , comma1, lettera b)

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat1, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

g_'i}, RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:

e Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
o Martelli Perforatori

e Martelli Demolitori e Picconatori
e Trapani a percussione

o C(Cesoie

e Levigatrici orbitali e roto-orbitali
e Seghe circolari

e Smerigliatrici

e Motoseghe

o Decespugliatori

e Tagliaerba

Durante l'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari.
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Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a tale
rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

/I\ RISCHIO: ROA incoerenti

Situazioni di pricolo: In cantiere le radiazioni ottiche artificiali incoerenti, sono
prevalentemente identificate nei processi di saldatura. Le operazioni di saldatura sia a
gas sia ad arco elettrico costituiscono una sorgente molto intensa di radiazioni UV, IR,
cosi come di luce abbagliante.

Si riporta, a titolo esemplificativo, delle attivita in cui sono presenti emissioni di
radiazioni ultraviolette (UV):

e Saldatura ad arco elettrico;
e archi elettrici da corto circuito;
e Forte luce solare;
Di seguito, sono indicate attivita lavorative in cui sono presenti radiazioni infrarosse (IR):
e Saldatura a gas/brasatura,

e Taglio con il cannello.

In funzione del tipo di lavorazione, il datore di lavoro, identifica nel POS le misure di prevenzione protezione
adottate per i lavoratori addetti.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

Occhiali bioculari - Saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Schermo - saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

‘@
Guanti per saldatura
Rif. norm.: EN 12477

Tuta per saldatura
Rif. norm.: EN ISO 11611; EN ISO 11612
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f[':-, RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto

Situazioni di pericolo: Lavorazioni che non possono prevedere la meccanizzazione della movimentazione dei
carichi (Es. confezioni di cemento, malte ecc.).

o

COME SOLLEVARE

CORRETTAMENTE
L L] 5
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_ CORRETTO ERRATO

*

In riferimento alle indicazioni presenti nel D.Lgs 81/08 agli art. 167, 168 e 169 e nell’allegato XXXIIl, la norma
di riferimento per effettuare la valutazione del rischio concernente le movimentazione manuale di carichi
catalogabili come "sollevamento e trasporto” € la UNI EN 11228-1.

Si ricorda che l'applicazione norma e consentita solo se verificate le seguenti condizioni:

e |l peso movimentato dev’essere maggiore di 3 kg;
¢ Deve avvenire ad una velocita compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale.

La valutazione del rischio, ferme restando tutte le ipotesi di applicabilita della suddetta norma, costa
essenzialmente con la verifica della seguente disequazione:

m < mref - hp-vm - dm-am - fm - cm
dove:

e m e il peso del grave movimentato;

e mpef € il valore limite di riferimento per la popolazione statistica a cui afferisce il lavoratore;
e hp € il moltiplicatore per la distanza orizzontale;

e vpm € il moltiplicatore per la distanza verticale, c

e dpm € il moltiplicatore per la dislocazione verticale,

e ap € il moltiplicatore per I’asimmetria ,

e fp € il moltiplicatore per la frequenza con cui avviene la movimentazione;

e ¢ ¢ il moltiplicatore che tiene conto della qualita della presa.

Per lavorazioni in cui a prevista tale tipologia di rischio il datore di lavoro indichera l'esito della valutazione e
le misure di prevenzione e protezione adottate.

f[':-, RISCHIO: Fiamme ed esplosioni
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Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza,
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

L’incendio € una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello
spazio. La combustione € una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un

comburente. | combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas
combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio & ’aria o, piu precisamente, |’ossigeno
presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. L’esplosione & una
combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Puo avvenire solo in presenza di
gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

o fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)

e particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte

e scintille di origine elettrica

e scintille di origine elettrostatica -
e scintille provocate da un urto o sfregamento

e superfici e punti caldi

e innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas

e reazioni chimiche

e getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
e messa in opera pozzetti
e ripristino e pulizia

Precauzioni:

e Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in
presenza di sostanze o polveri inflammabili.

e Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli riempiti
con acqua e lavati convenientemente.

e Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

e Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.

e Dovra essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrera attenersi alle seguenti misure minime preventive:

e Verificare l'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

e Scegliere l'ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio
o d’esplosione.

e Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe,
calore solare intenso e prolungato).

e Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

e Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

e Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo piu pesante dell’aria puo depositarsi nei punti pil
bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si puo innescare anche solo con una scintilla
(evitare pavimentazioni metalliche).

e Verificare ’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).
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j}, RISCHIO: Ribaltamento

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel |
sollevamento meccanico di carichi, si puo verificare il ribaltamento del mezzo con il
rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano quando essi
sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

e il sovraccarico
e lo spostamento del baricentro
e i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non puo essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente € costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una
traiettoria curvilinea. Tanto piu alto € il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si puo ribaltare, per
cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, € assolutamente necessario procedere
con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective
Structure), cioe di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti
completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

j:-, RISCHIO: Vibrazioni Corpo Intero

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:

e Ruspe, pale meccaniche, escavatori
e Perforatori

e Carrelli elevatori

e Autocarri

e Autogru, gru

e Piattaforme vibranti

Durante 'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
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Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a tale
rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

ﬁ; RISCHIO: Infezione

Situazioni di pericolo: Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e U'entita dei rischi presenti nell’ambiente e U'esistenza di eventuali
malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la

sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nell’ambito delle attivita di informazione e formazione.

Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Quando si fa uso di mezzi chimici per ’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato.

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI
appropriati.

/I\ RISCHIO: Getti e schizzi

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la

propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
— Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
Rif. norm.: UNI EN 166

g
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Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

ﬁ}, RISCHIO: Infezione da microorganismi

Situazioni di pericolo : Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e Uentita dei rischi presenti nell’ambiente e ’esistenza di eventuali
malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nell’ambito delle attivita di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per U’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato.

-

Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI
appropriati.

ﬁ'}, RISCHIO: Postura

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue € assai diffuso e, seguendo una classificazione basata
sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

e sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;

e posture fisse prolungate (sedute o erette);

e vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;

e movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche pil, di queste
condizioni; tuttavia € utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicita espositiva.
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Le mansioni piu esposte al rischio sono quelle del tinteggiatore e dell'intonacatore, che si caratterizzano per
le elevate frequenze d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole. Ad un livello
di rischio medio si collocano i ferraioli e i carpentieri, anch'essi impegnati in attivita con frequenze d'azione
notevoli, ma con un minore sforzo applicato e pause decisamente piu prolungate. | muratori, almeno per
questo tipo di rischio, rientrano invece nella fascia con indici di rischio minori, con bassa frequenza d'azione,
sforzo modesto (eccetto il caso della posa elementi) e pause piu frequenti e prolungate.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andra favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovra essere progettato
"ergonomicamente” tenuto conto cioé delle dimensioni e delle esigenze e capacita funzionali dell'operatore.

Modifiche dell’organizzazione del lavoro

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire 'adeguato apporto numerico di persone
alle operazioni piu faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al personale
sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il
sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute
Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo
ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di

questi, tanto sul lavoro che nella vita extra lavorativa, di posture, atteggiamenti e modalita di
comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L’analisi valutativa effettuata puo essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere ed in
particolare:

o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi)

o ldentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)

o Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure
e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o piu
lavorazioni singole)

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto € stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si & proceduto a:
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1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando cido che potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella piu appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente
LIEVE 1 . L
reversibile che non richiede alcun trattamento
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilita
MODESTA 2 y o -
reversibile e che puo richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti
irreversibili o di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA 4 !nfor“cu‘m‘o 0 episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di
invalidita totale

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella
pil attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE

L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadra
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.

L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli

L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
PROBABILE 3 automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in
analoghe circostanze di lavoro.

L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati
M.PROBABILE 4 infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di
lavoro.

IMPROBABILE 1

POSSIBILE 2

3) valutazione finale dell’ entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione:

.m  MOLTO PROBABILE 4 a B
i
'_; PROBABILE 3 3 6
m
" |
E POCO PROBABILE 2 2 4 6 B
(=9
(=9
IMPROBABILE 1 1 2 3 4
1 2 3 a
o &
& g 2 <
= % | 5 |
& I

D-Danno
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene ricavata, come indicato nella
Matrice di valutazione sopra riportata, ’Entita del RISCHIO, con la seguente gradualita:

1 2 3 4
1<DxP <1 2<DxP <4 6<DxP<9 12 < DxP < 16

ATTIVITA’ LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati e valutati i rischi, sono state altresi dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi
di Protezione Individuale da indossare. Sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere
provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA’: ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse allallestimento del cantiere per lesecuzione in
sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera
analizzare attentamente l'organizzazione generale. Cio significa, in relazione al tipo ed
all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il
numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il
sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e
igienico, ma anche il piu possibile confortevole.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Allestimento di depositi

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggio dei materiali da montare,
stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni da portare in discarica, eventuali
lavorazioni prefabbricate fuori opera.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione l'area dello
stoccaggio e dello assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate
opportunamente.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano

persone.

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Scivolamenti

e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari

per lo svolgimento del lavoro

e Nel caso di impossibilita di organizzare un‘area di stoccaggio e deposito del materiale di risulta all'esterno
dell'area di lavoro, dovra essere individuata una specifica zona all'interno; tale zona dovra essere segnalata
e protetta noncheé spostata di volta in volta

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Carriola
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
“ Guanti per rischi meccanici
=« EN388
: = Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Viabilita' e segnaletica cantiere

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della

segnaletica di sicurezza.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

Impresa Esecutrice:

——— - — —
Ir_r;{ri :

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato lingresso ai non addetti ai lavori” .

o Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti®, "calzare le
scarpe protettive”.

e Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti"

e Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

e Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi".

e La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Investimento

e Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h

e Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate

e Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

e Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e
freni)

Ribaltamento
e Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida in riferimento ai mezzi di
trasporto ed una pendenza adeguata. (Punto 1.1, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Dumper
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione

e EN 397

* Guanti per rischi meccanici

« EN388
e Scarpa S2
: UNI EN 1SO 20345
. Tuta
1 EN471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE
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FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di ferro
o di legno e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel terreno
per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di idoneo
cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, idoneo a garantire la
chiusura (mediante lucchetto) durante le ore di inattivita ed il facile
accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di
segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche mediante
scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto del
calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi supporti
dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione
e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
e EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
« EN388
'__‘ o Occhiali due oculari

_.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Impresa Esecutrice:

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri,
linee, dispersori, e quantaltro necessario. Il lavoro consiste nella realizzazione
dell'impianto elettrico di cantiere e dellimpianto di terra. Limpianto sara
funzionante con l'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale
qualificato che seguira il progetto firmato da tecnico iscritto all'albo professionale.
Linstallatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte che limpianto elettrico e di terra
sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68 e nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio dellimpianto accertarsi dell'osservanza di tutte le
prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare le correnti assorbite, le cadute di
tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre periodicamente controlli sul buon
funzionamento dell'impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Vietare ’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

Elettrocuzione

e Identificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

e Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo

e FE'fatto divieto di di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente lalimentazione all'intero
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte
le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. = (Norme CEl 64-8/4 Sez.464 - Norme CEl 64-8/7
Art.704.537)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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e Utensili elettrici portatili
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
. Elmetti di protezione
=Y P

=% EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
« EN388
: = Scarpa S2

| UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice:

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unita
modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di
cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le

costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e
costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
alluopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, loperatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori

provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle
istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
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e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

e Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso di
nfortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

e Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

o Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rfiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

Scivolamenti
¢ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, & necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci

e Fune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
),

EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
=« EN 388
' Scarpa S2

[ UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio gru

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle operazioni di montaggio della gru di cantiere.

Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione larea sulla quale sorgera la gru.
Provvederanno alla sistemazione delle tavole di contenimento, al posizionamento delle
armature metalliche ed al getto di calcestruzzo per la realizzazione delle travi su cui
poggeranno i binari.

L'operatore autista, che trasportera il macchinario, si avvicinera allarea in base alle
indicazioni che saranno date da uno degli operatori, all'uopo istruito. Gli automezzi (camion
e autogru), prima di scaricare i macchinari e le attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non
creare rischi riguardo al ribaltamento. Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e
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scaricati per mezzo dell'autogru. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e
attraverso comandi verbali. Solo quando gli oggetti saranno definitivamente sganciati dall'autogru l'operatore
a terra dara il via libera ai guidatori degli automezzi i quale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di
stabilizzazione e quindi muoversi.

Il montaggio della gru sara eseguita da tecnico specializzato al quale sara demandata lorganizzazione di
questa fase d'installazione del cantiere. Questa delicata operazione dovra essere eseguita in sicurezza
pertanto loperatore sara costantemente assistito dall'operatore dell'autogru. Al termine saranno eseguiti i
collaudi previsti e quantaltro descritto dai grafici e dalle istruzioni di montaggio della casa costruttrice o, in
mancanza, il tecnico specializzato rilascera dichiarazione di corretto montaggio del manufatto. La zona fissa
sara segnalata con cartelli indicanti l'obbligo dell'uso dei D.P.l. e messaggi relativi ad altri obblighi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Alla fine delliintervento il personale che ha eseguito il montaggio dovra rilasciare certificazione di idoneita
(anche se non formalmente prevista)

e Durante il montaggio e/o smontaggio della gru utilizzare sempre i previsti dispositivi di protezione
individuali.

e Il montaggio della gru dovra essere eseguito da tecnico specializzato al quale sara demandata
l'organizzazione di questa fase d'installazione del cantiere. Questa delicata operazione dovra essere
eseguita in sicurezza pertanto l'operatore sara costantemente assistito dall'operatore dell'autogru.

e Interdire, mediante idonei sbarramenti della zona interessata al montaggio della gru, l'accesso alle persone
non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.

e Per la scelta dell’ubicazione della gru occorre tenere presente che si deve evitare che la gru nella propria
traslazione e nei movimenti del braccio possa trovare ostacolo nelle strutture edilizie e nei depositi di
materiali o nelle impalcature.

e Prima del montaggio, accertarsi che la gru sia omologata, verificata, certificata, corrispondente alla
norma, montata conformemente alle leggi vigenti nonché secondo le indicazioni della ditta costruttrice.
Controllare che essa sia dotata di verifica trimestrale delle funi e di libretto con le istruzioni per l'uso, la
manovra e la manutenzione.

e Stabilire ’esatta organizzazione dell’area in caso di presenza ed uso contemporaneo di piu gru a torre al
fine di evitare le possibili interferenze; quando cid0 non sia possibile & obbligatorio predisporre
’inserimento di limitatori di corsa elettrici al raggio di rotazione delle singole gru. Tale scelta deve essere
effettuata anche in caso di vicinanza ad altri cantieri in cui siano ubicate altre gru a torre.

Caduta dall'alto
e Durante il montaggio gli operatori dovranno utilizzare idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e
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cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che puo essere realizzato con:- una fune di acciaio
tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo- un dispositivo
a recupero (frizione-centrifugo)

Caduta di materiale dall'alto

e Durante il montaggio, utilizzare contenitori per utensili ed allontanare i lavoratori dalla base

Elettrocuzione
o Eseguire i collegamenti elettrici dopo avere fatto tutte le verifiche all'uopo indicate dal costruttore della
gru

e Si dovra evitare che la gru e le sue parti mobili, ivi compresi i carichi sospesi, possano avvicinarsi o
addirittura venire a contatto con linee aeree di trasporto d’energia elettrica nel corso degli spostamenti in
orizzontale e verticale.

Ribaltamento

e | sistemi di montaggio della gru utilizzati devono garantire in ogni istante la stabilita del complesso
torre-accessori e la sicurezza degli addetti.

e Contro la possibilita di fuoriuscita delle ruote alle estremita del binario con conseguente ribaltamento della
gru € obbligatoria ’installazione di respingenti ammortizzatori fissi, di altezza non inferiore ai 6/10 del
diametro delle ruote.

e Durante linstallazione e/o lo smontaggio della gru occorre garantirne la stabilita con mezzi
adeguati,tenendo conto dell'azione dei carichi e del vento

e Gli stabilizzatori della gru dovranno poggiare su traverse in legno di quercia, idonee a distribuire il peso di
scarico della gru sul lastricato. Si dovra verificare la presenza negativa di tombini o fogne peraltro presenti,
tenendo conto del peso dinamico dell'apparecchio;

e L'operatore autista, che trasportera il macchinario, si avvicinera all'area in base alle indicazioni che saranno
date da uno degli operatori, alluopo istruito. Gli automezzi (camion e autogru), prima di scaricare i
macchinari e le attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non creare rischi riguardo al
ribaltamento. Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e scaricati per mezzo
dell'autogru. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Solo quando gli oggetti saranno definitivamente sganciati dall'autogru l'operatore a terra dara il via
libera ai guidatori degli automezzi i quale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di stabilizzazione e
quindi muoversi.

Urti e compressioni

e Contro il pericolo di rientro accidentale dei tronchi di torre durante il montaggio e lo smontaggio vanno
tenuti in stato di funzionamento i relativi dispositivi.
o Durante il montaggio della gru consentire la presenza al solo personale addetto ai lavori di montaggio

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Betoniera
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
4 Elmetti di protezione
e, EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
=« EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
" EN 352-2; EN 458
[ Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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ATTIVITA’: SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

Trattasi della esecuzione di scavi e movimenti di terra in genere per la esecuzione di
lavori di diversa natura.

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in
terreni di diversa natura, di profondita maggiore di m 1.50.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

Investimento
e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.
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Urti e compressioni

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Inalazione gas e vapori

Nei casi di presenza di gas negli scavi o quando se ne tema la presenza, i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar
luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose (Art. 121, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Quando é accertata o temuta la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e
non ¢ possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori sono provvisti di
idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, e sono muniti di idonei dispositivi di
protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza: questo deve mantensi in continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

Seppellimento, sprofondamento

Nessun lavoratore deve entrare all'interno di scavi instabili o comunque con profondita superiore a m 1.50
senza che siano stati effettuate le idonee protezioni consistenti in :- conformazione delle pareti con un
angolo di sicurezza in funzione del tipo di terreno (le pareti non dovranno essere piu ripide di 3 unita in
orizzontale e 4 in verticale)- protezione delle pareti dello scavo mediante idonee armature di sostegno che,
per scavi importanti, dovranno essere progettate da tecnico abilitato e garantire, comunque, la stabilita
delle pareti di scavo.- sistema combinato tra i due precedenti

Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture.

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute con una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. (Art.118 - D. Lgs. 81/08)

Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la consistenza e la stabilita del terreno,
stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno (Art. 118, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi (Art. 119, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu’ di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita’, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno (Art. 119, comma 1,
D.Lgs. 81/08)

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri (Art.
119, comma 2, D.Lgs. 81/08)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Escavatore

e Autocarro

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE

Autorespiratore EN 137
EN 137

E blumotico

pag. 61




P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022

R'p"St"fo @ sistemazione Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 62
della viabilita rurale in

localita Summonte

: Elmetti di protezione
besd, EN 397
E Gilet ad alta visibilita
“5 EN 471

“ Guanti per rischi meccanici
« EN388

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN 1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

FASE DI LAVORO: Sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

Scavo, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, fino a raggiungere la profondita
progetto. In particolare si prevedono le seguenti attivita:

- valutazione ambientale: vegetale, colturale, archeologico, urbano, geo
morfologico;

- ispezioni e ricerca sottosuolo;

- preparazione, delimitazione e sgombero area;

- predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa in opera;
- predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie;

- movimento macchine operatrici;

- deposito provvisorio materiali di scavo;
- interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia.

Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva, l'organizzazione e la sorveglianza dei lavori da
parte di un responsabile.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

Elettrocuzione
e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

Seppellimento, sprofondamento

e FE'vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

e Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute con una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. (Art.118 - D. Lgs. 81/08)

e Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la consistenza e la stabilita del terreno,
stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri.

e Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno (Art. 118, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Urti e compressioni
e Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Escavatore
e Autocarro

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
EN 397
Gilet ad alta visibilita
Z58 EN 471
ﬂ Guanti per rischi meccanici
« EN388
'__;.u- Occhiali monoculari
EN 166

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

FASE DI LAVORO: Scavi manuali
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Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

Trattasi della esecuzione di piccoli scavi eseguiti manualmente, in terreni di qualsiasi | .
natura. :

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Infezione da microorganismi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 3 | INACCETTABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

Seppellimento, sprofondamento

e Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture.

e Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la consistenza e la stabilita del terreno,
stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri.

e Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera laltezza di m 1,50, e vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (Art. 118, comma 1,
D.Lgs. 81/08)

e Prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature
comprese, quando previste.

Investimento

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano

persone.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
e Piccone
e Pala
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e Martello pneumatico

e Polveri inerti

e Clostridium tetani
DPI DA UTILIZZARE

g Gilet ad alta visibilita
» EN 471

“. Guanti per rischi meccanici

= EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta

EN 352-2; EN 458

i
K Scarpa S2
I UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

“EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
_ Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Trattasi dell’esecuzione di rinterri per lavori di diversa natura, quali riempimenti di scavi a
sezione obbligata, ecc., eseguiti con mezzi meccanici con piccoli interventi manuali.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

FASE DI LAVORO: Rinterri

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO
Caduta dall'alto
Investimento
Ribaltamento
Urti e compressioni
Tagli
Rumore
Vibrazioni Corpo Intero

VALUTAZIONE
2 - Poco probabile 3 - Grave
2 - Poco probabile 3 - Grave
1 - Improbabile 3 - Grave
2 - Poco probabile 2 - Modesto
2 - Poco probabile 2 - Modesto

Classe di rischio 0
Rischio Basso

-E blumatica
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

Caduta dall‘alto

e Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le persone e di cm 120 per il trasporto di
materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
e Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare |’accesso a persone non autorizzate
e Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione
e Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro
e Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti

Ribaltamento

e Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello
stesso

Urti e compressioni
e Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici
e Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici
e Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare ’apposita scaletta

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Pala meccanica

e Andatoie e passerelle

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE
ﬂ Guanti per rischi meccanici
« EN388
: = Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345
Tuta
N EN a7t

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

FASE DI LAVORO: Trasporto a rifiuto

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra
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Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti
dagli scavi o da demolizioni in genere, a partire dalle operazioni di carico su automezzi mediante escavatore
ed allontanamento dal cantiere, fino alla discarica. In particolare si prevede:

e carico dei materiali sui mezzi di trasporto

e pulizia ruote automezzi

e trasporto a discarica dei materiali

e interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta di materiale dall’alto 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Prima delliinizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera pil sicura di presa e
trasporto
e Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Inalazione polveri

e Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato
e Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

Investimento

e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.
e La larghezza delle vie di transito del cantiere dovranno superare di almeno 70 cm. Per lato la sagoma del
camion. Lungo le stesse dovranno essere posizionati cartelli di velocita massima consentita di 10 Km/h

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro
e Dumper

e Polveri inerti
e Clostridium tetani
DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=% EN 397
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' “. Guanti per rischi meccanici
=« EN388
" Scarpa S2
I UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

= EN 149

5 Tuta

ﬁ EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: FONDAZIONI

Trattasi della realizzazione completa delle fondazioni in cemento armato
comprendente la messa in opera di casseforme, lavorazione e posa ferri di
armatura, getto di calcestruzzo e disarmo.

FONDAZIONI
FASE DI LAVORO: Casserature in legno

Impresa Esecutrice:

Trattasi della preparazione, taglio e posa in opera di cassaforme per strutture di
fondazione, quali plinti e travi rovesce, ecc. In particolare si prevede:

e approvvigionamento e movimentazione tavole in legno

o taglio tavole con sega manuale o con sega circolare elettrica
e posa casserature

e disarmo

e accatastamento, pulizia e movimentazione delle casserature

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 1 BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali

Tagli

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

E' buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di rimuovere un solo pannello senza dover procedere
allo sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati agli elementi di sostegno

L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle casserature deve essere opportunamente delimitata e
segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali

L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei D.P.l. e nella zona interessata deve essere
impedito l'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse

Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni

Scivolamenti

Durante le operazioni di disarmo, nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo € in corso; in
tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e
riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc

Urti e compressioni

Le casserature in legno assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in modo stabile e
sicuro. La posizione coricata, pur essendo la piu stabile, non garantisce contro le deformazioni, pertanto e
quasi sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli

Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le
operazioni di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Puliscitavole

¢ Sega a denti fini

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti

e Sega circolare

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE
ﬂ Guanti per rischi meccanici

]

EN 388
_, Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

: - Scarpa S2

UNI EN 1SO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

E blumotico

pag. 69




P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022
R'p"Stm.o @ sistemazione Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 70
della viabilita rurale in

localita Summonte

FONDAZIONI
FASE DI LAVORO: Ferro in opera

Impresa Esecutrice:

Operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di armatura delle strutture in c.a.,
eseguite in area specifica attrezzata con lausilio di apposite trancia-piegaferri e
relativa posa in opera. Si prevede:

e approvvigionamento dei ferri
e taglio e piegatura dei tondini
e preparazione gabbie di armatura
e movimentazione e posa in opera

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile
ROA incoerenti Rischio accettabile ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai casseri.
Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei percorsi con delle
tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri devono restare a lungo esposti, proteggerli con un perimetro di
tavole o con speciali tappi in gomma. In ogni caso segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi
spezzone di ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio. Quando vengono
movimentati tondini e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Se occorre chinarsi, piegare le ginocchia.

¢ Durante la movimentazione, € previsto che i ferri siano sollevati da terra da piu persone.

e Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri, in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00),
in quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Caduta di materiale dall’alto

e | posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Tagli
e Mettere sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. Se occorre
tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai
passaggi. Infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli e
non consentire l'avvicinamento di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada
accidentalmente. Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro
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dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

e Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro
ed il banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di
interferenza tra le diverse operazioni

Urti e compressioni

e Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

e Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro.Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali

e |l posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

e Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la
stabilita degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Gru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Trancia-piegaferri

e Ganci

e Fune

e Saldatrice elettrica

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

EN 397
' “ Guanti per rischi meccanici
= EN388
' Scarpa S2

I UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Fondazioni

Impresa Esecutrice:

Esecuzione delle casserature al piano di fondazione, posa delle armature e getto,
mediante autobetoniera, delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio
armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

E blumatica



P.S.C. Rev. 1-14/09/2022
R'p"St"!o @ sistemazione Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 72
della viabilita rurale in
localita Summonte
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo
scavo

Tagli
e Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Scivolamenti
e Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

Urti e compressioni
e Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro.Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali
e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera

e Additivo per malte
e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
-

=% EN 397
ﬂ Guanti per rischi meccanici
« EN388
: = Scarpa S2

[ UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI
FASE DI LAVORO: Getto di calcestruzzo

Impresa Esecutrice:
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La fase lavorativa consiste nel getto di calcestruzzo, in casseformi con ferri
predisposti, a completamento delle opere in cemento armato previste.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli
e Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante

cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature
stesse

Urti e compressioni
e Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso
gli scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m.

e Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della
pompa.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autobetoniera
e Attrezzi manuali di uso comune
e Betoniera

e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

! EN 397
“. Guanti per rischi meccanici
=« EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458
W stivale al polpaccio SB
: UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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FONDAZIONI
FASE DI LAVORO: Esecuzione pareti di contenimento

Impresa Esecutrice:

Si tratta di murature di contenimento di c.a. di adeguato spessore.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Scivolamenti

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni

e Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Tagli
e Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante

cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature
stesse

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera

e Ponte su cavalletti

e Pompa per malta cementizia

e Ponteggio metallico

e Additivo per malte
e Cemento o malta cementizia
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DPI DA UTILIZZARE
i 3 Elmetti di protezione

EN 397
' “. Guanti per rischi meccanici
= EN388
fm": : Scarpa S2

I UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: STRUTTURE IN ELEVAZIONE

Trattasi della realizzazione completa della struttura portante in elevazione in cemento

armato comprendente la messa in opera di casseforme, lavorazione e posa ferri di
armatura, getto di calcestruzzo e disarmo.

STRUTTURE IN ELEVAZIONE

FASE DI LAVORO: Montaggio ponteggio

Impresa Esecutrice:

La lavorazione prevede il montaggio del ponteggio metallico fino al livello della
copertura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
¢ Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici viene eseguito da personale pratico ed idoneo, dotato
di dispositivi personali di protezione e rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale.

e Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in
particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
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e | montanti dei ponteggi devono rispettare i requisiti di legge per disposizione, modalita di giuntura,
sovrapposizione, suddivisione, assicurazione alla base di appoggio.

e Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, gli elementi vengono verificati per eliminare
quelli non ritenuti piu idonei.

e Tutti gli elementi dei ponteggi devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo
visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Caduta dall'alto

¢ Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

e Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio occorrera utilizzare le seguenti attrezzature:- cintura
di sicurezza speciale comprendente, oltre limbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a
dissipazione d'energia- una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato- un organo d'ancoraggio
scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza Tutti i componenti
dell'attrezzatura considerata devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando
materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo
conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura. | singoli
componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico al D.M. 22
maggio 1992.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
-,

EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
« EN388
' Scarpa S2

| UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RECINZIONE E OPERE IN FERRO

Opere in ferro in genere, quali recinzioni, cancelli e simili.

RECINZIONE E OPERE IN FERRO

FASE DI LAVORO: Montaggio ringhiere metalliche

Impresa Esecutrice:
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Montaggio delle ringhiere metalliche dei balconi, preassemblati in stabilimento. |
moduli costituenti le ringhiere metalliche verranno saldati ai predisposti elementi
ancorati alle solette dei balconi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
ROA incoerenti Rischio accettabile
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti
DPI

Caduta dall'alto

e |l perimetro esterno deve essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto

e Qualora le opere provvisionali siano gia state rimosse o non offrano le dovute garanzie, € necessario
operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta
risulti vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie

e Utilizzare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta, per operare su piani di lavoro a rischio e
per il montaggio delle ringhiere

e Verificare frequentemente lintegrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta
deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

Fiamme ed esplosioni
e Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale
e In prossimita della zono di lavoro deve essere sempre presente un estintore.

Tagli
e | residui di lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Saldatrice ossiacetilenica
e Saldatrice elettrica
e Argano a cavalletto

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per saldatori
EN 12477

Occhiali bioculari per saldatura
“ UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166
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' Scarpa S2
| UNI EN 1SO 20345
§ Schermi saldatura a caschetto ribaltabile
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166
ﬁ\ Tuta per saldatura
EN ISO 11611; EN ISO 11612

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RECINZIONE E OPERE IN FERRO

FASE DI LAVORO: Recinzioni e cancelli in ferro

Impresa Esecutrice:

Montaggio di recinzioni e cancelli metallici, costruito in stabilimento. In
particolare si prevede: Trasporto del materiale mediante autocarro fornito di LLHE e
eventuale gru per il sollevamento e lo scarico sul posto, oppure utilizzo della gru o M

di cantiere; montaggio ed ancoraggio delle inferriate; pulizia e movimentazione
dei residui.

T
T
11
j
F i
7

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
ROA incoerenti Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti
DPI

o Verificare frequentemente lintegrita dei dispositivi di sicurezza

Caduta di materiale dall’alto

e Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra

Investimento
e Richiedere laiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e
incompleta
Tagli

e | residui metallici per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere
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Urti e compressioni
e Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo
rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso
e Posizionare il carico sul pianale dellautomezzo o posizionare a terra il carico un operatore provvedera a
liberare il gancio della gru dall'imbracatura

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Saldatrice elettrica
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

'h Elmetti di protezione
EN 397
Guanti per saldatori
EN 12477

I UNI EN 1SO 20345

' Schermi saldatura a caschetto ribaltabile
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

' ﬁ\ Tuta per saldatura
EN ISO 11611; EN ISO 11612

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: BARRIERE DI SICUREZZA

L’attivita consiste nella posa di barriere di sicurezza (guard-rail e pannelli
fonoassorbenti) che puo avvenire secondo diverse modalita di esecuzione:

- infissione dei montanti, nel terreno, in corrispondenza dei rilevati;

- annegamento dei montanti in un getto di malta reoplastica, previa formazione
dell’alloggiamento mediante carotatrice, in corrispondenza di opere d’arte in
cemento armato;

- ancoraggio dei montanti, con tirafondi, alle opere in cemento armato;

- montaggio delle barriere.

BARRIERE DI SICUREZZA

FASE DI LAVORO: Scerbatura e pulizia bordi strada

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra
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Attivita di rimozione di arbusti e simili dai bordi delle strade ed in corrispondenza di
barriere di sicurezza e spartitraffico, eseguita con attrezzi manuali o con luso di
decespugliatore. In particolare si prevede:

- ricognizione dell'area di intervento, preparazione e delimitazione;

- predisposizione segnaletica di sicurezza;

- taglio arbusti e piante con mezzi meccanici;

- pulizia e movimentazione dei residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 3 | INACCETTABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

Tagli
e Verificare lintegrita delle protezioni per le mani degli attrezzi utilizzati e che gli stessi siano conformi alla
norma e marcati "CE"

Scivolamenti
e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro
e |l lavoro € eseguito in condizioni di stabilita adeguata.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzatura manuale da taglio
o Decespugliatore a motore
e Soffione

DPI DA UTILIZZARE
g Calotta con visiera in policarbonato
~ UNI EN 166
' ﬂ Guanti per rischi meccanici
« EN388
Inserti auricolari con archetto
- EN 352-2; EN 458

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN 1SO 20345
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Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

BARRIERE DI SICUREZZA

FASE DI LAVORO: Rimozione barriere

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

Si procede alla rimozione di vecchie barriere stradali incidentate, lame e paletti,
rimuovendo i fissaggi al terreno e sfilando le barre trasversali.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

e Il numero di addetti alla movimentazione dei carichi € stabilito in relazione alle caratteristiche dei carichi
stessi.

e Allo scopo di amalgare tra loro i lavoratori, per quanto possibile, si cerca di formare sempre la stessa
squadra operativa.

Tagli
e Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni

Urti e compressioni

E blumatica



P.S.C. Rev. 1-14/09/2022

Ripristino e sistemazione pag. 82

della viabilita rurale in
localita Summonte

Sezione 5 - LAVORAZIONI

e Per gli addetti € posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

Caduta di materiale dall'alto
e Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggetti occorre indossare il casco.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
L EN 397
B Gilet ad alta visibilita
—20 EN 471
' “ Guanti per rischi meccanici
=« EN388

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN 1SO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

BARRIERE DI SICUREZZA

FASE DI LAVORO: Trasporto e scarico componenti guard-rail

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

| componenti del guard-rail vengono trasportati nei cantieri a bordo di autocarro e divisi
in montanti e correnti (tutti di dimensioni standardizzate); le operazioni di carico e di
scarico vengono solitamente eseguite con l'ausilio di un mezzo di sollevamento.

Solitamente lo stesso autocarro adibito al trasporto materiali € equipaggiato di gru
idraulica di servizio: tutti i componenti vengono scaricati a terra e distribuiti lungo la
linea di posa.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile
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Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Urti e compressioni
e | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

Tagli
e Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni

Caduta di materiale dall'alto
e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.
e |l carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
e Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Ribaltamento
e Verificare e stabilire i pesi da sollevare in relazione ai diagrammi di carico del mezzo.
o Evitare la presenza eccessiva di acqua e fango nelle zone interessate al carico.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru

e Ganci

e Fune

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=% EN 397
I8 Gilet ad alta visibilita
58 EN 471
* Guanti per rischi meccanici

= EN388

.‘ Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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BARRIERE DI SICUREZZA

FASE DI LAVORO: Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

Si procede alla tracciatura degli interassi e alla preparazione delle sedi di alloggiamento
dei montanti mediante battipalo.

La posa in opera su rilevato puo essere preceduta, in caso di terreno particolarmente
cedevole, da una micropalatura e costruzione di cordolo in c.a.

La posa in opera dei montanti avviene fissando i profilati all'interno dei fori con sabbia e calcestruzzo.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Rumore Classe di rischio 3 | INACCETTABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile
Investimento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

e Il numero di addetti alla movimentazione dei carichi e stabilito in relazione alle caratteristiche dei carichi
stessi.

e Allo scopo di amalgare tra loro i lavoratori, per quanto possibile, si cerca di formare sempre la stessa
squadra operativa.

e Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

e Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati segnalandoli

Inalazione polveri

e La diffusione delle polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di
lavoro ed i percorsi dei mezzi meccanici

Tagli
e Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni
e Durante le attivita di montaggio e manutenzione delle macchine e di movimentazione e guida dei carichi,
gli addetti devono fare uso di guanti e indumenti protettivi adeguati
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Urti e compressioni
e Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

Caduta di materiale dall'alto
e Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggetti occorre indossare il casco.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Battipalo

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

e Terna

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione

el EN 397

E Gilet ad alta visibilita

S50 EN 471
' “ Guanti per rischi meccanici

« EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta

"% EN 352-2; EN 458

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

BARRIERE DI SICUREZZA

FASE DI LAVORO: Posa in opera delle onde delle barriere

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

La fase lavorativa consiste nel montaggio dei correnti che sono fissati ai montanti a
mezzo di appositi bulloni. Per la successiva serratura dei bulloni si interviene con una
chiave dinamometrica montata su avvitatore pneumatico o elettrico.

Successivamente si provvede a movimentare e posizionare le barriere dei guardrail (a
doppia o tripla onda).
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Generalmente le altezze, per quanto riguarda il complesso del guardrail, non superano i 2 metri.
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA
Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

¢ Il numero di addetti alla movimentazione dei carichi e stabilito in relazione alle caratteristiche dei carichi
stessi.

e Allo scopo di amalgare tra loro i lavoratori, per quanto possibile, si cerca di formare sempre la stessa
squadra operativa.

Tagli
e | residui di lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

Urti e compressioni
e Per gli addetti € posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
lattivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

Caduta di materiale dall'alto

e Nellutilizzo di apparecchi di sollevamento, verra controllata e garantita la stabilita del mezzo e del carico.
e Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggetti occorre indossare il casco.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Chiave dinamometrica

e Avvitatore ad aria compressa

e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
-t

=% EN 397
* Guanti per rischi meccanici
« EN388
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= Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

BARRIERE DI SICUREZZA

FASE DI LAVORO: Verniciatura segnaletica orizzontale stradale

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

Trattasi della verniciatura della segnaletica orizzontale stradale eseguita mediante
compressore a spruzzo manuale o su automezzo speciale. In particolare si prevede:

- Predisposizione segnaletica e sbarramenti protettivi dell'area di intervento;
- Tracciamenti;

- Esecuzione della verniciatura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze

Fiamme ed esplosioni
e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore

Inalazione gas e vapori
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate.

Urti e compressioni
e Utilizzare calzature di sicurezza con puntale in acciaio

Investimento
e Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Compressore
Macchina per verniciatura segnaletica stradale
e Pistola per verniciatura a spruzzo

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
e, EN 397
ﬁ Giubbotto
L EN 471
“r Guanti per rischi meccanici
« EN388
‘a Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136
.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345
5 Tuta
N EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

BARRIERE DI SICUREZZA

FASE DI LAVORO: Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale

Impresa Esecutrice: Impresa scavi e movimento terra

La fase lavorativa consiste nell’assemblaggio e posa della segnaletica verticale, in fori
predisposti, mediante l’ausilio di scale, ponte su cavallette ed attrezzi manuali di uso comune.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave
Rumore Classe di rischio 0
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto
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Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

e Verificare il perfetto posizionamento dei mezzi ed attrezzi necessari ad eseguire lintervento.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

e | residui di lamiera e profili tagliati per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del
cantiere.

Urti e compressioni

e Per gli addetti e posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

Proiezione di schegge

e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Investimento

e Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate

o Allestire transenne ed adeguate segnalazioni al fine di deviare il traffico veicolare e pedonale

e Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

e Durante i lavori su strada, con larghezza utile rimanente della carreggiata di almeno 5,6 m e linea continua
di separazione delle due semicarreggiate, vengono posti segnali di «Limitazione della velocita» da entrambi
i lati (seguiti da segnali di «Fine limitazione della velocita»)

e Per interventi da effettuarsi nelle ore notturne, o la sola segnaletica debba rimanere posizionata nelle ore
notturne, ed in qualsiasi caso di scarsa visibilita, dovranno adottarsi i seguenti accorgimenti: integrare i
mezzi segnaletici rifrangenti, barriere di testata del cantiere di lavoro ed i segnali di lavoro in corso;
inserire apparati luminosi a luce rossa fissa; lo sbarramento obliquo che precede il cantiere di lavoro dovra
essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante.

e Per interventi che danno luogo ad una strettoia minore di m 5.60, che renda necessario il senso unico
alternato regolato da movieri, si dovra operare nel modo seguente: posizionare i cartelli occorrenti per la
segnalazione al traffico del cantiere di lavoro e delimitare una zona dove parcheggiare l'automezzo ed
eventuali pompe utilizzando cartelli di passaggio obbligatorio e coni di gomma a distanza di 6 m l'uno
dall'altro; costruzione provvisoria di corridoio di transito pedonale lungo il lato o i prospicienti il traffico
veicolare della larghezza di almeno 1 m., nel caso si impedisse il traffico pedonale sui marciapiedi;
indossare i mezzi protettivi personali dati in dotazione; informare l'assistente ai lavori di cambiamenti e
spostamenti della segnaletica e di eventuali imprevisti per i quali sia necessaria la sua presenza; eseguire il
lavoro operando in sicurezza; eseguire ritiro e pulizia di tutta l'attrezzatura e la segnaletica usata prima e
durante lintervento, come coni di gomma, cartelli di passaggio obbligatorio, cartelli di lavori in corso,
eventuali barriere quadrate a protezione di chiusini stradali aperti; prevedere la collocazione di n.2
persone, provviste di giubbotto o bretelle fluorescenti e casco protettivo, con palette circolari all'estremita
della strettoia, che regolino il traffico (N.B. al posto delle palette si possono usare delle bandiere di colore
arancio fluorescente di misure non inferiori a cm 80x60 principalmente per fare rallentare la velocita del
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traffico).

Per interventi che danno luogo ad una strettoia minore di m 5.60, che renda necessario il senso unico
alternato a vista, si dovra operare nel modo seguente: posizionare il cartello di preavviso lavori in corso in
entrambi i sensi di marcia; posizionare i cartelli di passaggio obbligatorio preceduto, se opportuno, da
segnale il divieto di sorpasso; posizionare il cartello indicativo di strettoia; posizionare il cartello di dare
precedenza nel senso unico alternato dalla parte della carreggiata occupata; posizionare il cartello di
limite massimo di velocita Km 30; posizionare il cartello di diritto di precedenza nel senso unico alternato
dalla parte opposta alla carreggiata occupata; installare il senso unico alternato dopo aver richiesto ed
ottenuto l'autorizzazione dai Vigili Urbani competenti.

Per interventi che danno luogo ad una strettoia maggiore di m 5.60, si dovra operare nel modo seguente:
posizionare il cartello preavviso lavori in corso in entrambi i sensi di marcia; posizionare il cartello
passaggio obbligatorio (frecce) preceduto, se opportuno, da segnale di divieto di sorpasso; posizionare il
cartello indicativo di strettoia; posizionare il cartello di senso unico alternato; posizionare il cartello di
limite massimo di velocita.

Scivolamenti

Provvedere al ritiro ed alla pulizia di tutta l'attrezzatura usata per lintervento e della segnaletica rimossa
con relativi accessori.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
¢ Chiave dinamometrica

e Piccone

e Seghetto manuale

e Scala doppia

e Ponte su cavalletti

¢ Filiera elettrica portatile

e Foratubi

DPI DA UTILIZZARE

-,

I 4
o

]

Elmetti di protezione

EN 397

Giubbotto

EN 471

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari con archetto
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: OPERE STRADALI

Esecuzione di opere stradali

E blumatica
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OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Compattazione di rilevati o fondazioni stradali

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle operazioni di compattazione di rilevati in genere, eseguite mediante rullo compressore. In
particolare si prevede:

e Delimitazione e sgombero dell'area di intervento

e Predisposizione cartellonistica

¢ Movimentazione macchine operatrici e compattazioni
¢ Eventuali modesti interventi con attrezzi manuali

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici
Effettuare eventuali riparazioni ai mezzi utilizzati solo a motore spento
Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare I’accesso a persone non autorizzate
Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare ’apposita scaletta
Verificare 'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante
Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione

Caduta dall'alto

e Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le persone e di cm 120 per il trasporto di
materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
e Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro
e Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti

Ribaltamento

e Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello
stesso

Urti e compressioni
e Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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¢ Rullo compressore

e Attrezzi manuali di uso comune
e Pala meccanica

e Andatoie e passerelle

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
-,

EN 397
] Gilet ad alta visibilita
“5 EN 471
“ Guanti per rischi meccanici
= EN 388
' Scarpa S2

[ UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Cordoli marciapiedi e canalette

Impresa Esecutrice:

Trattasi della formazione, su scavo predisposto, di cordoli in pietra e/o marciapiedi, e della realizzazione di
canalette di scolo prefabbricate per lo smaltimento di acque meteoriche.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata, predisporre un Piano specifico di
regolazione del traffico.
e Durante i lavori su strada, in caso di passaggio di pedoni, se non esiste il marciapiede, o questo € occupato
dal cantiere, dovra essere delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato od i lati
prospicienti il traffico veicolare

Investimento
e Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e
protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico
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e Durante i lavori su strada, con necessita di interruzione momentanea del traffico, in caso di autorizzazione
dell'ente proprietario, dovranno essere posti per ogni senso di marcia, segnali di «Limitazione della
velocita» (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocita) e di «Preavviso di deviazione»

Postura
e Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi

Tagli
e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante
lutilizzo di attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e
delimitazioni idonee

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Compattatore a piatto vibrante
e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
),

=% EN 397
! Gilet ad alta visibilita
“5 EN 471
* Guanti per rischi meccanici
=« EN388
: = Scarpa S2

UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Finitura manto stradale

Impresa Esecutrice:

La fase di lavoro prevede la finitura del manto stradale formato da: conglomerato bituminoso (binder) e
tappetino, stesi a caldo e di vario spessore. | vari strati sono stesi con vibrofinitrice, previo spandimento di
bitume liquido su sottofondo gia predisposto. Si prevedono, pertanto, le seguenti attivita:

- delimitazione dell'area di intervento

- movimentazione macchine operatrici

- posa conglomerato bituminoso (binder)
- posa tappetino

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti

e Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma

e Di notte illuminare le testate di cantiere con luci regolamentari

e Sottoporre gli addetti allo stendimento del bitume a visite mediche semestrali

o Utilizzare mascherine bocca naso

Incidenti automezzi
e Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito
delle autovetture

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

¢ Rullo compressore
e Attrezzi manuali di uso comune
e Finitrice per asfalti

DPI DA UTILIZZARE
ﬂ Guanti per rischi meccanici

= EN 388
,‘ Guanti per vibrazioni
EN I1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"8 EN 352-2; EN 458

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
OPERE STRADALI

FASE DI LAVORO: Fondazione stradale

Impresa Esecutrice:

Si prevede la realizzazione del sottofondo delle strade per la predisposizione per la finitura successiva,
attraverso la formazione di una fondazione con misto granulometrico stabilizzato e successiva compattazione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

e Durante i lavori su strada, con larghezza utile rimanente della carreggiata di almeno 5,6 m e linea continua
di separazione delle due semicarreggiate, vengono posti segnali di «Limitazione della velocita» da entrambi
i lati (seguiti da segnali di «Fine limitazione della velocita~»)

e Verificare gli scavi prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita dei medesimi e pulire i bordi
superiori

e Durante i lavori su centro strada con larghezza utile rimanente per ogni semicarreggiata di almeno 2,8
metri vengono posti, per ogni senso di marcia, segnali di «<Limitazione della velocita~» (seguiti dal segnale di
«Fine limitazione della velocita»)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro
e Pala meccanica

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
e EN 397
* Guanti per rischi meccanici
= EN388
+ Occhiali due oculari
- EN166
.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

“* EN 149
4 Tuta
NOEN 47t

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Pavimentazione in basole

Impresa Esecutrice:

Trattasi della esecuzione di pavimentazioni esterne in basole di diversa pezzatura. Si prevedono le seguenti
attivita:
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- Movimentazione ed accatastamento basole nell'area di lavoro
- Realizzazione massetto a sottofondo
- Taglio delle basole
- Posa delle basole
- Rifinitura giunti
- Pulizia e movimentazione dei residui
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da

eseguire

e Durante la posa, utilizzare ginocchiere antisdrucciolo in cauccit ad allaccio rapido

Inalazione polveri

e In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione

e La diffusione delle polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di

lavoro ed i percorsi dei mezzi meccanici

Investimento

e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di

lavoro

e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere
l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

il conducente sia durante

e Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e

protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico

Tagli

o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Urti e compressioni

e Utilizzare calzature di sicurezza con puntale in acciaio

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con cassone ribaltabile
e Sega circolare
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
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- Elmetti di protezione
=% EN 397

:sg Ginocchiera generica

* Guanti per rischi meccanici
« EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"8 EN 352-2; EN 458
-+ Occhiali due oculari
~ EN 166
[ Scarpa S2
: UNI EN 1SO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

“* EN 149
Tuta
OEN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Posa in opera di conglomerato bituminoso

Impresa Esecutrice:

Trattasi della posa in opera del conglomerato bituminoso caldo

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti

e Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma

e Per le attivita che si svolgono a notevole distanza dal piu vicino centro di Pronto Soccorso & necessario
prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di trasporto di emergenza
(es. Elisoccorso)

Investimento

e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
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piu lavoratori al controllo della circolazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con macchina spruzza emulsione bituminosa
e Attrezzi manuali di uso comune

e Finitrice per asfalti

¢ Rullo compressore

e Bitume e catrame

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
),

=% EN 397
* Guanti per rischi meccanici
=« EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149
e Scarpa S1
UNI EN ISO 20345
Tuta
N EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Segnaletica orizzontale stradale

Impresa Esecutrice:

Trattasi della verniciatura della segnaletica orizzontale stradale eseguita mediante compressore a spruzzo
manuale o su automezzo speciale. In particolare si prevede:

- Predisposizione segnaletica e sbarramenti protettivi dell'area di intervento
- Tracciamenti
- Esecuzione della verniciatura

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze

Fiamme ed esplosioni
e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Compressore
e Macchina per verniciatura segnaletica stradale
e Pistola per verniciatura a spruzzo

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione

L EN 397

“ Guanti per rischi meccanici
= EN388
Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136
= Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345
4 Tuta
o EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Taglio massicciata stradale

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata, eseguita con mezzi
meccanici ed attrezzi manuali di uso comune, per la esecuzione di lavori di diversa natura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso BASSO
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento

e Allestire transenne ed adeguate segnalazioni al fine di deviare il traffico veicolare e pedonale

e Nei tratti nei quali permane la possibilita del transito pedonale, il marciapiede deve essere circoscritto da
transenne

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

¢ Martello demolitore pneumatico
e Tagliasfalto a disco

e Bitume e catrame
DPI DA UTILIZZARE

'Eﬂ. Completo antipioggia alta visibilita
i~ EN 343; EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
OPERE STRADALI

FASE DI LAVORO: Taglio di alberi, arbusti e simili

Impresa Esecutrice:

Taglio di alberi, arbusti, piante e simili, eseguito con attrezzi manuali o con l'uso di motosega e/o
decespugliatore. In particolare si prevede:

- ricognizione dell'area di intervento, preparazione e delimitazione
- predisposizione segnaletica di sicurezza

- taglio arbusti e piante con mezzi meccanici

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Postura
o Effettuare i turni di riposo per evitare di sforzare eccessivamente schiena e spalle

Tagli

e Verificare lintegrita delle protezioni per le mani degli attrezzi utilizzati e che gli stessi siano conformi alla
norma e marcati "CE"
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e Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in
modo da non causare danni in caso di cadute accidentali.

Scivolamenti

e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Ascia

e Attrezzatura manuale da taglio

e Decespugliatore a motore

e Motosega con motore a combustione

e Polveri di legno

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE STRADALI
FASE DI LAVORO: Demolizione massicciata stradale

Impresa Esecutrice:

Lattivita consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata con mezzi
meccanici (fresatrice, martello demolitore o simile) ed attrezzi manuali di uso comune

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Individuare e segnalare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati
e Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

Cesoiamento

o Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente ad interventi di
emergenza

Investimento
e Vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento alle persone non addette
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Scivolamenti
e Salire e scendere dai mezzi meccanici utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Fresa per asfalti su mezzo

e Attrezzi manuali di uso comune

e Autocarro

e Escavatore con martello demolitore

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
' Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458
' .~ Occhiali due oculari
EN 166

Scarpa S2
I UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

Lattivita in oggetto riguarda la realizzazione delle opere strutturali portanti dei
viadotti, consistenti nelle fondazione (che possono essere realizzate su pali
oppure su platee) e negli elementi di elevazione quali pile, impalcati, solette,
stralli e traversi, per i quali & previsto limpiego di autogru.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Pali di fondazione trivellati

Impresa Esecutrice:

Esecuzione di pali di fondazione in terreni di qualsiasi natura e di qualsiasi
diametro, eseguiti mediante trivellazione. | pali trivellati vengono eseguiti
mediante perforazione eseguita con un' elica continua cava. In fase di estrazione
dell'elica si procede al riempimento della cavita lasciata libera dall'elica mediante
calcestruzzo pompato attraverso l'asta cava centrale. Estratta l'elica si procede alla
posa in opera dell'armatura metallica inserita nel calcestruzzo ancora fresco. Tale
tecnica risulta ottima per l'esecuzione di pali in aree ristrette non necessitando di
fanghi bentonitici o in prossimita di preesistenze grazie alla assenza di vibrazioni, alla non decompressione
del terreno e ad un minimo disturbo sonoro.
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In particolare si prevede:
- preparazione delimitazione e sgombero area;
- esecuzione fori;
- inserimento gabbie d'armatura;
- getto calcestruzzo;
- pulizia e movimentazione dei residui.
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 1 BASSO
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Annegamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

e Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati segnalandoli

e Devono sempre essere utilizzate due attrezzature di sollevamento: una con funzione di macchina
operatrice (infissione ed estrazione dell'avampozzo e getto del palo) e una con funzioni di apparecchio di
sollevamento (gabbie, camicie a perdere) e quindi regolarmente omologata

e In occasione del lavoro con illuminazione artificiale (serale o notturno) deve essere fornita un‘illuminazione
diffusa dall'alto per evitare labbagliamento ed il contrasto tra zone illuminate e zone d'ombra.
Un'illuminazione deve essere prevista verso la cima dell'albero per consentire la visibilita delle funi e della
posizione degli oggetti sollevati rispetto alle carrucole di testa

e La zona di lavoro deve essere appositamente segnalata con idonei cartelli e delimitata con barriere anche
mobili per impedire 'accesso ai non addetti ai lavori

e Larea di assemblaggio e di deposito delle gabbie metalliche deve essere completamente recintata e non
deve essere interessata dal traffico dei mezzi di cantiere

Elettrocuzione

o La presenza di linee elettriche aeree esterne interessanti le aree di lavoro deve essere opportunamente
segnalata e devono essere osservate le prescrizioni e formulate apposite istruzioni a tutto il personale ed ai
fornitori

e Nell'eventualita di impiego di energia elettrica per l'esecuzione dei lavori, le apparecchiature elettriche,
oltre a rispondere al requisiti specifici per i lavori all'aperto, devono avere grado di protezione compatibile
con l'ambiente di lavoro ed essere protette contro getti a pressione. Tutte le installazioni elettriche, anche
se provvisorie ed esercite attraverso motogeneratori, devono essere installate e verificate da personale
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esperto prima di essere messe in funzione

Inalazione polveri

e La diffusione delle polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di

lavoro ed i percorsi dei mezzi meccanici

e Qualora non si possa del tutto evitare la formazione di polveri e fibre, dovute anche alla situazione
ambientale in cui si opera, devono essere forniti ed utilizzati appropriati D.P.l. per la protezione delle vie
respiratorie (in genere sono sufficienti mascherine antipolvere monouso) e dovra essere valutata

l'opportunita di sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria specifica

o Nei procedimenti di scavo a secco il materiale di risulta deve essere inumidito per evitare la formazione di
polvere durante la rimozione ed il trasporto

Tagli

e Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque

capaci di procurare lesioni

Seppellimento, sprofondamento

e |l foro deve essere protetto prima di iniziare le operazioni di scavo e le protezioni rimosse solo a palo
ultimato. | pali ultimati dovranno comunque essere segnalati e delimitati almeno con bandelle

e Durante limpiego del fango bentonitico, la bocca del forno é attrezzata con passerelle di lavoro provviste
di parapetto e tavole fermapiede verso lo scavo, che sono installate prima di iniziare i lavori di scavo ed

rimosse solo a getti ultimati.

Urti e compressioni

o Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente ad interventi

d'emergenza

e Salire e scendere dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento
e Devono essere rispettate le distanze di sicurezza tra macchine ed ostacoli fissi e tra macchina, personale

addetto e ostacoli fissi (almeno 70 cm.)

e Durante la perforazione non deve essere presente personale in prossimita dell'area di lavoro
e Gli operatori in aiuto devono essere in continuo contatto visivo tra loro e con il manovratore. L'escavatore
deve essere provvisto e fare uso dei segnalatori acustici e luminosi di manovra. Durante lesercizio, i

girofari devono permanere in funzione

e Gli utensili di scavo (benna, scalpello, fresa) non devono mai essere depositati in piedi poiché potrebbero
cadere improvvisamente per il cedimento del terreno di appoggio

e |l terreno del piano di lavoro dell'escavatore deve essere opportunamente spianato e costipato

e La movimentazione degli elementi metallici allinterno dell'area predisposta deve avvenire utilizzando

idonei apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra

e La zona di lavoro deve essere delimitata e segnalata
e Lo spostamento delle attrezzature deve essere eseguito dall'operatore in cabina, in accordo con laiuto a
terra, il cui compito & quello di accertarsi che nella zona di manovra non stazioni alcun mezzo e alcun altro

lavoratore

e Nei casi di terreni cedevoli si deve ricorrere ad accorgimenti opportuni quali ad esempio la stesura di un
foglio di tessuto non tessuto ed il riporto di almeno 30 cm. d'inerti granulari, oppure il ricorso a piastre di

ripartizione dei carichi

Infezione

e Accertare la natura d'eventuali rischi biologici presenti nell'ambiente ed approntare un programma tecnico

sanitario di protezione per gli addetti

Caduta di materiale dall'alto

e Per evitare rotture e/o cadute dei pali, o di loro parti, € necessario munire la testa del palo di un collare di
trattenuta, passante dietro le guide del maglio, ed applicare alla testa stessa una cuffia metallica con in-

terposta guarnizione di resina sintetica armata oppure legno o altro

e [E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).
e Per gli imbrachi devono essere privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque saranno verificate

periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.
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Annegamento
e Per l'uso di fango bentonitico, le vasche sono protette su tutto il perimetro da regolari parapetti e rese
accessibili mediante scale a gradini e passerelle provviste di regolari parapetti su tutti i lati.

Fiamme ed esplosioni

¢ Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro sono presenti estintori portatili in numero sufficiente.

e Quando si procede al collegamento degli elementi d'armatura e della camicia d'acciaio mediante saldatura,
dall'area di lavoro viene allontanato tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro
accessori (tubazioni, flessibili, bombole, valvole, manometri ecc.) vengono conservate, poste, utilizzate in
conformita alle indicazioni del fabbricante. E’ necessario seguire le istruzioni per la conservazione,
sostituzione e movimentazione delle bombole che sono rese note ai preposti ed agli addetti.

Proiezione di schegge
e Durante la perforazione € vietata la presenza di personale in prossimita dell'area di lavoro.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Trivellatrice

e Trancia-piegaferri

e Attrezzi manuali di uso comune
e Andatoie e passerelle

e Autobetoniera

e Autocarro con gru

e Malte e conglomerati
e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
L EN 397
“r Guanti per rischi meccanici
« EN388
'__;_a- Occhiali monoculari
EN 166

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

“* EN 149
S Tuta
N OEN 471

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Casserature in legno per platee
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Impresa Esecutrice:

Trattasi della preparazione, taglio e posa in opera di casseforme per le platee di
fondazione. In particolare si prevede:

e approvvigionamento e movimentazione tavole in legno;

¢ taglio tavole con sega manuale o con sega circolare elettrica;
e posa casserature;

e disarmo;

e accatastamento, pulizia e movimentazione delle casserature.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 1 BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e E' buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di rimuovere un solo pannello senza dover procedere
allo sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati agli elementi di sostegno

e Larea destinata alla lavorazione e stoccaggio delle casserature deve essere opportunamente delimitata e
segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali

e L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei D.P.l. e nella zona interessata deve essere
impedito l'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse

Tagli
e Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni

Scivolamenti
e Durante le operazioni di disarmo, nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo € in corso; in
tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e
riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc

Urti e compressioni
e Le casserature in legno assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in modo stabile e
sicuro. La posizione coricata, pur essendo la piu stabile, non garantisce contro le deformazioni, pertanto
quasi sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli
e Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le
operazioni di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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e Puliscitavole

e Sega a denti fini

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti

e Sega circolare

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE
' “. Guanti per rischi meccanici
=« EN388
Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458
- r Scarpa S2
I UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA
_ Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Ferro in opera per platee

Impresa Esecutrice:

Operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di armatura delle strutture in c.a., eseguite
in area specifica attrezzata con lausilio di apposite trancia-piegaferri e relativa posa
in opera. Si prevede:

e approvvigionamento dei ferri;
e taglio e piegatura dei tondini;
e preparazione gabbie di armatura;
e movimentazione e posa in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai casseri.
Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei percorsi con delle
tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri devono restare a lungo esposti, proteggerli con un perimetro di
tavole o con speciali tappi in gomma. In ogni caso segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi
spezzone di ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio. Quando vengono
movimentati tondini e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Se occorre chinarsi, piegare le ginocchia.
Durante la movimentazione, € previsto che i ferri siano sollevati da terra da piu persone.

Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri, in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00),
in quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Caduta di materiale dall’alto

Tagli

| posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Mettere sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. Se occorre
tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai
passaggi. Infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli e
non consentire l'avvicinamento di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada
accidentalmente. Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro
dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro
ed il banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di
interferenza tra le diverse operazioni

Urti e compressioni

Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la
stabilita degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Trancia-piegaferri

e Ganci

e Fune

e Saldatrice elettrica

DPI DA UTILIZZARE

LY

Elmetti di protezione
EN 397

E blumotico
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' “. Guanti per rischi meccanici
=« EN388

' Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Platea di fondazione

Impresa Esecutrice:

Esecuzione delle casserature al piano di fondazione, posa delle armature e getto,

mediante autobetoniera, delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio .
armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo
scavo

Tagli
e Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Scivolamenti

e Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

Urti e compressioni

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri
e Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in

gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera

e Additivo per malte
e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
i 3 Elmetti di protezione

EN 397
' “. Guanti per rischi meccanici
=« EN 388
" Scarpa S2

| UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera

La fase lavorativa consiste nel getto di calcestruzzo, in casseforme con ferri

predisposti, a completamento delle opere in cemento armato previste.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Rumore Classe di rischio 0
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Impresa Esecutrice:

4 - Basso

4 - Basso
TRASCURABILE

4 - Basso

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli

e Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante
cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature

stesse
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Urti e compressioni
e Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso
gli scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m.
e Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della
pompa.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autobetoniera
Attrezzi manuali di uso comune
e Betoniera

e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

EN 397
“. Guanti per rischi meccanici
« EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

gy
k Stivale al polpaccio SB
I UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Vibrazione calcestruzzo

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella vibrazione del calcestruzzo subito dopo il getto, eseguita
mediante appositi vibratori elettrici ad aghi immersi nel calcestruzzo stesso. Prima di
procedere alle operazioni occorrera predisporre percorsi sicuri.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Vibratore per cls

DPI DA UTILIZZARE
“ Guanti per rischi meccanici
« EN388
B stivale al polpaccio SB
I UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Disarmo strutture c.a.

Impresa Esecutrice:

Operazioni di disarmo delle armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti in
cemento armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli
e Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni

Urti e compressioni

e Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
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e Acidi grassi in nafta (disarmanti)

DPI DA UTILIZZARE
“. Guanti per rischi meccanici
= EN388

_ . Scarpa S2
| UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI
FASE DI LAVORO: Spalle e paratie di sostegno terreni

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nell'esecuzione delle spalle di ponti e viadotti, costituiti da paratie in
pannelli monolitici in cls armato, di diverso spessore ed altezza, mediante l'ausilio di
specifiche macchine, che hanno anche la funzione di sostegno del terreno.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 1 BASSO
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

Investimento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Le lavorazioni che si svolgono in contemporanea o in rapida successione devono essere considerate con
particolare attenzione per evitare pericolose interferenze
e Lo stoccaggio dei materiali deve avvenire solo nelle aree appositamente previste ed in modo corretto
(anche in fase transitoria)
e Per evitare il distacco dei ferri di armatura, in particolare delle staffe, durante la giunzione di due gabbie,

la gabbia inferiore deve essere appoggiata alle guide con un tubo o travetto passante almeno sotto due
staffe
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e Per ogni fase lavorativa devono essere previste adeguate risorse di uomini e mezzi, opere provvisionali e
misure di sicurezza necessarie

Caduta dall'alto

e Durante lo scavo di profondita a fango, la "correa” adiacente deve essere tenuta coperta con tavole o pia-
stre; nel caso di scavo a secco devono essere utilizzati parapetti per evitare cadute dentro lo scavo durante
le misurazioni di profondita o il controllo di verticalita dello scavo

o Gli scavi aperti devono essere coperti o delimitati con parapetti e tavole fermapiede

e | posti di lavoro sul sopracarro devono essere protetti contro la caduta accidentale. (cabine o balconcini
provvisti di parapetti regolari)

e La zona di lavoro dell'escavatore deve essere delimitata con barriere, anche mobili, e opportunamente
segnalata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato

e L'accesso alle parti sopraelevate del braccio dell'escavatore, deve avvenire utilizzando cinture di sicurezza
e dispositivi anticaduta

¢ Man mano che sono completati gli scavi delle trincee ed i getti per la formazione delle guide, anche se di
profondita limitate, € necessario coprire o riempire le trincee con inerti al fine di evitare la caduta acci-
dentale di persone all'interno delle medesime

e Nei posti pit opportuni devono essere predisposte passerelle d'attraversamento a raso provviste di parapetti
su ambo i lati

e Per lavori in elevazione (manutenzione, accesso a parti sopraelevate di macchine) si deve prevedere l'uso
di cinture di sicurezza e di sistemi anticaduta

Caduta di materiale dall'alto

e | non addetti alle operazioni devono essere tenuti lontani dalle zone dove si movimentano carichi o con
carichi sospesi, delimitandole opportunamente

e Gli operai a terra di aiuto all'operatore di macchina devono sempre operare al di fuori dell'area di possibile
caduta di oggetti dall'alto e devono in ogni modo essere dotati di elmetto

e La movimentazione delle gabbie deve essere effettuata con apparecchi di sollevamento utilizzando i punti
di aggancio previsti dal progetto

e Le funi di imbraco devono essere idonee, periodicamente verificate ed i ganci provvisti di dispositivi
antisganciamento

e L'eventuale guida delle gabbie con funi deve avvenire a distanza di sicurezza (almeno 2 metri). Tutti i
lavoratori devono essere dotati e fare uso di caschi di protezione

e Non deve essere consentito, per nessun'operazione di sollevamento delle gabbie d'armatura, limpiego di
ganci costruiti in cantiere, dei quali non si puo avere alcuna certezza circa la loro portata, e di quelli privi
di dispositivi di chiusura dell'imbocco

Cesoiamento

e Le manovre devono sempre essere segnalate con segnale acustico e luminoso

e Deve essere vietato, durante la perforazione, sostare o transitare tra i cingoli dell'escavatore poiché
l'operatore sulla macchina non ha la visibilita diretta di tale zona

e Le distanze di sicurezza tra le parti mobili della macchina e gli ostacoli fissi e tra le parti mobili della
macchina e il personale addetto e/o ausiliario deve sempre garantire un franco di sicurezza di almeno 70
cm

e Le parti di macchine in movimento devono in ogni modo essere protette o segregate

e Ove del caso devono essere installati interruttori di emergenza nei punti pill opportuni

Elettrocuzione

e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

o | flessibili, i cavi, le tubazioni e le giunzioni devono essere controllati frequentemente da personale pratico

e Tutte le installazioni elettriche nuove, modificate o ampliate, devono essere installate e protette in modo
che nessuna persona possa essere danneggiata per contatto involontario con esse. Tutte le installazioni
elettriche devono inoltre essere verificate da personale esperto prima di essere messe in funzione

Tagli

o Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo
capaci di procurare lesioni
| carichi non devono essere guidati con le mani; per guidare i setti - giunto, le gabbie d'armatura, ecc., si
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devono utilizzare aste rigide tenendosi ad almeno 2 metri di distanza. Le funi di imbraco devono essere
verificate periodicamente e scartate quando presentano fili rotti

Scivolamenti

e |l piano di lavoro deve essere tenuto sgombro dal fango
e | fluidi eventualmente affluenti verso larea di lavoro devono essere raccolti ed allontanati mediante
opportune pendenze e canalizzazioni e con l'uso di mezzi meccanici e pompe

Urti e compressioni

e L'aiuto operatore a terra, per guidare l'attrezzo di scavo, deve utilizzare sempre un ferro sagomato di
opportuna lunghezza, mantenendosi ad una distanza minima di almeno 2 metri

o Devono essere rispettate le distanze di sicurezza (almeno 70 cm.) tra macchine e ostacoli fissi e tra mac-
chine, personale e ostacoli fissi. Gli operatori in aiuto devono essere in continuo contatto visivo.
L'escavatore deve utilizzare i segnali acustici e luminosi di manovra, quando necessario. Durante il lavoro, i
girofari devono permanere in funzione

e | tempi e le modalita di recupero dei setti - giunto devono essere rispettati in modo da non renderne
difficile l'estrazione dopo i getti, evitando il ricorso a manovre di trazione pericolose (rottura delle funi o
dei flessibili dell'escavatore)

e Le gabbie di armatura devono essere guidate con funi, tenendosi ad almeno due metri di distanza

e Prima di iniziare lo scavo, per evitare perdite di stabilita, l'escavatore deve essere messo su un piano oriz-
zontale, il braccio deve essere nel piano perpendicolare al primo. Deve essere preparato adeguatamente il
terreno sotto i cingoli dell'escavatore. La traslazione in pendenza deve essere effettuata con il braccio
orientato verso la salita e con la benna sollevata di 30/50 cm. dal terreno

e Durante la esecuzione degli scavi, i percorsi per uomini e mezzi devono essere mantenuti sgombri da
materiali e deve essere prevista una pulizia periodica

Investimento

e La viabilita interna del cantiere deve essere realizzata in modo da differenziare il piu possibile i percorsi
per uomini e mezzi

e Pianificare correttamente le aree di servizio e le aree di lavoro

e Tutta l'area di lavoro deve essere recintata e deve essere allestita una segnaletica appropriata per evitare
l'accesso ai non addetti ai lavori e linterferenza con l'ambiente circostante (viabilita esterna)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Trancia-piegaferri

e Attrezzi manuali di uso comune
¢ Andatoie e passerelle

e Autocarro

e Escavatore

e Autobetoniera

¢ Sonda idraulica perforatrice

¢ Malte e conglomerati
e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
i Elmetti di protezione
-, P

=% EN 397
ﬂ Guanti per rischi meccanici
=« EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458
[ Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345
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SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle fasi di assemblaggio a terra della cassaforma rampante per il getto
della pila, sua collocazione iniziale e suo progressivo innalzamento realizzato
mediante apposito impianto idraulico con barre di contrasto. Dopo la realizzazione
della pila, si provvede a preparare a terra la cassaforma rampante del pulvino, a
sollevarla e fissarla alla sommita della pila.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle casserature deve essere opportunamente delimitata e
segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali

e L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei D.P.l. e nella zona interessata deve essere
impedito l'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse

e Le lavorazioni che si svolgono in contemporanea o in rapida successione devono essere considerate con
particolare attenzione per evitare pericolose interferenze

e Per ogni fase lavorativa devono essere previste adeguate risorse di uomini e mezzi, opere provvisionali e
misure di sicurezza necessarie

e Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

e E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

e Prima di iniziare con le operazioni di assemblaggio delle casseforme bisogna prendere visione delle
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specifiche di montaggio predisposte dal costruttore. Per ogni evenienza, far riferimento alle indicazioni
impartite dal preposto.

Per la movimentazione delle casserature prefabbricate, si dovra operare nel seguente modo:- delimitare
’area dei lavori;- agganciare le parti che compongono il cassero nei punti predisposti dal costruttore;-
utilizzare funi e ganci a norma;- interrompere le attivita in condizioni di eccessiva ventosita;- utilizzare
funi guida per la movimentazione dei casseri in quota.

Caduta dall'alto

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

| casseri devono essere posizionati completi di parapetti e impalcati.

L’accesso dei lavoratori sui casseri dovra essere consentito solo a montaggio completo delle strutture
provvisionali.

E assolutamente vietato arrampicarsi sulle cravatte e sulle parti esterne dei casseri per effettuare le
operazioni di fissaggio, ma fare uso esclusivo di trabattelli o cestelli.

Per raggiungere la postazione di lavoro in quota, dovra essere predisposta una scala del tipo a torre da
ancorarsi alla parte di struttura gia realizzata.

Caduta di materiale dall'alto

Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

| ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

Viene impedito ’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Durante le attivita di movimentazione delle cassaforme non dovra svolgersi nessun’altra lavorazione al di
sotto e nel raggio d’azione dell’autogru.

Urti e compressioni

Tagli

Le casserature in legno assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in modo stabile e
sicuro. La posizione coricata, pur essendo la piu stabile, non garantisce contro le deformazioni, pertanto &
quasi sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli

Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le
operazioni di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure

Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

Gli addetti al serraggio della cassaforma si avvicineranno all’area dei lavori solo quando l’elemento &
prossimo alla posizione finale di posa in opera.

Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
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e FE' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti
e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autogru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci

e Fune

e (Cassaforme rampanti

DPI DA UTILIZZARE
i Elmetti di protezione
-y

EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
= EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"8 EN 352-2; EN 458

.‘ Scarpa S2

[ UNI EN ISO 20345

: x Sistema con dispositivo di tipo retrattile
" UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Realizzazione pile e pulvini

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle fasi di realizzazione delle pile e dei pulvini del viadotto, mediante Iﬂ
sollevamento e posa in opera di armature preassemblate nelle casseforme rampanti e
successiva esecuzione di getti di calcestruzzo.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Le lavorazioni che si svolgono in contemporanea o in rapida successione devono essere considerate con
particolare attenzione per evitare pericolose interferenze

e Per ogni fase lavorativa devono essere previste adeguate risorse di uomini e mezzi, opere provvisionali e
misure di sicurezza necessarie

e Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

e E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

e Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a cido espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio €& suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

e La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Caduta dall‘alto

e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

e Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

e Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea imbragatura di sicurezza

e FE' previsto l'utilizzo di opere provvisionali attorno alle casseformi rampanti.

Caduta di materiale dall'alto

e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

e |l carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

e | ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

e Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

e Accertare che la rotazione della gru in condizione di riposo risulti libera e che il raggio di azione all'altezza
del braccio e del controbraccio, per almeno 3 m, sia privo di ostacoli fissi e mobili.

o E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

e Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto l'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.
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Durante tutte le manovre, il gruista agisce con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra € preceduta da un segnale acustico.

Elettrocuzione

Prima di iniziare le attivita viene effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.

In presenza di linee aeree, nelle operazioni con gru ed autogru sono osservate le seguenti misure di
prevenzione:- Operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali. - Non operare in condizioni
climatiche avverse ed in presenza di vento.- Se le linee elettriche non sono disattive, operare solo se €
possibile garantire la minima distanza di sicurezza.- Se le condizioni operative non consentono di valutare e
mantenere con certezza la distanza minima di sicurezza, incaricare una persona di effettuare osservazioni
sulla distanza, in modo che possa impartire immediatamente segnali di pericolo e di avvertimento allorché
il braccio della gru o il carico movimentato si avvicina a distanza pericolosa alla linea elettrica.- Tutte le
persone devono tenersi a congrua distanza dalle gru e autogru che operano nelle vicinanze di linee
elettriche aeree. - Non toccare o venire comunque a contatto con le gru o suoi carichi finché la persona
addetta non indichi che cio sia possibile e sicuro.- Quando si manipolano materiali o equipaggiamenti con il
braccio delle gru nelle vicinanze di torri di trasmissione, spegnere il trasmettitore o utilizzare
equipaggiamenti con collegamento a terra alla zona piu alta del braccio, ed attaccare i materiali a corde e
morsetti di terra.

Urti e compressioni

Tagli

Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della
pompa.

Per gli addetti e posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autogru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci

e Fune

e Gru

e Autobetoniera

Cassaforme rampanti

Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

=,

Elmetti di protezione

~% EN 397
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' “ Guanti per rischi meccanici
« EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458
' Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345
.. Sistema con dispositivo di tipo retrattile
"' UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Posa in opera impalcati e montaggio traversi

Impresa Esecutrice:

Trattasi della posa in opera degli impalcati prefabbricati, assemblati sugli appoggi
delle pile oppure tra gli impalcati stessi quando la luce ¢ elevata.

Successivamente si provvede a montare i traversi che sono gli elementi di
collegamento tra le travi principali di un impalcato a graticcio, che contribuiscono
alla ripartizione dei carichi verticali sulle stesse travi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Le lavorazioni che si svolgono in contemporanea o in rapida successione devono essere considerate con
particolare attenzione per evitare pericolose interferenze

e Per ogni fase lavorativa devono essere previste adeguate risorse di uomini e mezzi, opere provvisionali e
misure di sicurezza necessarie

e |l personale addetto & periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

e E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.
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Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a cido espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio €& suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Caduta dall‘alto

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea imbragatura di sicurezza

E' previsto ’utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Caduta di materiale dall'alto

| carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

| ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Accertare che la rotazione della gru in condizione di riposo risulti libera e che il raggio di azione all'altezza
del braccio e del controbraccio, per almeno 3 m, sia privo di ostacoli fissi e mobili.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto l'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Durante tutte le manovre, il gruista agisce con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra € preceduta da un segnale acustico.

La messa in opera é effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
0 apparecchi di sollevamento.

Elettrocuzione

Prima di iniziare le attivita viene effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.

In presenza di linee aeree, nelle operazioni con gru ed autogru sono osservate le seguenti misure di
prevenzione:- Operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali. - Non operare in condizioni
climatiche avverse ed in presenza di vento.- Se le linee elettriche non sono disattive, operare solo se &
possibile garantire la minima distanza di sicurezza.- Se le condizioni operative non consentono di valutare e
mantenere con certezza la distanza minima di sicurezza, incaricare una persona di effettuare osservazioni
sulla distanza, in modo che possa impartire immediatamente segnali di pericolo e di avvertimento allorché
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il braccio della gru o il carico movimentato si avvicina a distanza pericolosa alla linea elettrica.- Tutte le
persone devono tenersi a congrua distanza dalle gru e autogru che operano nelle vicinanze di linee
elettriche aeree. - Non toccare o venire comunque a contatto con le gru o suoi carichi finché la persona
addetta non indichi che cio sia possibile e sicuro.- Quando si manipolano materiali o equipaggiamenti con il
braccio delle gru nelle vicinanze di torri di trasmissione, spegnere il trasmettitore o utilizzare
equipaggiamenti con collegamento a terra alla zona piu alta del braccio, ed attaccare i materiali a corde e
morsetti di terra.

Urti e compressioni

Tagli

Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi
e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

| percorsi pedonali sono mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare
il cammino degli operatori.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autogru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autogru con piattaforma aerea
e Ganci

Fune

e Chiave dinamometrica
e Avvitatore ad aria compressa
e Gru

DPI DA UTILIZZARE

s,

Elmetti di protezione

=* EN 397
* Guanti per rischi meccanici

]

T

EN 388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

[ Scarpa S2

5
M

UNI EN 1SO 20345

Sistema con dispositivo di tipo retrattile

UNI 11158; UNI EN 360
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno

Trattasi della posa in opera delle solette (piastre orizzontali), solidali agli impalcati,
sulle quali agiscono i carichi dovuti al transito dei veicoli e che fungono da supporto
della pavimentazione stradale e della massicciata sottostante. Successivamente si
provvede alla posa in opera e montaggio dei piloni prefabbricati, che fungono da

Impresa Esecutrice:

sostegno degli stralli.
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Le lavorazioni che si svolgono in contemporanea o in rapida successione devono essere considerate con
particolare attenzione per evitare pericolose interferenze

Per ogni fase lavorativa devono essere previste adeguate risorse di uomini e mezzi, opere provvisionali e
misure di sicurezza necessarie

Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a cido espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio €& suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Caduta dall'alto

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea imbragatura di sicurezza
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E' previsto ’utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Caduta di materiale dall'alto

| carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

I ganci dell'autogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Accertare che la rotazione della gru in condizione di riposo risulti libera e che il raggio di azione allaltezza
del braccio e del controbraccio, per almeno 3 m, sia privo di ostacoli fissi e mobili.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto l'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Durante tutte le manovre, il gruista agisce con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra € preceduta da un segnale acustico.

La messa in opera é effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
o apparecchi di sollevamento.

Elettrocuzione

Prima di iniziare le attivita viene effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.

In presenza di linee aeree, nelle operazioni con gru ed autogru sono osservate le seguenti misure di
prevenzione:- Operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali. - Non operare in condizioni
climatiche avverse ed in presenza di vento.- Se le linee elettriche non sono disattive, operare solo se &
possibile garantire la minima distanza di sicurezza.- Se le condizioni operative non consentono di valutare e
mantenere con certezza la distanza minima di sicurezza, incaricare una persona di effettuare osservazioni
sulla distanza, in modo che possa impartire immediatamente segnali di pericolo e di avvertimento allorché
il braccio della gru o il carico movimentato si avvicina a distanza pericolosa alla linea elettrica.- Tutte le
persone devono tenersi a congrua distanza dalle gru e autogru che operano nelle vicinanze di linee
elettriche aeree. - Non toccare o venire comunque a contatto con le gru o suoi carichi finché la persona
addetta non indichi che cio sia possibile e sicuro.- Quando si manipolano materiali o equipaggiamenti con il
braccio delle gru nelle vicinanze di torri di trasmissione, spegnere il trasmettitore o utilizzare
equipaggiamenti con collegamento a terra alla zona piu alta del braccio, ed attaccare i materiali a corde e
morsetti di terra.

Urti e compressioni

Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
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| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
e Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi

e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

e | percorsi pedonali sono mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare

il cammino degli operatori.

Tagli

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

e FE' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti

e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autogru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autogru con piattaforma aerea

e Ganci

e Fune

e Chiave dinamometrica
e Gru

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=% EN 397

“r Guanti per rischi meccanici

=« EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta

¥ EN 352-2; EN 458

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

[-57 sistema con dispositivo di tipo retrattile

UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Montaggio stralli e tesatura cavi

E blumatica
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Operazioni di montaggio degli stralli, ancorati ai piloni di sostegno e successiva
tesatura dei cavi costituiti da trefoli in acciaio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Postura
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Le lavorazioni che si svolgono in contemporanea o in rapida successione devono essere considerate con
particolare attenzione per evitare pericolose interferenze

e Per ogni fase lavorativa devono essere previste adeguate risorse di uomini e mezzi, opere provvisionali e
misure di sicurezza necessarie

e Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

e E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

e Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a cido espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio € suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

e La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Punture
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
e FE' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti
e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni
e Per gli addetti e posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
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l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.

Caduta dall'alto

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

E' previsto l'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

Caduta di materiale dall'alto

| ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio &€ maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

Per la movimentazione ed il sollevamento € previsto 'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

La messa in opera €& effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
o apparecchi di sollevamento.

Limbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.

Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache,
sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dallalto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine
manovra.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al
baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

e Ganci

¢ Chiave dinamometrica
e Autogru

e Fune
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e Autogru con piattaforma aerea

DPI DA UTILIZZARE
i 3 Elmetti di protezione

! EN 397
“. Guanti per rischi meccanici
=« EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458
j - Scarpa S2
I UNI EN ISO 20345
-------- Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONE DEL CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse allo smontaggio delle attrezzature ed apprestamenti di cantiere e del relativo
allontanamento e pulizia dai residui.

RIMOZIONE DEL CANTIERE

FASE DI LAVORO: Smontaggio ponteggio

Impresa Esecutrice:

La lavorazione consiste nella rimozione definitiva del ponteggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
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¢ Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici viene eseguito da personale pratico ed idoneo, dotato
di dispositivi personali di protezione e rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale.

e Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in
particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

Caduta dall'alto

¢ Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

e Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio occorrera utilizzare le seguenti attrezzature:- cintura
di sicurezza speciale comprendente, oltre limbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a
dissipazione d'energia- una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato- un organo d'ancoraggio
scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza Tutti i componenti
dell'attrezzatura considerata devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando
materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo
conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura. | singoli
componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico al D.M. 22
maggio 1992.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
Elmetto con sottogola
Conforme UNI EN 397
* Guanti per rischi meccanici
= EN388
: = Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE DEL CANTIERE

FASE DI LAVORO: Smontaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui
mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore autista,

che trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che

verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru

a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al
ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dallorgano di sollevamento,
l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere
i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

E blumatica



P.S.C.
Ripristino e sistemazione
della viabilita rurale in
localita Summonte

Rev. 1 - 14/09/2022
Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 131

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

Caduta di materiale dall’alto
e Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

Urti e compressioni

e Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione
e Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci

e Fune

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
-t

=% EN 397
* Guanti per rischi meccanici
« EN388
: = Scarpa S2

| UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE DEL CANTIERE

FASE DI LAVORO: Smontaggio gru

Impresa Esecutrice:
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Trattasi dell'attivita di smontaggio della gru di sollevamento che deve svolgeri in

condizioni di stabilita con mezzi adeguati,tenendo conto dell'azione dei carichi e del
vento.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Caduta di materiale dall’alto
e Poiche lo

smontaggio puo essere persino piu pericoloso del montaggio per la presenza di ruggine,

incrostazioni di cemento e per l'usura di supporti, ingranaggi e funi., occorrera evitare di lavorare sotto o
troppo vicino ad elementi sostenuti solo da funi.

Ribaltamento

Durante lo smontaggio della gru occorre garantirne la stabilita con mezzi adeguati,tenendo conto
dell'azione dei carichi e del vento

Urti e compressioni

Contro il pericolo di rientro accidentale dei tronchi di torre durante il montaggio e lo smontaggio vanno
tenuti in stato di funzionamento i relativi dispositivi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

EN 397
' “. Guanti per rischi meccanici
= EN388
' Scarpa S2

: UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE DEL CANTIERE

FASE DI LAVORO: Smontaggio impianto elettrico di cantiere
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Impresa Esecutrice:

Trattasi dello smontaggio completo dellimpianto elettrico di cantiere, compreso
l'accatastamento del materiale riutilizzabile e di quello da portare a discarica.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
i 3 Elmetti di protezione

EN 397
' “. Guanti per rischi meccanici
=« EN388
[ Scarpa S2

| UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE DEL CANTIERE

FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di
ferro o di legno, della rete e dei pannelli prefabbricati. | paletti saranno rimossi
manualmente con lausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la
rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

'E blumatica



Ripristino e sistemazione
della viabilita rurale in
localita Summonte

Sezione 5 - LAVORAZIONI

P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022

pag. 134

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Tagli

e Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano a mano in un apposito contenitore
o Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati

Scivolamenti

e Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente visibile

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
* Guanti per rischi meccanici
« EN388
: & Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.

ATTREZZATURA: Carriola

La carriola & un'attrezzatura che permette di trasportare a mano per brevi distanze
materiali sfusi oppure oggetti pesanti ed ingombranti.

Generalmente e costituita da:

e una ruota centrale o due ruote laterali, solitamente gommate;

e due manici, che sono il prolungamento delle stanghe collegate all'asse della ruota.
Le stanghe costituiscono il telaio della carriola e su di esse sono fissati (0 sono da esse stesse costituiti) i
supporti per l'appoggio a terra;

e un contenitore, detto cassone, atto a ricevere il carico. Il contenitore appoggia sul telaio e puo essere
realizzato in materiale plastico o in lamiera di acciaio, per garantire una maggiore resistenza agli urti ed
alle pressioni.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Allestimento di depositi

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

Scivolamenti
e Assicurarsi della stabilita dei percorsi durante l'utilizzo della carriola

Urti e compressioni
e La ruota della carriola verra’ mantenuta gonfia a sufficienza.
e | manici della carriola dovranno prevedere manopole antiscivolo all'estremita’.

DPI DA UTILIZZARE
gl ScarpaS2
[ UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Puliscitavole
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Attrezzatura utilizzata per la pulizia di casseri in legno per lavori di
carpenteria.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Casserature in legno
Casserature in legno per platee

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Elettrocuzione
e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Verificare lintegrita del cavo e della spina di alimentazione del puliscitavole

Tagli
e Controllare l'efficienza del dispositivo di comando del puliscitavole
e Posizionare in modo stabile il puliscitavole

DPI _DA UTILIZZARE
“. Guanti per rischi meccanici
« EN388
' Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Sega a denti fini
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Attrezzatura manuale per il taglio di legno in genere. @
'\-."".'l-.__
L N

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Casserature in legno
Casserature in legno per platee

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Durante l'uso della sega a denti fini dovra essere controllato frequentemente lo stato del manico
e Durante l'uso della sega a denti fini dovra essere controllato frequentemente lo stato della lama
e Durante luso della sega a denti fini dovra essere ricordato ai lavoratori di iniziare il taglio con la sega
leggermente inclinata, tirando la lama e procedendo non in maniera repentina

ATTREZZATURA: Gru

La funzione della gru é il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali,
solitamente in presenza di dislivelli, barriere o ostacoli al suolo che rendono
difficile o impossibile movimentarle in altro modo. Di solito si usano le gru per
coprire distanze piu brevi possibile, perché lo spostamento con mezzi di terra &
molto piu pratico, piu veloce e meno rischioso.

La forma piu semplice di gru € una carrucola azionata a braccia, fissato in alto
ad una trave, con un gancio allaltra estremita della corda in basso.

Partendo da questa semplicissima struttura, esistono molti altri tipi diversi di
gru:

- a bandiera;

- ad antenna;

- a torre;

- a portale;

- portuale;

- idrauliche.

Le gru si usano in moltissimi ambiti: nell'edilizia, nei trasporti, nelle officine metalmeccaniche, nelle
fabbriche. Sono insostituibili nel carico e scarico delle navi nei porti, nei cantieri edili e navali.

Esistono gru di ogni forma e dimensione, adatte agli ambienti e agli usi piu disparati, capaci di sollevare pesi
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fino a migliaia di tonnellate

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Ferro in opera

Posa in opera impalcati e montaggio traversi

Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
Realizzazione pile e pulvini

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Quando due o pil attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Se l'operatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

L" attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Durante l'uso della gru a torre non dovranno essere adoperate le ‘forche' se non per il prelievo e il deposito
del materiale dai mezzi di trasporto su strada.

In caso di presenza di pil gru a torre dovra essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in
funzione dell'ingombro dei carichi.

La gru a torre dovra’ essere installata da personale qualificato ed esperto.

Caduta di materiale dall'alto

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse

g
a2 DLUMOLICO

pag. 138




P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022
Ripristino e sistemazione
della viabilita rurale in
localita Summonte

Sezione 5 - LAVORAZIONI

non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

| lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le
imbracature (Punto 3.2.9,Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Non € consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante l'uso della gru a torre i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in
casi particolari dovranno rifarsi al capocantiere.

Durante l'uso della gru a torre le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio di azione dovranno essere protette
con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.

Durante l'uso della gru a torre dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilita della gru e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).

Durante luso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

| ganci della gru a torre saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e dovranno riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

La gru a torre dovra'’ risultare provvista di limitatori di carico e di movimento.

Elettrocuzione

La macchina dovra essere collegata allimpianto di terra.
L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Sulla gru a torre dovra’' essere indicata in modo visibile la portata alle diverse distanze dal fulcro. (Punto
3.1.3, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni

E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dellincolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Durante l'uso della gru a torre dovra essere impedito l'accesso nello spazio di rotazione con parapetti
normali alti un metro.

DPI DA UTILIZZARE

LY

Wi

]

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Saldatrice ossiacetilenica
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Saldatrice con cannello ossiacetilenico per saldature di diversa natura.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Montaggio ringhiere metalliche

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

ROA incoerenti Rischio accettabile ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

e Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cid non & possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

e | recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (punto 8.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e |l trasporto nellinterno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi (Punto 8.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene (Punto 8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si
effettuano gli interventi con la saldatrice ossiacetilenica

Inalazione gas e vapori
e In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione durante l'utilizzo della saldatrice ossiacetilenica

DPI DA UTILIZZARE
" Cuffia per saldatori

Guanti per saldatori

EN 12477

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

ATTREZZATURA: Piccone
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Il piccone €& un arnese manuale utilizzato per spezzare i terreni duri e le rocce; serve i ':’
anche per abbattere muri, pareti e altro materiale solido e massiccio. ‘

E costituito da una parte di metallo robusto (acciaio) leggermente ricurvo, terminante |
con due punte o con un'estremita a punta e laltra a taglio, fissata ad un robusto manico |

in legno (quercia, ciliegio, bosso o gaggia).

Viene usato in molti settori, tra cui l'edilizia (ove pala e piccone erano gli attrezzi tipici
del manovale), lindustria mineraria, le costruzioni stradali e l'agricoltura. Attualmente, nelle applicazioni piu
impegnative, viene spesso sostituito dal piu moderno martello pneumatico e il suo impiego & sempre piu
ridotto alle opere di manutenzione, al giardinaggio e a piccoli lavori.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale
Cordoli marciapiedi e canalette
Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Scavi manuali

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione l'entita dei colpi del piccone in riferimento
soprattutto ai punti su cui l'attrezzo si andra a conficcare
e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
“ Guanti per rischi meccanici
=« EN388
-+ Occhiali due oculari
- EN 166

ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali. i"’
T MY
E=3rery -"‘E\

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Allestimento di depositi
Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale
Casserature in legno
Casserature in legno per platee
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Cordoli marciapiedi e canalette
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Demolizione massicciata stradale

Disarmo strutture c.a.

Esecuzione pareti di contenimento

Ferro in opera

Ferro in opera per platee

Finitura manto stradale

Fondazioni

Getto di calcestruzzo

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio gru

Montaggio ponteggio

Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Montaggio stralli e tesatura cavi

Pali di fondazione trivellati

Pavimentazione in basole

Platea di fondazione

Posa in opera delle onde delle barriere

Posa in opera di conglomerato bituminoso
Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato
Posa in opera impalcati e montaggio traversi
Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Realizzazione pile e pulvini

Recinzioni e cancelli in ferro

Rimozione barriere

Rinterri

Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio gru

Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio ponteggio

Smontaggio recinzione cantiere

Spalle e paratie di sostegno terreni

Trasporto e scarico componenti guard-rail
Viabilita' e segnaletica cantiere

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile
Tagli 2 - Poco probabile
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

VALUTAZIONE

3 - Grave 6 - Medio
2 - Modesto 4 - Basso
3 - Grave 6 - Medio

e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
o Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti

Proiezione di schegge
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e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Gli oggetti taglienti devono essere riposti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
o Verranno effettuate verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.

Caduta di materiale dall'alto
e Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale devono essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto).

ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei
cantieri edili.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e FE' vietato luso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di
terra
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e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge
e Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Urti e compressioni

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Per gli addetti e posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

e Le attrezzature saranno correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di
prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di
emergenza.

e Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

DPI DA UTILIZZARE
* Guanti per rischi meccanici
=« EN388

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

Autocarro attrezzato con gru, utilizzata per il sollevamento di materiale e di attrezzature
di vario genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Pali di fondazione trivellati
Posa in opera delle onde delle barriere
Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato
Recinzioni e cancelli in ferro
Rimozione barriere
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio gru
Trasporto e scarico componenti guard-rail

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
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Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
DOPO L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni

DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente l'automezzo- verificare la presenza
di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dellautomezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura-
abbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvedera a liberare il gancio della gru dallimbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo-
ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dellautomezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Quando due o pil attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Se loperatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare la pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.Il. previsti-
concordare con il preposto le manovre da effettuare

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
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regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni dimpiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

La velocita dei mezzi di trasporto &€ adeguatamente regolata e controllata

Agli addetti dovranno disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata
massima indicati sulla carta di circolazione.

Urti e compressioni

Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

Fiamme ed esplosioni

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

Caduta di materiale dall’alto

Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e
durante il loro trasporto.

Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, verra controllata e garantita la stabilita del mezzo e del carico.

Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali saranno periodicamente
verificate.

Se l'operatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve avvenire la designazione di un capomanovra in comunicazione con lui per
guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere
in pericolo i lavoratori.

Non € consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, saranno
applicate procedure appropriate.

DPI DA UTILIZZARE
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Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388
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ATTREZZATURA: Ganci

Parte dellattrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di carichi diversi.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti
Ferro in opera
Ferro in opera per platee
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio stralli e tesatura cavi
Posa in opera impalcati e montaggio traversi
Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
Realizzazione pile e pulvini
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Trasporto e scarico componenti guard-rail

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

e | ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni

e | ganci devono essere provvisti di chiusura dellimbocco o essere conformati in modo da impedire lo

sganciamento di funi, catene e organi di presa

e | ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -

D.Lgs.81/08)

e Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e

durante il loro trasporto.

e | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara

indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

ATTREZZATURA: Fune
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La fune & una corda pill 0 meno flessibile. E costituita da un insieme di fili metallici, piu
raramente da trefoli in fibre tessili (in questo caso & detto pil comunemente corda)
strettamente avvolti a forma di elica.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti
Ferro in opera
Ferro in opera per platee
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio stralli e tesatura cavi
Posa in opera impalcati e montaggio traversi
Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
Realizzazione pile e pulvini
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Trasporto e scarico componenti guard-rail

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Incidenti automezzi
e FE'vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.

Caduta di materiale dall'alto

e Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione
da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura

e Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai
superiori

e Le funi di sollevamento in genere di portata fino a 200 Kg devono essere sottoposte ad una verifica di
controllo trimestrale

ATTREZZATURA: Dumper

| "Dumper” o "Mezzi d'opera” sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati
per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attivita
edilizie, stradali, minerarie e simili. Sono veicoli idonei a servire anche
l'attivita dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
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Trasporto a rifiuto
Viabilita' e segnaletica cantiere
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego del dumper a motore spento,
segnalando eventuali guasti
o Mantenere puliti i comandi del dumper da grasso, olio, etc., € non rimuovere le protezioni del posto di
guida

Fiamme ed esplosioni
e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
e Durante i rifornimenti spegnere il motore del dumper e non fumare

Incidenti automezzi
e Durante gli spostamenti abbassare il cassone del dumper

Investimento

e Se l' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

e Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni prima di utilizzare il
dumper

e Verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro del dumper

e Verificare l'efficienza dei gruppi ottici del dumper per lavorazioni in mancanza di illuminazione

Tagli
e Verificare la presenza del carter al volano del dumper

Ribaltamento
e Non percorrere con il dumper lunghi tragitti in retromarcia
e Controllare che i percorsi siano adeguati alla stabilita del dumper

Urti e compressioni
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e Richiedere laiuto di personale a terra per eseguire con il dumper le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita € incompleta

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
),

=% EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
« EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Escavatore

L' escavatore & una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un
movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente
coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che
aziona la macchina viene definito escavatorista.

Per consentire il suo spostamento, un escavatore deve essere montato su un telaio che
ne permetta il movimento.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m
Spalle e paratie di sostegno terreni

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
e L'escavatore deve essere usato solo da personale esperto.

Inalazione polveri

e Durante luso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento
o Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
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rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall’ attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Se ' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e | percorsi riservati all'escavatore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Le chiavi dell'escavatore dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

e L'escavatore dovra' essere dotato di dispositivo acustico e di retromarcia. (Punto 3.1.7, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

Ribaltamento
e Durante l'uso dell'escavatore dovra essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.
e Il posto di manovra delladdetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo. (Art.119, comma 4 - D.Lgs.81/08)

Caduta di materiale dall'alto
e |l posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
bes, EN 397
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"8 EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Autocarro

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie prime,
materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

Poiché lo scopo degli autocarri é il trasferimento su strada di merci, sono dotati di
cassoni o comunque di vani di carico piu o meno grandi e, in certi casi, di
particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde montacarichi,
per rendere piu facili le operazioni di carico e scarico).

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Demolizione massicciata stradale
Fondazione stradale
Rinterri
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m
Spalle e paratie di sostegno terreni
Trasporto a rifiuto

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
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Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

Fiamme ed esplosioni

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

Incidenti automezzi

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

Investimento

Se | attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro

Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Durante l'utilizzo su strada non alliinterno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

Verificare accuratamente lefficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare l'autocarro

Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autocarro

Ribaltamento

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autocarro

Urti e compressioni

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

DPI DA UTILIZZARE

L

o]

]

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388
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ATTREZZATURA: Pala

La pala e tipicamente costituita da una lama in ferro robusta, piatta e larga, di forma
pressoché triangolare, talvolta rettangolare o quadrata (in questo caso viene detta
badile), spesso leggermente concava. La lama é fissata ad un lungo manico (generalmente
in legno o in ferro leggero, ma nell'era moderna ce n'e una variante in plastica dura, lungo
dai 35 ai 70 cm).

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Scavi manuali

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzo deve essere conservato in buono stato di pulizia.

ATTREZZATURA: Martello pneumatico

Attrezzo ad aria compressa utilizzato demolire o comunque rompere vari materiali,
soprattutto nel campo dell'edilizia e della siderurgia. .

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Scavi manuali

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 3 | INACCETTABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
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Proiezione di schegge

e Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Urti e compressioni

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

e Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

DPI DA UTILIZZARE
* Guanti per rischi meccanici
= EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
" EN 352-2; EN 458

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Pala meccanica

Attrezzatura utilizzata per scavi e movimenti di terra in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Fondazione stradale
Rinterri

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio basso BASSO
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dellincolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della pala meccanica dovra essere vietato trasportare o alzare persone sulla pala. (Punto
3.1.4, Allegato VI - D.Lgs.81/08)

e | percorsi riservati alla pala meccanica dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica dovra essere usata esclusivamente da personale esperto.

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Cesoiamento

e Durante luso della pala meccanica dovra essere vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio
d'azione.

Elettrocuzione

e Durante luso della pala meccanica non ci si dovra avvicinare a meno di cinque metri da linee elettriche
aeree non protette. (Art.83, comme 1 - D.Lgs. 81/08)

e Per lavori di scavo, durante l'uso della pala meccanica, bisogna accertarsi che non ci siano linee elettriche
interrate.

Inalazione polveri

o Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Durante luso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.
e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Durante lutilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

e La pala meccanica sara’ dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. (Punto 3.1.7,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica sara’ dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.

e Le chiavi della pala meccanica dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

e Durante luso della pala meccanica dovra essere vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal
ciglio di scarpate.

e Durante l'uso della pala meccanica dovra essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello
scavo

e La pala meccanica sara’ dotata di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento. (Punto 2.4,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

DPI DA UTILIZZARE
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‘ Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458
-+ Occhiali due oculari
- EN 166

.‘ Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Andatoie e passerelle

Trattasi di passerelle per il passaggio di persone o di materiali, utilizzati in T
cantiere per la esecuzione di lavori di diversa natura e per il passaggio in . i
sicurezza su scavi o aree a rischio di caduta dall'alto. 4

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Pali di fondazione trivellati
Rinterri
Spalle e paratie di sostegno terreni

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali

o Devono essere allestite con buon materiale ed a regola darte, oltre che essere realizzate in modo congruo
per dimensioni ergonomiche, percorribilita in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per
lintera durata del lavoro

e Durante il montaggio utilizzare sempre i DPI previsti

Caduta dall'alto

e Andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico (Art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Andatoie e passerelle vanno allestite con buon materiale, a regola d'arte, con percorsi in sicurezza, e
devono essere conservate in efficienza (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

e La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% e, ove possibile, deve essere
limitata al 25% (Art.130, comma 1, D.Lgs.81/08)

e Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un‘altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
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- Elmetti di protezione

=% EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
« EN388
: = Scarpa S2

| UNI EN 1SO 20345

ATTREZZATURA: Betoniera

Attrezzatura utilizzata per la preparazione di malta o calcestruzzo. Se posta in aree a
rischio di caduta dall'alto, essa dovra essere protetta con idonea tettoia o del tipo
integrata con protezione metallica.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Getto di calcestruzzo

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Montaggio gru

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e La betoniera a bicchiere dovra' essere corredata da dalla dichiarazione di stabilita al ribaltamento firmata
da un professionista abilitato.

Caduta di materiale dall'alto

e Verificare la presenza e lefficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) prima di
utilizzare la betoniera

Cesoiamento

e Sulla betoniera a bicchiere sara’ installato uno schermo che impedisca il passaggio tra le razze del volante.

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
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e Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto
funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra prima di utilizzare la
betoniera

Tagli

e Ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a
bicchiere in moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e | pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere saranno incassati sulla pulsantiera.

o Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra' essere munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso.

e La betoniera a bicchiere dovra’ essere dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa
puleggia.

e La betoniera a bicchiere prevedera’ la protezione del pignone e dei denti della corona con apposito carter.

e La betoniera a bicchiere prevedera’ un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

e Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli
organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera

DPI DA UTILIZZARE
4 Elmetti di protezione
e, EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
=« EN388
: = Scarpa S2
[ UNI EN 1SO 20345

ATTREZZATURA: Autobetoniera

L'autobetoniera € un autocarro su cui €& stata installata una betoniera
(macchina per l'edilizia avente la funzione di impastare e miscelare tra di
loro i componenti della malta o del calcestruzzo).

Questa soluzione viene utilizzata qualora si debbano usare quantita
abbondanti di cemento in un cantiere che non €& dotato di una betoniera
fissa. Il bicchiere viene mantenuto in rotazione durante il trasporto; giunto in cantiere viene fatto ruotare in
senso opposto e, sfruttando una coclea, il cemento risale le pareti e puo fuoriuscire dalla sommita per essere
gettato in opera.

Qualora per lo scarico si debba operare in posti poco accessibili si utilizzano dei camion betoniera dotati di un
braccio estensibile con annesso un tubo: una pompa consente al cemento di scorrervi allinterno per
effettuare la gettata nel luogo voluto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Esecuzione pareti di contenimento
Fondazioni
Getto di calcestruzzo
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Pali di fondazione trivellati
Platea di fondazione
Realizzazione pile e pulvini
Spalle e paratie di sostegno terreni

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

E blumatica



P.S.C. Rev. 1 - 14/09/2022
Ripristino e sistemazione ag. 159
dpella viabilita rurale in Sezione 5 - LAVORAZIONI P
localita Summonte

RISCHIO VALUTAZIONE
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Dopo l'uso verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

Dopo l'uso verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante ['uso

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Verificare la buona visibilita ed agibilita del percorso da effettuare.

Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.

Dopo l'uso pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico.

Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino
instabilita nella rotazione del tamburo a causa dell'eccessiva solidita.

Verificare lintegrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico prima di utilizzare l'autobetoniera

Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne
l'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

Cesoiamento

Verificare l'efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate.
Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento.
Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo € in moto.

Investimento

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Durante l'utilizzo su strada non alliinterno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

Durante luso dell’autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). (Art.2087 - Codice Civile)

| percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
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e Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida prima di utilizzare
l'autobetoniera

o Verificare l'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi del
carro di perforazione

e Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
'autobetoniera

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento
e Controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate prima di
utilizzare l'autobetoniera
o Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento prima di utilizzare 'autobetoniera

Ribaltamento
e Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza.
e Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autobetoniera
e Lautobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e,
in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovra
essere posta una "battuta” invalicabile.
e Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilita dell'automezzo.

Scivolamenti
e Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di
lavoro (eventuale materiale depositato puo provocare inciampi o scivolamenti)

Urti e compressioni
e Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate.

Elettrocuzione

e Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
operazioni della macchina prima dell'utilizzo dell'autocarro.

DPI DA UTILIZZARE
“ Guanti per rischi meccanici
= EN388
~ Stivale al polpaccio SB
I UNI EN ISO 20345
S Tuta

NOEN 47t

ATTREZZATURA: Trancia-piegaferri

Attrezzatura utilizzata per il taglio e la sagomatura di ferri generalmente in tondini.
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Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Ferro in opera
Ferro in opera per platee
Pali di fondazione trivellati
Spalle e paratie di sostegno terreni
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili della trancia-piegaferri

Tagli

e Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

e Il pedale della trancia-piegaferri dovra' risultare protetto contro l'azionamento accidentale sopra ed ai lati.

e La trancia-piegaferri prevedera’ un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

e Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le
mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.Tali
ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere
costituiti da: schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non
quello delle mani del lavoratore; schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non
consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura; apparecchi
scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina; dispositivi che impediscano la
discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
| dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da
manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. | suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere
omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione
(Punto 5.6.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08). L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza puo essere omessa
per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto
indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento lento, purché le eventuali
condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti (Punto 5.6.3, Allegato V,
D.Lgs. 81/08)

e Verificare lintegrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli
interruttori elettrci di azionamento e di manovra della trancia-piegaferri

e Si prevedra un arresto di emergenza nella trancia-piegaferri.

ATTREZZATURA: Saldatrice elettrica

La saldatrice € un’ attrezzatura che permette di unire tra di loro materiali uguali o diversi (in genere metalli
o leghe, ma anche materie plastiche).

In particolare, la saldatrice per eccellenza € la saldatrice elettrica o meglio ad arco elettrico.

Il principio di funzionamento € quello di creare un corto circuito tra un elettrodo metallico, rivestito di una
sostanza che isola lelettrodo stesso dall' atmosfera, per evitare fenomeni di ossidazione ed i due pezzi
metallici da saldare.
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In genere la corrente & continua, ma esistono anche le saldatrici a corrente alternata, meno efficienti e piu
difficili da usare.
Si possono saldare molti metalli, ma per metalli come lalluminio ed il magnesio occorrono particolari

attrezzature.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Ferro in opera
Ferro in opera per platee
Montaggio ringhiere metalliche
Recinzioni e cancelli in ferro

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ustioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

ROA incoerenti Rischio accettabile ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

e Durante luso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cio non € possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

e Negli impianti in cui limpiego dell'arco della saldatrice elettrica & abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e dovranno essere elettricamente isolate

e Negli impianti in cui limpiego dellarco della saldatrice elettrica € abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e vengono elettricamente isolate

e Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica dovra essere posizionato un estintore.

Elettrocuzione

e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e | cavi della saldatrice elettrica verranno prontamente sostituiti quando deteriorati.

e |l cavo di massa della saldatrice elettrica viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze
della zona nella quale si deve saldare.

e |l collegamento di massa della saldatrice elettrica deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, prese
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato usare tubazioni o profilati
metallici di sezione inadeguata.
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La saldatrice elettrica mobile sara’ provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a
danneggiamenti.

Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed incombustibile.
L'inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, devono
essere effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere disinseriti tutti gli
interruttori.

Verificare lintegrita dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice elettrica

Verificare lintegrita della pinza portaelettrodo della saldatrice elettrica

Inalazione gas e vapori

Ustioni

Durante l'uso della saldatrice elettrica nei locali chiusi dovra essere assicurata una buona ventilazione
generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale.

| collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a scintillio
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa sono serrati a fondo e, nei limiti
del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a
danneggiamenti.

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per saldatori
EN 12477

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

ATTREZZATURA: Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti € costituito da un impalcato in assi di legno di i
adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti ‘ |

solitamente metallici. 5
Tale opera provvisionale e tipicamente usata per effettuare operazioni |
allinterno di stabili come puo essere l'imbiancare o lo stuccare pareti, o per 1% i |
lavori di manutenzione. U 4 d

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale
Casserature in legno

Casserature in legno per platee

Esecuzione pareti di contenimento

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
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o FE' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

e | piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)

e | ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)

¢ |l montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).

e |l ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione;abbia un'altezza utile di almeno un metro;sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)

e |l ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici.

e La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

o La larghezza dellimpalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre
a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)

e Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
),

=% EN 397
* Guanti per rischi meccanici
=« EN388
: & Scarpa S2

| UNI EN 1SO 20345

ATTREZZATURA: Sega circolare

La sega circolare & uno strumento utilizzato per tagli rettilinei su alcuni materiali,
solitamente legno.

E chiamata circolare per la forma della lama, un disco metallico dentato che gira
con alta coppia e media velocita (sui 1.000 rpm). a
Raggiunge buone profondita di taglio (65 mm solitamente), e, al contrario del £ -
seghetto alternativo che € pensato per tagli piccoli e precisi, la sega circolare
viene usata per tagli rettilinei e lunghi.

Infatti, un accessorio utilissimo per la sega circolare € la guida per tagli rettilinei e paralleli.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Casserature in legno
Casserature in legno per platee
Pavimentazione in basole

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
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Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 1 BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poicheé vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti

o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Disporre la sega in un luogo piano e fuori dal passaggio. Prima di usarla controllare lintegrita delle parti
elettriche ed il funzionamento delle protezioni (interruttore di marcia/arresto con relais di minima
corrente, interruttore differenziale). Controllare che cuffia e schermi di protezione del disco siano a posto,
che il coltello divisore sia a non piu di 3 mm dal disco. Se la cuffia non protegge a sufficienza dalle
schegge, usare gli occhiali di protezione. Tenere pulita l'area attorno alla sega e vicino tenere un bidone
per i pezzi di legno di risulta.

E' vietato ai lavoratori l'uso dell'aria compressa per la pulizia della sega circolare.

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e La sega circolare sara’ dotata di coltello divisore in acciaio, quando la macchina & usata per segare
tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3 millimetri dalla dentatura
per mantenere aperto il taglio (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione
conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. Esse,
inoltre, devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell’organo tirante (Punto 5.5.4, Allegato
V, D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della sega circolare dovra essere ordinato ai lavoratori di utilizzare le regolare la cuffia
registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge
(Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Sulla sega circolare sara’ installata una cuffia registrabile in grado di impedire il contatto con lutensile e la
proiezione di schegge. (Punto 5.5.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Tagli

e Quando viene utilizzata la sega, mettere cuffie o tappi auricolari. Non distrarsi e non avvicinare mai le dita
alla lama. Pulire il piano di lavoro. Sul pezzo da tagliare segnare il taglio da eseguire e verificare che la
cuffia sia regolata sullo spessore del pezzo da tagliare. Avviata la sega, spingere il pezzo contro la lama con
continuita, tenendo le mani distanti dalla lama stessa. Per avvicinare piccoli pezzi alla lama usare gli
spingitoi o delle stecche di legno. Quando si taglia una tavola lunga e che sporge molto dal piano di lavoro,
appoggiare l'estremita libera su un cavalletto. Finito di segare un pezzo, spegnere subito la sega.

e Durante luso dellattrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
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altro.

e Ai lavoratori dovra essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in
moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo dovra essere ordinato ai lavoratori di
utilizzare il coltello divisore in acciaio, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3
millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e |l disco della sega circolare dovra’ essere fissato all'albero in maniera efficace.

e |l disco della sega circolare dovra' essere mantenuto affilato.

e La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni ancorché la macchina sia provvista dei prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili
(punto 9, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e La sega circolare prevedera’ un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

e Presso la sega circolare sara’ reperibile uno spingipezzo per pezzi piccoli e/o particolari.

e Sulla sega circolare sara’ installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

e Sulla sega circolare saranno installati schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
“ Guanti per rischi meccanici
=« EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
¥ EN 352-2; EN 458
_. Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458
+ Occhiali due oculari
- EN 166

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Pompa per malta cementizia

Pompa utilizzata per la spruzzatura di calcestruzzo. Prima dell'utilizzo occorrera
verificare lefficienza degli interruttori di comando, delle tubazioni e dei cavi di
alimentazione, controllare gli innesti tra condutture e macchina e lefficienza dei
carter degli organi di trasmissione e del nastro trasportatore.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Esecuzione pareti di contenimento

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Inalazione gas e vapori
e In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dallambiente contaminato e portata in
ambiente aperto.

Urti e compressioni
e Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori
e Durante l'uso della pompa per malta cementizia o per calcestruzzo si dovranno evitare bruschi spostamenti
della tubazione della pompa

DPI DA UTILIZZARE
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" EN 149

ATTREZZATURA: Ponteggio metallico

Il ponteggio € una struttura reticolare provvista solitamente di impalcati. e
In passato le strutture portanti venivano realizzate in legno
strutturale,mentre quelle moderne sono quasi tutte costituite in acciaio e

talvolta in alluminio. | P R S
Gli impalcati possono essere costituiti da tavole di legno (che vengono
chiamate ponti) o di acciaio indipendentemente dal materiale con cui
costruita la struttura portante. Nei paesi asiatici vengono utilizzate anche
strutture di bambu.

| ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di edifici e possono altresi
essere utilizzati come strutture autoportanti per la creazione di palchi, gradinate, affissioni pubblicitarie o
altro. In tal caso sono provvisti di zavorra o fondazione al piede.

| ponteggi in acciaio possono appartenere ad uno dei seguenti tre sistemi, previsti dalle vigenti normative

- ————

—

T T e—

italiane:

e sistema a tubi e giunti, meglio conosciuto come ponteggio a tubi Innocenti (cosi detti dal nome
dellinventore Ferdinando Innocenti), molto versatile e idoneo per qualsiasi tipo di impiego, ma piu
laborioso da montare

e sistema a telai prefabbricati, pensato per ’utilizzo su facciate di edifici lineari

e sistema a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano), abbastanza flessibile e
generalmente idoneo per la realizzazione di strutture a tre dimensioni.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Esecuzione pareti di contenimento

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
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Caduta di materiale dall'alto 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta dall'alto

e Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno

o Utilizzare tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di
appoggio

e Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere
dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte pud essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo

e |l ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un‘altezza superiore ai due metri

¢ In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

e Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un
progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

e (Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio metallico deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti,
possedere una piena stabilita

o Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio metallico devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sull'autorizzazione ministeriale

Caduta di materiale dall'alto
e Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Il ponteggio metallico va collegato a terra in almeno 2 punti ed i dispersori devono essere almeno 4
(utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmgq.
e Quando necessario, il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite
calate e spandenti a terra

Scivolamenti
e Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie
per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio

ATTREZZATURA: Argano a cavalletto

Gli argani sono utilizzati sul cantiere per ogni necessita, dalla posa di elementi
prefabbricati al trasporto in verticale dei componenti della muratura accatastati su pallets
o posti alla rinfusa in contenitori appositi. Le attrezzature consentono il sollevamento dei
secchioni contenenti malte o calcestruzzo per getti oppure delle carriole cariche di malta
destinata ai lavori all’interno dell’edificio in luoghi chiusi e non raggiungibili dall’alto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
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Montaggio ringhiere metalliche

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

| bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai
montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a
terra (Punto 3.3.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,
devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti (Punto 3.3.1, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due (Punto 3.3.2, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani
diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.l parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.Gli stessi parapetti devono essere applicati
anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra cio non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente (Punto 3.2.8, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la
fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo (Punto 3.3.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Il cavalletto dell'argano a cavalletto prevede due staffoni sporgenti 20 centimetri per l'appoggio e riparo
del lavoratore. (Punto 3.2.3, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

L'argano a cavalletto dovra’ essere installato da personale qualificato ed esperto.

Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su
solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto
(Punto 3.4.1, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

La macchina dovra essere collegata allimpianto di terra.

Dopo l'uso scollegare elettricamente l'elevatore a cavalletto

Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore

Verificare lintegrita delle parti elettriche dell'elevatore a cavalletto

L'argano a cavalletto dovra essere posizionato a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o
impianti elettrici con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire
contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrera, comunque, rispettare le
distanze di sicurezza indicate nella tabella 1 dell’ Allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Ribaltamento
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e Durante l'uso dell'argano a cavalletto sono adottate misure idonee per garantire la stabilita dell'apparecchio
(cassoni contenitori con chiusura a serramento per una efficace e sicura sistemazione del contrappeso).

Urti e compressioni

e Verificare l'efficienza di fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico dell’elevatore

e |l tamburo di avvolgimento della fune dell'argano deve essere di acciaio ed avere le flange laterali di
diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta un franco pari a due diametri della fune.

e Le modalita di impiego dell'argano a cavalletto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
vengono richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Nella deposizione dei carichi € opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell’argano.

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
EY P

=% EN 397
“ Guanti per rischi meccanici
=« EN388
: = Scarpa S2

[ UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Attrezzatura manuale da taglio

Trattasi delle attrezzature tipiche per uso agricolo, quali zappe, vanghe, ecc. ,-"'F‘ &

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Scerbatura e pulizia bordi strada
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall’alto
e Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto

Urti e compressioni

e Per gli utensili a punta e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature
e Verificare il corretto fissaggio dei manici degli utensili

Tagli
e Dovendo riporre momentaneamente l'attrezzo a terra, assicurasi che le parti taglienti non possano essere
fonte di pericolo per se stessi e per altri, anche a seguito di cadute accidentali
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ATTREZZATURA: Decespugliatore a motore

Il decespugliatore & uno strumento che, a seconda della sua potenza e

configurazione, viene utilizzato per lo sfalcio di erba, sterpaglie, cespugli e

giovani tronchi, nonché per la pulizia del sottobosco.

Esistono anche modelli "spalleggiati” dove il motore € montato su un‘apposita

struttura dotata di spalline, che ne rendono possibile limbrago, con un‘asta EE
flessibile che ne permette lutilizzo anche in zone scoscese o difficilmente r
raggiungibili quali canali, rigoni e muretti a secco.

| decespugliatori non vengono utilizzati per tagli di grandi superfici, ma

solamente per rifinire punti difficilmente accessibili ai normali tosaerba, come ad

esempio contorni di pali, alberi, muretti, marciapiedi.

Sono anche usati per porzioni di terreno dove erba o altra vegetazione sia troppo J"

alta per il passaggio con un tosaerba.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Scerbatura e pulizia bordi strada
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e di arresto prima di utilizzare il decespugliatore a
motore

Ustioni

e Verificare lintegrita delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti prima dell'utilizzo del
decespugliatore a motore

DPI DA UTILIZZARE
Inserti auricolari con archetto
EN 352-2; EN 458

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08
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ATTREZZATURA: Soffione

Attrezzatura portatile dorsale (peso di circa 9 - 10 Kg.) composta da un motore a
scoppio alimentato da carburante e da un ventilatore che aspira aria per poi
indirizzarla, ad alta velocita, attraverso un tubo in materiale plastico, verso i rifiuti

da spostare.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Scerbatura e pulizia bordi strada

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Scivolamenti
e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro
e Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilita adeguata.

ATTREZZATURA: Battipalo

Il battipalo & un‘attrezzatura atta all'infissione di pali o palancole nel terreno.

Tipicamente, viene montato sul cassone dell'autocarro, consente sia lavori impegnativi di posa su lunghi tratti
che lavori di manutenzione.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Rumore Classe di rischio 3 | INACCETTABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti

o Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

e La cabine di manovra ed i posti di lavoro a terra delle macchine battipalo sono dotate, in quanto possibile,
di tutti i dispositivi pil efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di smorzamento) e sono
mantenuti in stato di perfetta efficienza.

Elettrocuzione
e Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
operazioni della macchina prima dell'utilizzo del battipalo

Ribaltamento

e La zona di lavoro deve risultare piana e sufficientemente costipata per garantire la stabilita dellattrez-
zatura battipalo

o |l battipalo va stabilizzato sul terreno e assicurato ad esso

e Nei casi estremi di terreno molto cedevole e macchine battipalo molto pesanti puo risultare necessario
ricorrere a ripartitori di carico (piastre) sui quali poggiare i cingoli

e Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti prima dell'utilizzo del
battipalo

e Curare l'orizzontalita e la stabilita del battipalo

Urti e compressioni
o Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente ad interventi
d'emergenza

DPI DA UTILIZZARE
* Guanti per rischi meccanici
=« EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
" EN 352-2; EN 458
= Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Terna

Macchina semovente a ruote o a cingoli, costituita da una struttura di base progettata
per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

Quando é utilizzata come retroescavatore la macchina é fissa e normalmente scava al
di sotto del livello del suolo con un movimento della benna verso se stessa con un
ciclo di lavoro del retroescavatore che comprende uno scavo, un sollevamento, una
rotazione e uno scarico del materiale.
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Quando é utilizzata come caricatore, normalmente con la benna, la macchina effettua il carico con un
movimento in avanti secondo un ciclo di lavoro del caricatore che comprende un riempimento, un
sollevamento, un trasporto e uno scarico del materiale.

La macchina puo essere dotata, in luogo dell’escavatore posteriore, di una attrezzatura per la posa di pali o
di una trivella. Tale mezzo € dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un
segnalatore acustico di retromarcia.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto
o Nellutilizzo di apparecchi di sollevamento, verra controllata e garantita la stabilita del mezzo e del carico.
e Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali saranno periodicamente
verificate.

Investimento
e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
el EN 397

ATTREZZATURA: Chiave dinamometrica

La chiave dinamometrica € una chiave di manovra a serraggio controllato usata per il
serraggio di viti, dadini e bulloni al giusto valore di coppia: contiene un meccanismo in
grado di segnalare il raggiungimento del valore di coppia impostato, grazie a uno scatto
oppure a una lancetta che indica il valore istantaneo di serraggio su una scala graduata.
Le unita di misura sono numerose, di solito kilogrammetri o newton per metro nel
sistema metrico, libbre per piede nel sistema imperiale.

Puo essere della tipologia a scatto, nella quale il valore di serraggio simposta ruotando limpugnatura o
un'asta di manovra estraibile e si legge sul corpo della chiave oppure su un piccolo quadrante scorrevole.
Talvolta la lettura e agevolata dalla presenza di un nonio. Impostato il valore di serraggio € di solito possibile
bloccare la manopola o l'asta di manovra per evitare accidentali variazioni. Montata la bussola sull'attacco
quadro si usa la chiave come un normale utensile per bussole. Il raggiungimento della coppia di serraggio
impostata € segnalato da uno scatto.
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Oppure puo essere a quadrante, composta da due barre di metallo parallele di cui la prima, piu robusta,
unisce limpugnatura alla testa ove si trova l'attacco quadro, la seconda € connessa alla testa ma e libera
all'estremita opposta e svolge ruolo di lancetta sopra una scala graduata. La coppia motrice viene esercitata
dalla prima barra impiegata come normale utensile di manovra per bussole, che si flette sotto l'azione della
forza applicata mentre la seconda barra resta dritta poiché non collegata allimpugnatura. La flessione viene
letta su una scala graduata ove la seconda barra svolge ruolo di lancetta. E compito dell'operatore
interrompere il serraggio quando legge sulla scala il valore desiderato, quindi questo tipo di chiave e
inutilizzabile quando non € possibile osservare il quadrante ed é soggetto all'errore di parallasse tipico degli
strumenti a lancetta.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale
Montaggio stralli e tesatura cavi
Posa in opera delle onde delle barriere
Posa in opera impalcati e montaggio traversi
Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Punture
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

DPI DA UTILIZZARE
“ Guanti per rischi meccanici
« EN388

ATTREZZATURA: Avvitatore ad aria compressa

Un avvitatore € uno strumento atto ad avvitare le viti. Si tratta della versione
motorizzata del giravite e strutturalmente assomiglia ad un trapano. Si distingue
dal trapano per la presenza di alcune funzioni peculiari e per una minore potenza,
ma & comunque in grado di eseguire alcune operazioni di foratura.

L'avvitatore & provvisto di un riduttore di velocita che diminuisce il numero di giri
dell'utensile detto inserto. Alcuni riduttori hanno la possibilita di avere due o piu
velocita: le piu lente per avvitare, le piu veloci per forare. In alcuni modelli, il
tasto funziona in modo analogico e la velocita del mandrino varia in modo
proporzionale alla sua pressione.

Altra caratteristica che distingue un avvitatore é la possibilita di invertire il senso di rotazione del mandrino
per permettere di avvitare e svitare. | modelli pilt completi sono dotati di un meccanismo a frizione che
permette di regolare la forza (o la coppia, per l'esattezza) con cui viene avvitata la vite.
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Gli avvitatori si dividono in varie tipologie dipendente la fonte di alimentazione del motore, in particolare
quelli ad aria compressa, grossi e pesanti, utilizzati per le lavorazioni piu gravose, in genere alimentati da un
compressore.

Sono detti avvitatori ad impulsi in quanto non girano linearmente ma battono dei colpi (impulsi) che mettono
in rotazione linserto. Questi avvitatori non sono mai provvisti di mandrino ma di un attacco quadro per le
chiavi a bussola.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Posa in opera delle onde delle barriere
Posa in opera impalcati e montaggio traversi

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
e L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni
di manutenzione e pulizia, la macchina non € connessa alla rete elettrica.

ATTREZZATURA: Compressore

E' costituito da un motore elettrico che azionare una pompa a pistone che ha la funzione di
comprimere l'aria immettendola in un serbatoio metallico a pressione.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Segnaletica orizzontale stradale
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
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L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ai lavoratori vengono vietate operazioni di manutenzione o pulizia con il compressore collegato all'impianto
Durante l'uso del compressore dovra essere saltuariamente controllata lefficienza della valvola di
sicurezza.

Sistemare in posizione stabile il compressore

Verificare la funzionalita della strumentazione del compressore

Fiamme ed esplosioni
e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore
e Allontanare dal compressore materiali infiammabili

Inalazione gas e vapori
e Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente ventilati
o Verificare l'efficienza del filtro d'aria aspirato del compressore

Tagli
e Il compressore dovra' essere dotato di idonea valvola di sicurezza e di dispositivo in grado di spegnere il
motore nel caso di raggiungimento della pressione massima. (Punto 5.3.15, Allegato V - D.Lgs.81/08)
o Il compressore sara’ dotato di una gabbia in rete metallica contro il contatto con gli organi di trasmissione.

DPI DA UTILIZZARE
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"8 EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Macchina per verniciatura segnaletica stradale

Attrezzatura specialistica mobile per la verniciatura di segnaletica orizzontale di strade in
genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Segnaletica orizzontale stradale
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Segnalare efficacemente l'area di lavoro prima dell'uso della macchina per verniciatura segnaletica stradale
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e Verificare i dispositivi di comando e di controllo della macchina per verniciatura segnaletica stradale

e Verificare l'efficienza del carter, della puleggia e della cinghia della macchina per verniciatura segnaletica
stradale

DPI DA UTILIZZARE
* Guanti per rischi meccanici
= EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"8 EN 352-2; EN 458

a Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136

ATTREZZATURA: Pistola per verniciatura a spruzzo

Attrezzatura utilizzata per verniciature a spruzzo di diversa natura e su diversi materiali. La
pericolosita dell'attrezzatura é soprattutto dovuta alle eventuali sostanze tossiche impiegate,
nebulizzate e quasi sempre infiammabili.

Fasi di lavoro in cui e utilizzata
Segnaletica orizzontale stradale
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Inalazione gas e vapori

o Durante l'uso della pistola per verniciatura a spruzzo in luoghi chiusi deve essere assicurata una buona
ventilazione allambiente

Urti e compressioni

e Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola per verniciatura a spruzzo
e Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni della pistola per verniciatura a spruzzo

DPI DA UTILIZZARE
Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136

ATTREZZATURA: Seghetto manuale
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Il seghetto manuale € un attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali, al r-«
fine di dividere un pezzo di materiale in parti piu piccole secondo le
misure desiderate.

In particolare, & un utensile in cui la forza motrice e fornita dal lavoro
muscolare di un operatore.

E' possibile dividere i seghetti manuali in due grosse famiglie:

e a lama libera, ove la lama non viene tesa da alcunché, ma la sua rigidita € dovuta solamente alle sue
caratteristiche costruttive

e a lama intelaiata, ove la lama viene tesa da un apposito telaio o arco.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Tagli
o |l personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
e Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.
e Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un‘attrezzatura di lavoro sono
opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare.

ATTREZZATURA: Scala doppia

La scala doppia o "a libro" & formata da due tronchi ed & autostabile, che permette la salita da ,l,j
un lato o dai due lati. a7R
-

L'apertura (e quindi anche la chiusura) e generalmente consentita da una cerniera posta in ,."_"

cima alla scala. ﬂ A
Essendo autostabile la scala doppia puo essere usata anche al centro di una stanza e non deve r
essere necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)
e La scala doppia non deve superare l'altezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all’ Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto

e Durante l'uso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

e FE'vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.

e E'vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.

e | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

e E' vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

e E'vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

Caduta di materiale dall’alto
o Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Filiera elettrica portatile

Attrezzatura portatile per la lavorazione di tubi in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
e L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni
e La filiera elettrica portatile € dotata di comando a uomo presente.
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Elettrocuzione
e |l cavo di alimentazione della filiera elettrica portatile € provvisto di adeguata protezione meccanica e
sicurezza elettrica.
e La filiera elettrica portatile & dotata di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del ‘doppio quadrato’,
ed é previsto che non venga collegata all'impianto di terra.

ATTREZZATURA: Foratubi

Apparecchiatura composta dai seguenti accessori:
- Macchina foratubi in acciaio zincato;

- Regolazione della pressione di foratura;

- Raccordi di collegamento filettati M in acciaio;
- Serie di frese a tazza in acciaio super rapido;

- Mandrino con punta di centraggio;

- Guarnizioni di tenuta;

- Chiavi d'uso;

- Cassetta metallica;

- Chiave a cricco con manovella girevole;

- Motore pneumatico.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

e |l foratubi sara corredato di libretto di uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e |l foratubi sara dotato di comando a uomo presente

Fiamme ed esplosioni
e Durante l'utilizzo del foratubi porre in prossimita del luogo d'intervento un estintore pronto all'uso

Elettrocuzione
e Controllare lintegrita degli organi lavoratori e segnalare eventuali malfunzionamenti
e |l foratubi sara alimentato ad una tensione di 24 V.
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e |l foratubi sara dotato di cavo di alimentazione provvisto di adeguata meccanica di sicurezza
e |l foratubi sara provvisto di doppio isolamento

Tagli
e Prima dell'uso del foratubi verificare l'idoneita della punta

Scivolamenti
e Accertarsi della assenza di opere o attrezzi che possano interferire durante lutilizzo del foratubi e
provocare la caduta accidentale
e Rimuovere gli scarti di lavorazione e pulire il luogo di lavoro dopo l'uso del foratubi

Urti e compressioni
e Avvitare bene il foratubi sul collare di presa e mettere in compressione la molla interna

DPI DA UTILIZZARE
“r Guanti per rischi meccanici
« EN388
Inserti auricolari con archetto
EN 352-2; EN 458
Inserti auricolari modellabili usa e getta
" EN 352-2; EN 458
' -+ Occhiali due oculari
- EN 166

ATTREZZATURA: Rullo compressore

Il rullo compressore &€ un mezzo operatore utilizzato per il compattamento del
terreno e/o dei materiali utilizzati per la formazione del corpo stradale, al fine di
uniformarlo e renderlo perfettamente aderente allo strato sottostante.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Finitura manto stradale
Posa in opera di conglomerato bituminoso

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Vibrazioni Corpo Intero Rischio basso BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
o Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
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evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Controllare l'efficienza dei comandi del rullo compressore

e Durante l'uso del rullo compressore ai lavoratori viene frequentemente ricordato di non lavorare o passare
davanti o dietro allo stesso.

e |l rullo compressore sara’ oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal costruttore.

Investimento

e Durante luso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

e Durante lutilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

e Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

e Durante lutilizzo del rullo compressore sara pretesa dal conducente la minima velocita di spostamento
possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.

e | dispositivi di comando del rullo compressore dovranno essere contrassegnati da apposite indicazioni delle
manovre a cui si riferiscono.

e | percorsi riservati al rullo compressore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi.

e |l rullo compressore dovra essere dotato di dispositivo acustico (clacson).

e Il rullo compressore dovra' essere munito di lampeggiante.

e Il rullo compressore prevedera’ un dispositivo in grado di impedire la messa in moto se il motore non si
trova in folle.

e La zona antistante e retrostante al rullo compressore viene mantenuta libera da qualsiasi persona.

e Le chiavi del rullo compressore devono essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

e Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro del rullo compressore siano funzionanti

e Verificare l'efficienza dei gruppi ottici del rullo compressore per le lavorazioni con scarsa illuminazione

Ribaltamento
e Controllare i percorsi e le aeree di manovra verificando le condizioni di stabilita del rullo compressore

DPI DA UTILIZZARE
4 Elmetti di protezione
e, EN 397
Gilet ad alta visibilita
Z50 EN 471
* Guanti per rischi meccanici
=« EN388
: = Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Compattatore a piatto vibrante

Attrezzatura utilizzata per la compattazione di materiale di diversa natura.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Cordoli marciapiedi e canalette
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Ustioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego del compattatore a motore
spento
e Non utilizzare il compattatore in ambienti chiusi e poco ventilati
Verificare la consistenza dell'area da compattare prima di utilizzare il compattatore
Verificare l'efficienza dei comandi del compattatore
Verificare l'efficienza del carter della cinghia di trasmissione del compattatore

Ustioni
e Verificare l'efficienza dell'involucro coprimotore del compattatore

DPI DA UTILIZZARE
: Elmetti di protezione
e EN 397
Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Finitrice per asfalti

Macchina utilizzata per la finitura di asfalti in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Finitura manto stradale
Posa in opera di conglomerato bituminoso

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ustioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ai lavoratori viene ricordato frequentemente il divieto di avvicinarsi alla coclea della macchina finitrice per
asfalti.

La macchina finitrice per asfalti sara’ dotata di sedile ergonomico.

La macchina finitrice per asfalti dovra essere usata da personale esperto.

Investimento

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

| dispositivi di comando della macchina finitrice per asfalti saranno contrassegnati da apposite indicazioni
delle manovre a cui si riferiscono.

La macchina finitrice per asfalti sara’ dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante.

Le chiavi della macchina finitrice per asfalti dovranno essere affidate a personale responsabile che le
consegnera esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

Urti e compressioni

Il dispositivo della piastra mobile della macchina finitrice per asfalti sara’ costituito da un pulsante a uomo
presente.

DPI DA UTILIZZARE

-t
W

Ty

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per calore e fuoco

EN 407

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Maschera intera per gas GasX

EN 136

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
Conformi UNI EN 345-344

Tuta

EN 471

ATTREZZATURA: Autocarro con cassone ribaltabile
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Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di
materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Pavimentazione in basole

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

e Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

e Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Incidenti automezzi
e Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

Investimento

e Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro

e Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Durante lutilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

e Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e \Verificare accuratamente lefficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare 'autocarro

e Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

o Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autocarro

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
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regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento
e Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autocarro

DPI DA UTILIZZARE
2 ¥ Guanti per calore e fuoco
EN 407
: = Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Autocarro con macchina spruzza emulsione bituminosa

Autocarro speciale equipaggiato con macchina per spruzzare emulsione bituminosa.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Posa in opera di conglomerato bituminoso

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.
e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
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regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
e Durante l'uso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

DPI DA UTILIZZARE
] Gilet ad alta visibilita

“5 EN 471
“ Guanti per rischi meccanici
= EN388
Maschera intera per gas GasX
EN 136
' Scarpa S2

[ UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Martello demolitore pneumatico

Attrezzo ad aria compressa utilizzato demolire o comunque rompere vari materiali,
soprattutto nel campo dell'edilizia e della siderurgia.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Taglio massicciata stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Postura

e Nelluso del martello pneumatico si raccomanda ai lavoratori di assumere, in relazione al luogo di
svolgimento dellattivita, la posizione di lavoro pill adeguata possibile.

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Tagliasfalto a disco
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Macchina per il taglio dell'asfalto o, piu in generale, del manto stradale utilizzato nel caso di

lavorazioni che non richiedano l‘asportazione dell'intero manto stradale.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Taglio massicciata stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tagli

o Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione del tagliasfalto a disco

ATTREZZATURA: Ascia

Attrezzatura manuale utilizzata per il taglio di materiale in legno di diversa natura.
Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall'alto

6 - Medio
4 - Basso
6 - Medio
4 - Basso
4 - Basso

e Non abbandonare l'attrezzo in modo casuale ed assicurarlo da una eventuale caduta dall'alto

Postura

e Assumere una posizione corretta e stabile durante l'uso dell'utensile

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
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utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Scivolamenti
e Dovendo riporre momentaneamente l'attrezzo a terra, assicurasi che le parti taglienti non possano essere
fonte di pericolo per se stessi e per altri, anche a seguito di cadute accidentali

ATTREZZATURA: Motosega con motore a combustione

Motosega con motore a combustione utilizzata per il taglio di arbusti ed alberi e di legni in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Trivellatrice

La trivellatrice € una macchina utilizzata per perforare (trivellare) del materiale solido (o
semi-solido) per mezzo di un'elicoide che ruota sul suo asse ed in questo modo estrae il
materiale creando una perforazione nel corpo in questione.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Pali di fondazione trivellati

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con l'attivita della trivellatrice

Ribaltamento
o Stabilizzare efficacemente la trivellatrice
e Prima di iniziare i lavori di scavo, l'attrezzatura deve essere messa su un piano orizzontale. Il braccio deve
essere nel piano verticale perpendicolare a quello d'appoggio. Dopo alcuni metri di perforazione si deve
procedere alla verifica dell'orizzontalita e verticalita dei piani suddetti, verifica che deve essere ripetuta
regolarmente

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
el EN 397
,‘ Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819
Inserti auricolari modellabili usa e getta
" EN 352-2; EN 458

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Vibratore per cls

Attrezzo utilizzato per la vibrazione del calcestruzzo in fase di getto, mediante immersione

diretta degli aghi vibranti. Prima di ogni utilizzazione occorre spurgare la canalizzazione i
d'immissione dellaria e regolare la intensita di vibrazione.

Motore elettrico Trifase, statore rettificato, tubo esterno in acciaio; pulsantiera in
poliammide rinforzato vetro antipioggia con interruttore tripolare; cavo gomma neoprene
AO7RNF con spina 42V CE; tubo gomma antiabrasivo per la protezione dei conduttori
elettrici.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Vibrazione calcestruzzo

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica del vibratore

e Verificare lintegrita e la protezione dei cavi di alimentazione e della spina del vibratore elettrico per
calcestruzzo

e |l vibratore sara’ alimentato a 50V verso terra

e Posizionare il trasformatore del vibratore elettrico per calcestruzzo in un luogo asciutto

e L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Sonda idraulica perforatrice

Sonda perforatrice di tipo idraulico che permette di eseguire fori di diametri limitati fino a cmﬁ
40.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Spalle e paratie di sostegno terreni

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Proiezione di schegge 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Prima di iniziare i lavori di scavo, la sonda viene disposta su un piano orizzontale. Dopo alcuni metri di
perforazione il controllo dell'orizzontalita viene ripetuto.

Urti e compressioni
e Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori

ATTREZZATURA: Autogru

E blumatica



P.S.C. Rev. 1-14/09/2022

Ripristino e sistemazione pag. 193

della viabilita rurale in
localita Summonte

Sezione 5 - LAVORAZIONI

L'autogru € un automezzo pesante in grado di provvedere alla
movimentazione di materiali in localita dove non e disponibile una
installazione fissa. Spesso, quando montata su autocarri provvisti
di cassone, con un unico mezzo di trasporto si € in grado anche di
trasferire le merci movimentate e non si chiama pit autogru, ma
diventa un allestimento come da norma UNI EN 12999:2003 dove si
legge:

«apparecchi di sollevamento - gru caricatrici” Gru per autocarro;
(gru): Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che e
applicato alla sommita della colonna. La gru e montata di regola su un veicolo (eventualmente su un
rimorchio) ed e progettata per caricare e scaricare il veicolo. ».

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti
Montaggio stralli e tesatura cavi
Posa in opera impalcati e montaggio traversi
Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
Realizzazione pile e pulvini

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall'alto

e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o | lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e | ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Durante luso dell'autogru i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in casi
particolari dovranno rifarsi al capocantiere.

e Durante l'uso dell'autogru le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, sono protette con un solido
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.

e Lautogru sara’ provvista di limitatori di carico.

Elettrocuzione
e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
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possano interferire con le manovre

L'autogru deve essere utilizzata a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o impianti elettrici
con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrera, comunque, rispettare le distanze di
sicurezza indicate nella tabella 1 dell’ Allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Investimento

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

| percorsi riservati allautogru dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

L'autogru dovra' essere dotata di dispositivo di segnalazione acustico. (Punto 3.1.7, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

Ribaltamento

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru

Controllare i percorsi e le aeree di manovra dell'autogru, approntando gli eventuali rafforzamenti

Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori dell'autogru

Durante l'uso dell'autogru dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilita della stessa e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).

Durante l'uso l'autogru dovra essere sistemata sugli staffoni.

L'autogru deve essere dotata di congegno di controllo del momento di ribaltamento che deve intervenire in
modo sia ottico che acustico per avvisare che si & verificata una situazione di stabilita precaria e che
impedisca il proseguimento di una manovra contro la sicurezza.

Sull'autogru dovra’ essere indicata in modo visibile la portata. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni

Accertarsi del buon funzionamento dell' avvisatore acustico di inserimento retromarcia, che informa gli
occasionali astanti esterni ma soprattutto il conducente della sua reale direzione di marcia.

Le modalita di impiego dell'autogru ed i segnali prestabiliti per lesecuzione delle manovre vengono
richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Verificare che l'autogru sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o
delimitare la zona d'intervento

ATTREZZATURA: Cassaforme rampanti
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Le cassaforme rampanti vengono utilizzate per getti in verticale senza l'ausilio di
ponteggi: questa tipologia permette di gettare ad altezze elevate con il sostegno
di mensole rampanti dotati volendo, anche di sistemi idraulici. La mensola
rampante ed il cassero vengono traslati come un unico blocco in verticale.

Vi sono varie tipologie di tali opere in relazione al materiale utilizzato ma
sicuramente ’aspetto importante € la quantita di cassaforma rampante a perdere
che non puo essere recuperabile dopo ogni fase di getto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti
Realizzazione pile e pulvini

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Per le fasi di assemblaggio e montaggio & necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute
nello specifico piano di montaggio predisposto dal costruttore, relativamente a:- imbracatura per
spostamento;- puntellamento e ancoraggi;- andatoie e passerelle;- opere provvisionali.

Caduta dall'alto

e | casseri devono essere posizionati completi di parapetti e impalcati.

o E assolutamente vietato arrampicarsi sulle cravatte e sulle parti esterne dei casseri per effettuare le
operazioni di fissaggio, ma fare uso esclusivo di trabattelli o cestelli.

e Le passerelle di servizio vanno fissate al paramento interno dell'area di lavoro, nei punti predisposti sui
telai delle casseforme consentendo di realizzare un piano di calpestio necessario alle attivita operative.

e | parapetti di protezione e fermapiede vanno realizzate con tavole di spessore adeguato e inserite nelle
apposite aste delle mensole.

Caduta di materiale dall'alto
e Assicurarsi che non ci siano carichi temporanei o altro materiale sulle strutture da smontare.
e L’ordine di smontaggio deve essere tale da non pregiudicare la stabilita della casseratura.

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
bes, EN 397
Imbracature con aggancio dorsale
*.J UNIEN 361

ATTREZZATURA: Autogru con piattaforma aerea

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.
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Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Montaggio stralli e tesatura cavi
Posa in opera impalcati e montaggio traversi
Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall’alto

e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

e Sull'autogru con piattaforma aerea dovra’ essere indicata in modo visibile la portata.

Elettrocuzione

e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

Investimento

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

e Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
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ATTREZZATURA: Fresa per asfalti su mezzo
Macchina utensile usata per la lavorazione ed il ripristino di asfalti.
Fasi di lavoro in cui € utilizzata
Demolizione massicciata stradale
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

| percorsi riservati alla fresa per asfalti devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

La fresa per asfalti dovra' essere oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal
costruttore.

La fresa per asfalti prevedera’ un arresto di emergenza nel posto di guida per il rapido arresto della
macchina.

La fresa per asfalti sara’ dotata di chiare indicazioni sulle modalita di movimentazione e spostamento per il
trasporto.

La fresa per asfalti sara’ dotata di sedile ergonomico.

L'utilizzo della fresa per asfalti avviene solo da parte di personale esperto ed adeguatamente istruito.

Investimento

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

Durante lutilizzo della fresa per asfalti dovra essere pretesa dal conducente la minima velocita di
spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.

| dispositivi di comando della fresa per asfalti saranno contrassegnati da apposite indicazioni delle manovre
a cui si riferiscono.

La fresa per asfalti dovra' essere munita di lampeggiante.

La fresa per asfalti sara’ dotata di dispositivo acustico (clacson).

Le chiavi della fresa per asfalti dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
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esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

Proiezione di schegge

e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli

e Il nastro trasportatore della fresa per asfalti dovra' risultare protetto nella parte sottostante contro il

contatto accidentale.

e La fresa per asfalti prevedera’ la segregazione dell'utensile fresa.

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
-,

EN 397
* Guanti per rischi meccanici
« EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta

¥ EN 352-2; EN 458

.‘ Scarpa S2
[ UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

= EN 149
ATTREZZATURA: Escavatore con martello demolitore

Automezzo utilizzato per la demolizione di opere in calcestruzzo, massicciate stradali ed altro. “?

b
Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Demolizione massicciata stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Rischio basso

BASSO

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
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lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Il posto di manovra delladdetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o | lavoratori addetti dovranno utilizzare 'escavatore con martello demolitore in modo da non arrecare danni
alle strutture sottostanti.

e L'escavatore con martello demolitore deve essere usato da personale esperto.

Elettrocuzione

e Durante l'uso dell'escavatore con martello demolitore viene accertato preventivamente che non vi siano
cavi elettrici all'interno dei materiali su cui intervenire.

e Durante luso dell'escavatore con martello demolitore, in prossimita di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, occorrera rispettare i limiti di cui alla tabella 1 dell' Allegato IX
dlgs.81/08.

Inalazione polveri

e Durante luso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.
e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Durante lutilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

e | dispositivi di comando dell'escavatore con martello demolitore saranno contrassegnati da apposite
indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.

e | percorsi riservati all'escavatore con martello demolitore dovranno presentare un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Le chiavi dell'escavatore con martello demolitore dovranno essere affidate a personale responsabile che le
consegnera esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di adeguato segnalatore acustico e luminoso
lampeggiante.

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di dispositivo acustico e di retromarcia.

Ribaltamento

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di cabina di protezione delloperatore in caso di
rovesciamento.

DPI DA UTILIZZARE
i Elmetti di protezione
-, P

=% EN 397
* Guanti per rischi meccanici
= EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"% EN 352-2; EN 458
[ Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente

analizzate.
AGENTE CHIMICO: Acidi grassi in nafta (disarmanti)
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Disarmo strutture c.a.

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

VALUTAZIONE

RISCHIO
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fiamme ed esplosioni
In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della

sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per

eliminare o far fronte ad un eventuale incendio
AGENTE CHIMICO: Additivo per malte

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Esecuzione pareti di contenimento

Fondazioni

Platea di fondazione

RISCHI

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
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e Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
* Guanti per rischi meccanici
« EN388
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

AGENTE CHIMICO: Bitume e catrame

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Posa in opera di conglomerato bituminoso
Taglio massicciata stradale

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
e Gli operatori addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame vengono sottoposti a visita medica periodica
(semestrale) e a tempestiva visita dermatologica nel caso di sospetto di tumore.

Inalazione gas e vapori
e Il bitume e/o catrame applicati a caldo, vengono posati partendo dal basso in modo che l'operatore non sia
a contatto con i vapori liberati dal prodotto gia posato.
e Per gli addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame dovra essere istituito un registro di esposizione, apposite
cartelle sanitarie e di rischio e un registro tumori.

DPI DA UTILIZZARE
“ Guanti per rischi meccanici

« EN388
? Maschera intera per gas GasX
EN 136
AGENTE CHIMICO: Cemento o malta cementizia
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Esecuzione pareti di contenimento
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Fondazioni

Getto di calcestruzzo

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Platea di fondazione

Realizzazione pile e pulvini

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

e Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
ﬂ Guanti per rischi meccanici

=« EN388
+« Occhiali due oculari
- EN 166
AGENTE CHIMICO: Fumi di saldatura
Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui € utilizzato
Montaggio ringhiere metalliche

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e L’operatore deve comunque far sempre uso di maschera e indumenti protettivi (Dpi)

Inalazione gas e vapori

e Deve essere evitato, per quanto possibile, la saldatura di pezzi verniciati o sporchi d’olio; nell’impossibilita
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si dovra comunque far uso di aspirazioni localizzate e di respiratore personale del tipo per vapori tossici e

nocivi
¢ Nelle operazioni di saldatura, specie se effettuate in luoghi con scarsa ventilazione, & obbligatorio ’uso di

aspirazioni localizzate

DPI DA UTILIZZARE
a Maschera con graduazione doppia o variabile
UNI EN 379; UNI EN 175; UNI EN 166

AGENTE CHIMICO: Malte e conglomerati

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui e utilizzato

Pali di fondazione trivellati
Spalle e paratie di sostegno terreni

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

DPI DA UTILIZZARE
ﬂ Guanti per rischi meccanici
= EN388
: = Scarpa S2
[ UNI EN 1SO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

“" EN 149
AGENTE CHIMICO: Polveri di legno
Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Casserature in legno
Casserature in legno per platee
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Inalazione polveri
e In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione
DPI DA UTILIZZARE
ﬂ Guanti per rischi meccanici
= EN388
=+« Occhiali due oculari
- EN 166
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149
AGENTE CHIMICO: Polveri inerti
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza
Fasi di lavoro in cui € utilizzato
Demolizione massicciata stradale
Pali di fondazione trivellati
Scavi manuali
Spalle e paratie di sostegno terreni
Trasporto a rifiuto
RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Inalazione polveri

e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri

DPI DA UTILIZZARE
* Guanti per rischi meccanici

=« EN388
+ Occhiali due oculari
- EN 166
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" EN 149
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AGENTE CHIMICO: Vernici

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Segnaletica orizzontale stradale
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

e Nel caso di contatto cutaneo con vernici ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua
e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione

Fiamme ed esplosioni

e Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

e In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

DPI DA UTILIZZARE

Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI BIOLOGICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti biologici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente

analizzate.
AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani
Tipologia Batteri
Classificazione Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)

Livello di biosicurezza Secondo

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Rinterri

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m

Scavi manuali
Trasporto a rifiuto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI| LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita

lavorative previste nel presente piano di sicurezza.

Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attivita Durata Inizio - fine Importo % M.O ‘
ALLESTIMENTO CANTIERE 17¢g
Allestimento di depositi 5¢ 20/12/2022 - 24/12/2022 €0,00 35,00
Viabilita' e segnaletica cantiere 4g 21/12/2022 - 24/12/2022 €0,00 35,00
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 4g 22/12/2022 - 25/12/2022 €0,00 35,00
Cal:‘i?el:zezazione impianto elettrico e di terra del 5g 23/12/2022 - 27/12/2022 €0,00 35,00
Montaggio bagni chimici e box ufficio 6g 24/12/2022 - 29/12/2022 €0,00 35,00
Montaggio gru 12g 25/12/2022 - 05/01/2023 €0,00 35,00
SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 18 ¢
1_{53?:: a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 8g 03/01/2023 - 10/01/2023 €0,00 35,00
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici 7¢ 06/01/2023 - 12/01/2023 €0,00 35,00
Scavi manuali 2g 13/01/2023 - 14/01/2023 €0,00 35,00
Rinterri 3g 15/01/2023 - 17/01/2023 €0,00 35,00
Trasporto a rifiuto 4g 17/01/2023 - 20/01/2023 €0,00 35,00
FONDAZIONI 39g
Casserature in legno 7¢ 21/01/2023 - 27/01/2023 €0,00 35,00
Ferro in opera 4g 27/01/2023 - 30/01/2023 €0,00 35,00
Fondazioni 30g 30/01/2023 - 28/02/2023 €0,00 35,00
Getto di calcestruzzo 6g 30/01/2023 - 04/02/2023 €0,00 35,00
Esecuzione pareti di contenimento 21g 05/02/2023 - 25/02/2023 €0,00 35,00
STRUTTURE IN ELEVAZIONE 11¢g
Montaggio ponteggio 11g 11/02/2023 - 21/02/2023 €0,00 l 35,00 ‘
RECINZIONE E OPERE IN FERRO 19¢g
Montaggio ringhiere metalliche 8g 03/04/2023 - 10/04/2023 €0,00 35,00
Recinzioni e cancelli in ferro 5¢ 17/04/2023 - 21/04/2023 €0,00 35,00
BARRIERE DI SICUREZZA 42¢
Scerbatura e pulizia bordi strada 8¢g 16/04/2023 - 23/04/2023 €0,00 35,00
Rimozione barriere 10g 28/04/2023 - 07/05/2023 €0,00 35,00
Trasporto e scarico componenti guard-rail 5¢ 23/04/2023 - 27/04/2023 €0,00 35,00
Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato 9¢g 24/04/2023 - 02/05/2023 €0,00 35,00
Posa in opera delle onde delle barriere 10¢g 29/04/2023 - 08/05/2023 €0,00 35,00
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale 15¢g 06/05/2023 - 20/05/2023 €0,00 35,00
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale 12¢g 16/05/2023 - 27/05/2023 €0,00 35,00
OPERE STRADALI 197 g
Demolizione massicciata stradale Og 20/12/2022 - 20/12/2022 €0,00 35,00
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali 18¢g 14/05/2023 - 31/05/2023 €0,00 35,00
-
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Cordoli marciapiedi e canalette 8¢g 29/05/2023 - 05/06/2023 €0,00 35,00
Finitura manto stradale 18g 16/05/2023 - 02/06/2023 €0,00 35,00
Fondazione stradale 12¢g 12/06/2023 - 23/06/2023 €0,00 35,00
Pavimentazione in basole 12¢g 16/06/2023 - 27/06/2023 €0,00 35,00
Posa in opera di conglomerato bituminoso 12¢g 23/06/2023 - 04/07/2023 €0,00 35,00
Segnaletica orizzontale stradale 4g 24/06/2023 - 27/06/2023 €0,00 35,00
Taglio massicciata stradale 6g 19/06/2023 - 24/06/2023 €0,00 35,00
Taglio di alberi, arbusti e simili 6g 26/06/2023 - 01/07/2023 €0,00 35,00
VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI 76 g
Pali di fondazione trivellati 18¢g 25/06/2023 - 12/07/2023 €0,00 35,00
Casserature in legno per platee 12¢g 25/06/2023 - 06/07/2023 €0,00 35,00
Ferro in opera per platee 18¢g 27/06/2023 - 14/07/2023 €0,00 35,00
Platea di fondazione 25¢g 03/07/2023 - 27/07/2023 €0,00 35,00
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 12¢g 17/07/2023 - 28/07/2023 €0,00 35,00
Vibrazione calcestruzzo 8¢g 17/07/2023 - 24/07/2023 €0,00 35,00
Disarmo strutture c.a. 21g 07/07/2023 - 27/07/2023 €0,00 35,00
Spalle e paratie di sostegno terreni 21¢g 09/07/2023 - 29/07/2023 €0,00 35,00
raﬁ:;gm?laggio a terra ed innalzamento cassaformi 189 24/07/2023 - 10/08/2023 €0,00 35,00
Realizzazione pile e pulvini 18¢g 18/08/2023 - 04/09/2023 €0,00 35,00
Posa in opera impalcati e montaggio traversi 6g 19/08/2023 - 24/08/2023 €0,00 35,00
Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno 18¢g 19/08/2023 - 05/09/2023 €0,00 35,00
Montaggio stralli e tesatura cavi 20g 20/08/2023 - 08/09/2023 €0,00 35,00
RIMOZIONE DEL CANTIERE 21g
Smontaggio ponteggio 5g 04/09/2023 - 08/09/2023 €0,00 35,00
Smontaggio bagni chimici e box ufficio 2g 15/09/2023 - 16/09/2023 €0,00 35,00
Smontaggio gru 6g 10/09/2023 - 15/09/2023 €0,00 35,00
Smontaggio impianto elettrico di cantiere 6g 08/09/2023 - 13/09/2023 €0,00 35,00
Smontaggio recinzione cantiere 12¢g 13/09/2023 - 24/09/2023 €0,00 35,00
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

La presente sezione é dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:

e Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
e Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
e Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI

Qui si seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per ’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra:

o |llustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

e Individuare l'impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

e Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

e In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per ’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici l’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per |’esecuzione prendera
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici sul
contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

e Redigere il POS;

e Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;

e Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

e Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali
delle imprese esecutrici;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

o Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle
imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

e Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

e Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

¢ Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni comunicazione;

e Realizzare ’impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

e Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

e Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, del datore di lavoro;
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IMPRESA DI APPARTENENZA

Datore di Lavoro
Verdi Giacomo

FOTO Rossi Paolo
Matricola: 0987

Data di Nascita:
Luogo di Nascita:
Data di Assunzione: 01/03/2008

Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sara cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.

Riepilogo delle interferenze

Interferenza Zona di lavoro Num lavorazioni Inizio Fine Durata
Interferenza n. 1 Zona A 2 20/10/2020 20/10/2020 1. ¢
Interferenza n. 2 Zona A 3 21/10/2020 21/10/2020 1. ¢
Interferenza n. 3 Zona A 4 22/10/2020 22/10/2020 1.8
Interferenza n. 4 Zona A 5 23/10/2020 23/10/2020 1. ¢
Interferenza n. 5 Zona A 4 24/10/2020 24/10/2020 1. ¢
Interferenza n. 6 Zona A 3 25/10/2020 26/10/2020 2.8
Interferenza n. 7 Zona A 2 27/10/2020 28/10/2020 2.8
Interferenza n. 8 Zona A 2 02/11/2020 04/11/2020 3.g
Interferenza n. 9 Zona A 2 05/11/2020 09/11/2020 5.8
Interferenza n. 10 Zona A 2 16/11/2020 16/11/2020 1. ¢
Interferenza n. 11 Zona A 2 26/11/2020 26/11/2020 1. ¢
Interferenza n. 12 Zona A 3 29/11/2020 29/11/2020 1.8
Interferenza n. 13 Zona A 2 30/11/2020 04/12/2020 5.¢
Interferenza n. 14 Zona A 3 11/12/2020 21/12/2020 1. ¢
Interferenza n. 15 Zona A 2 22/12/2020 25/12/2020 4. g
Interferenza n. 16 Zona A 2 14/02/2021 18/02/2021 5.¢
Interferenza n. 17 Zona A 2 20/02/2021 20/02/2021 1. ¢
Interferenza n. 18 Zona A 2 21/02/2021 24/02/2021 4. g
Interferenza n. 19 Zona A 2 25/02/2021 25/02/2021 1. ¢
Interferenza n. 20 Zona A 3 26/02/2021 01/03/2021 4. g
Interferenza n. 21 Zona A 2 02/03/2021 04/03/2021 3.8
Interferenza n. 22 Zona A 3 05/03/2021 06/03/2021 2.8
Interferenza n. 23 Zona A 2 07/03/2021 07/03/2021 1. ¢
Interferenza n. 24 Zona A 2 13/03/2021 14/03/2021 2.8
Interferenza n. 25 Zona A 4 15/03/2021 19/03/2021 5.¢
Interferenza n. 26 Zona A 3 20/03/2021 26/03/2021 7.8
Interferenza n. 27 Zona A 2 27/03/2021 27/03/2021 1.9
Interferenza n. 28 Zona A 3 28/03/2021 30/03/2021 3.¢
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Interferenza n. 29 Zona A 2 31/03/2021 01/04/2021 2. ¢
Interferenza n. 30 Zona A 2 15/04/2021 17/04/2021 3. g
Interferenza n. 31 Zona A 3 18/04/2021 21/04/2021 4. g
Interferenza n. 32 Zona A 4 22/04/2021 22/04/2021 1. ¢
Interferenza n. 33 Zona A 4 23/04/2021 23/04/2021 1. ¢
Interferenza n. 34 Zona A 5 24/04/2021 24/04/2021 1. ¢
Interferenza n. 35 Zona A 6 25/04/2021 25/04/2021 1. ¢
Interferenza n. 36 Zona A 7 26/04/2021 26/04/2021 1. ¢
Interferenza n. 37 Zona A 5 27/04/2021 30/04/2021 4. g
Interferenza n. 38 Zona A 4 01/05/2021 01/05/2021 1. ¢
Interferenza n. 39 Zona A 5 02/05/2021 03/05/2021 2. ¢
Interferenza n. 40 Zona A 4 04/05/2021 05/05/2021 2.¢g
Interferenza n. 41 Zona A 4 06/05/2021 07/05/2021 2. ¢
Interferenza n. 42 Zona A 5 08/05/2021 11/05/2021 4. g
Interferenza n. 43 Zona A 4 12/05/2021 13/05/2021 2.8
Interferenza n. 44 Zona A 3 14/05/2021 15/05/2021 2. ¢
Interferenza n. 45 Zona A 5 16/05/2021 22/05/2021 7.8
Interferenza n. 46 Zona A 6 23/05/2021 23/05/2021 1.8
Interferenza n. 47 Zona A 5 24/05/2021 26/05/2021 3. g
Interferenza n. 48 Zona A 3 27/05/2021 27/05/2021 1. ¢
Interferenza n. 49 Zona A 2 28/05/2021 28/05/2021 1.8
Interferenza n. 50 Zona A 3 18/06/2021 18/06/2021 1. ¢
Interferenza n. 51 Zona A 4 19/06/2021 23/06/2021 5. ¢
Interferenza n. 52 Zona A 3 24/06/2021 03/07/2021 10. ¢
Interferenza n. 53 Zona A 4 04/07/2021 04/07/2021 1. ¢
Interferenza n. 54 Zona A 3 05/07/2021 05/07/2021 1. ¢
Interferenza n. 55 Zona A 2 06/07/2021 07/07/2021 2.8
Interferenza n. 56 Zona A 3 08/07/2021 08/07/2021 1. ¢
Interferenza n. 57 Zona A 2 10/07/2021 12/07/2021 3.¢
Interferenza n. 58 Zona A 3 13/07/2021 13/07/2021 1.8
Interferenza n. 59 Zona A 2 14/07/2021 14/07/2021 1. ¢
Interferenza n. 60 Zona A 3 15/07/2021 15/07/2021 1. ¢
Interferenza n. 61 Zona A 2 16/07/2021 16/07/2021 1.8

ZONE DI LAVORO
Le ZONE DI LAVORO corrispondono ai luoghi in cui vengono eseguite le lavorazioni e sono definite per studiare
la contiguita “Spaziale” delle stesse. Per il cantiere oggetto del presente piano di sicurezza sono state
individuate le zone cosi come di seguito indicato.

Zona A
Zona strade summonte

Zona A
Zona strade starze

Zona B
Zona strada embriciera

ANALISI DELLE INTERFERENZE

.
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Per ogni interferenza sono di seguito indicate le prescrizioni da attuare per lo sfasamento temporale e
spaziale e, qualora esse non siano state ritenute sufficienti ad eliminare i rischi, sono indicate anche le
misure preventive e protettive che dovranno essere osservate.

INTERFERENZA N. 1

Periodo: Dal 20/10/2020 al 20/10/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Proiezione di schegge
e Investimento
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Allestimento di depositi
¢ Viabilita' e segnaletica cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
Il 3 Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita

~Z0 Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6

.
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@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

:& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 2

Periodo: Dal 21/10/2020 al 21/10/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Proiezione di schegge
¢ Inalazione polveri
Investimento
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
o Allestimento di depositi
¢ Montaggio recinzione e cancello di cantiere
¢ Viabilita' e segnaletica cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita

—20 Rif. norm.: EN 471
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Semimaschera filtrante per polveri FF P3
=" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENT]I
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 3

Periodo: Dal 22/10/2020 al 22/10/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Proiezione di schegge
Inalazione polveri
Rumore

Investimento
Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
o Allestimento di depositi
¢ Montaggio recinzione e cancello di cantiere
¢ Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
¢ Viabilita' e segnaletica cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

.
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e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~&0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
TA;: WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 4

Periodo: Dal 23/10/2020 al 23/10/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Proiezione di schegge
Inalazione polveri

Rumore

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
¢ Allestimento di depositi
e Montaggio recinzione e cancello di cantiere
¢ Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
e Montaggio bagni chimici e box ufficio
¢ Viabilita' e segnaletica cantiere

.
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PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

s

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
<
®
®

A

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 5

Periodo: Dal 24/10/2020 al 24/10/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
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Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:

e Montaggio recinzione e cancello di cantiere

¢ Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
e Montaggio bagni chimici e box ufficio

e Montaggio gru

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-,

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
9
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
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@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
A WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 6

Periodo: Dal 25/10/2020 al 26/10/2020
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Proiezione di schegge

e Rumore

e Caduta di materiale dall’'alto
Investimento

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
¢ Montaggio bagni chimici e box ufficio
e Montaggio gru

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate

da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di

interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione
“‘ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~I&% Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149
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SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 7

Periodo: Dal 27/10/2020 al 28/10/2020
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:

¢ Montaggio bagni chimici e box ufficio
e Montaggio gru

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le

zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.
o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
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e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di

maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~&0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
} Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
TA:; WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 8

Periodo: Dal 02/11/2020 al 04/11/2020
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Cesoiamento

Proiezione di schegge

Lavorazioni interferenti:

e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m (Impresa scavi e movimento terra)

e Montaggio gru
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PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

s

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
<
®
®

A

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 9

Periodo: Dal 05/11/2020 al 09/11/2020
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
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Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Scavi

a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m (Impresa scavi e movimento terra)

e Sbancamento eseguito con mezzi meccanici (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

=)
6
®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

.
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WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 10

Periodo: Dal 16/11/2020 al 16/11/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Cesoiamento

Proiezione di schegge

Lavorazioni interferenti:

¢ Trasporto a rifiuto (Impresa scavi e movimento terra)
e Rinterri (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

),

it

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

.

ar DLUuMOkIca




P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022

Ripristino e sistemazione | ¢ .. 7 |NTERFERENZE E COORDINAMENTO pag. 224
della viabilita rurale in

localita Summonte

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENT]I
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
é WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 11

Periodo: Dal 26/11/2020 al 26/11/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Casserature in legno
e Ferro in opera

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate

da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di

interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.
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e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
: Elmetti di protezione
" Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita
~I0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
[ A Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
/A WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 12

Periodo: Dal 29/11/2020 al 29/11/2020
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:
e Ferro in opera
e Fondazioni
e Getto di calcestruzzo

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
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proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
: Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 13

Periodo: Dal 30/11/2020 al 04/12/2020
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto

Lavorazioni interferenti:

.
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e Fondazioni

e Getto

di calcestruzzo

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

o
- - |

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

@ Vietato operare su organi in moto

INTERFERENZA N. 14

Periodo: Dal 11/12/2020 al 21/12/2020
Giorni continuativi: 11 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito
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Rischi in

terferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Esecuzione pareti di contenimento
¢ Fondazioni
e Montaggio ponteggio

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-,

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
9
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

.
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®

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 15

Periodo: Dal 22/12/2020 al 25/12/2020
Giorni continuativi: 4 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Esecuzione pareti di contenimento
e Fondazioni

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

-

s

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

.
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P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 16

Periodo: Dal 14/02/2021 al 18/02/2021
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione polveri

Lavorazioni interferenti:
¢ Recinzioni e cancelli in ferro
e Scerbatura e pulizia bordi strada (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate

da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di

interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.
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DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
- Elmetti di protezione
e Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
E WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 17

Periodo: Dal 20/02/2021 al 20/02/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Investimento

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Scerbatura e pulizia bordi strada (Impresa scavi e movimento terra)
¢ Trasporto e scarico componenti guard-rail (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
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e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
: Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 18

Periodo: Dal 21/02/2021 al 24/02/2021
Giorni continuativi: 4 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione polveri

Lavorazioni interferenti:
e Trasporto e scarico componenti guard-rail (Impresa scavi e movimento terra)
¢ Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato (Impresa scavi e movimento terra)
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PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-y

T
- - |

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

)
(0
®
®

2

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 19

Periodo: Dal 25/02/2021 al 25/02/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Cadut

a di materiale dall'alto
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Invest

imento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

¢ Rimozione barriere (Impresa scavi e movimento terra)

e Posa i

n opera di paletti con battipalo su rilevato (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
&
®
®

2

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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INTERFERENZA N. 20

Periodo: Dal 26/02/2021 al 01/03/2021
Giorni continuativi: 4 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito
Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

¢ Inalazione polveri

e Proiezione di schegge

e Fiamme ed esplosioni

e Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Rimozione barriere (Impresa scavi e movimento terra)

e Posa i
e Posa i

n opera di paletti con battipalo su rilevato (Impresa scavi e movimento terra)
n opera delle onde delle barriere (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
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@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 21

Periodo: Dal 02/03/2021 al 04/03/2021
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Rimozione barriere (Impresa scavi e movimento terra)
¢ Posa in opera delle onde delle barriere (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate

da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di

interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
a Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
=" Rif. norm.: EN 149
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SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 22

Periodo: Dal 05/03/2021 al 06/03/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:

e Rimozione barriere (Impresa scavi e movimento terra)
¢ Posa in opera delle onde delle barriere (Impresa scavi e movimento terra)
e Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le

zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.
e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Lasalita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
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e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione
ﬂ" Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~I&0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
A Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 23

Periodo: Dal 07/03/2021 al 07/03/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
¢ Posa in opera delle onde delle barriere (Impresa scavi e movimento terra)
¢ Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa scavi e movimento terra)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI
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e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
I‘ A Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita

~Z0 Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 24

Periodo: Dal 13/03/2021 al 14/03/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento
Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Inalazione polveri
Cesoiamento
Proiezione di schegge
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
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¢ Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa scavi e movimento terra)
e Compattazione di rilevati o fondazioni stradali

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

o
- - |

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
(o
®
®

4

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 25

Periodo: Dal 15/03/2021 al 19/03/2021
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
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Investimento

Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Cesoiamento

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa scavi e movimento terra)
¢ Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale (Impresa scavi e movimento terra)
e Compattazione di rilevati o fondazioni stradali

e Finitu

ra manto stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-

rr
-

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

)
9
®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
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WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 26

Periodo: Dal 20/03/2021 al 26/03/2021
Giorni continuativi: 7 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Cesoiamento

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

¢ Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale (Impresa scavi e movimento terra)
o Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
¢ Finitura manto stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

.
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P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
A Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
E WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 27

Periodo: Dal 27/03/2021 al 27/03/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Investimento

¢ Inalazione polveri
Cesoiamento
Proiezione di schegge
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
¢ Finitura manto stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

- Elmetti di protezione
" Rif. norm.: EN 397
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I:E Gilet ad alta visibilita
~Z% Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 28

Periodo: Dal 28/03/2021 al 30/03/2021
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento
Inalazione polveri
Cesoiamento
Proiezione di schegge
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
e Cordoli marciapiedi e canalette
¢ Finitura manto stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
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interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
: Elmetti di protezione
ﬂ' Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 29

Periodo: Dal 31/03/2021 al 01/04/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Investimento

e Proiezione di schegge
e Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Cordoli marciapiedi e canalette
¢ Finitura manto stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le

zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.
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e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
a Elmetti di protezione
" Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita
~Z0 Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato ['accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 30

Periodo: Dal 15/04/2021 al 17/04/2021
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Investimento

¢ Inalazione polveri
Cesoiamento
Ribaltamento
Proiezione di schegge

Lavorazioni interferenti:
e Fondazione stradale
e Pavimentazione in basole

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le

zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.
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e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
: Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
ZI0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 31

Periodo: Dal 18/04/2021 al 21/04/2021
Giorni continuativi: 4 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Investimento

¢ Inalazione polveri
Cesoiamento
Ribaltamento
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
e Fondazione stradale
e Pavimentazione in basole
e Taglio massicciata stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

),

it

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
&
®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 32

Periodo: Dal 22/04/2021 al 22/04/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Investimento
Inalazione polveri
Cesoiamento
Ribaltamento
Proiezione di schegge

.
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¢ Inalazione gas e vapori
e Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
¢ Fondazione stradale
¢ Pavimentazione in basole
e Posa in opera di conglomerato bituminoso
e Taglio massicciata stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
: Elmetti di protezione
ﬂ' Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
A  Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 33
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Periodo: Dal 23/04/2021 al 23/04/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Ribaltamento
Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
e Pavimentazione in basole
¢ Posa in opera di conglomerato bituminoso
¢ Segnaletica orizzontale stradale
e Taglio massicciata stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

¢ Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
: Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
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Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 34

Periodo: Dal 24/04/2021 al 24/04/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e |Investimento

¢ Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto
Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:

¢ Pavimentazione in basole

¢ Posa in opera di conglomerato bituminoso
¢ Segnaletica orizzontale stradale

¢ Pali di fondazione trivellati

o Casserature in legno per platee

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

),

it

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149
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SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENT]I
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 35

Periodo: Dal 25/04/2021 al 25/04/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto
Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Pavimentazione in basole
e Posa in opera di conglomerato bituminoso
¢ Segnaletica orizzontale stradale
e Taglio di alberi, arbusti e simili
¢ Pali di fondazione trivellati
e Casserature in legno per platee

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
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proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
4 Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
TA:; WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 36

Periodo: Dal 26/04/2021 al 26/04/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto
Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:
e Pavimentazione in basole
e Posa in opera di conglomerato bituminoso
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¢ Segnaletica orizzontale stradale
e Taglio di alberi, arbusti e simili

e Palid
e Casse
e Ferro

i fondazione trivellati
rature in legno per platee
in opera per platee

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

o
- - |

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
&
®
®

2

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 37

Periodo:

Dal 27/04/2021 al 30/04/2021

Giorni continuativi: 4 giorni

_-:_5 blumoalaca




Ripristino e sistemazione
della viabilita rurale in
localita Summonte

P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022
. pag. 255
Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Zona di lavoro: Zona A
Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Investimento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Cesoiamento

Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

e Posa in opera di conglomerato bituminoso
e Taglio di alberi, arbusti e simili

e Palid
e Casse
e Ferro

i fondazione trivellati
rature in legno per platee
in opera per platee

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
L

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6

.

ar DLUuMOkIca




Ripristino e sistemazione
della viabilita rurale in
localita Summonte

P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022
. pag. 256
Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

&
®
®

A

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 38

Periodo: Dal 01/05/2021 al 01/05/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e |Investimento

e Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Cesoiamento

Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

¢ Posa in opera di conglomerato bituminoso
¢ Pali di fondazione trivellati

e Casserature in legno per platee

e Ferro in opera per platee

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

-

Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

.
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E Gilet ad alta visibilita
~Z% Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
‘T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 39

Periodo: Dal 02/05/2021 al 03/05/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Cesoiamento

Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
e Posa in opera di conglomerato bituminoso
¢ Pali di fondazione trivellati

Casserature in legno per platee

Ferro in opera per platee

Platea di fondazione

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
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zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
- Elmetti di protezione
“‘ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
TAT WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 40

Periodo: Dal 04/05/2021 al 05/05/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori
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Lavorazioni interferenti:

e Palid
e Casse
e Ferro

i fondazione trivellati
rature in legno per platee
in opera per platee

¢ Platea di fondazione

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-y

T
- - |

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&3
(9
®
®

2

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 41

Periodo:

Dal 06/05/2021 al 07/05/2021
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Giorni continuativi: 2 giorni
Zona di lavoro: Zona A
Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto

Invest

imento

Inalazione polveri
Cesoiamento
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:

Pali d
Ferro

i fondazione trivellati
in opera per platee

Platea di fondazione
Disarmo strutture c.a.

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

L

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
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Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 42

Periodo: Dal 08/05/2021 al 11/05/2021
Giorni continuativi: 4 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

o Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:

Pali di fondazione trivellati

Ferro

in opera per platee

Platea di fondazione
Disarmo strutture c.a.
Spalle e paratie di sostegno terreni

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

=,

Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

.

ar DLUuMOkIca




P.S.C. Rev. 1 -14/09/2022

Ripristino e sistemazione | ¢ .. 7 |NTERFERENZE E COORDINAMENTO pag. 262
della viabilita rurale in

localita Summonte

E Gilet ad alta visibilita
~Z% Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
‘T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 43

Periodo: Dal 12/05/2021 al 13/05/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Ferro in opera per platee
¢ Platea di fondazione
e Disarmo strutture c.a.
¢ Spalle e paratie di sostegno terreni

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.
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e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
i Elmetti di protezione
e, Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6

@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

E WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 44

Periodo: Dal 14/05/2021 al 15/05/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Ribaltamento

Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto
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Lavorazioni interferenti:

e Platea di fondazione
e Disarmo strutture c.a.
¢ Spalle e paratie di sostegno terreni

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-y

T
- - |

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&3
(9
®
®

2

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 45

Periodo: Dal 16/05/2021 al 22/05/2021
Giorni continuativi: 7 giorni
Zona di lavoro: Zona A
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Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

e Platea di fondazione

e Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
e Vibrazione calcestruzzo

e Disarmo strutture c.a.

¢ Spalle e paratie di sostegno terreni

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&3
Go

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
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®

A

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 46

Periodo: Dal 23/05/2021 al 23/05/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e |Investimento

¢ Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

o Platea di fondazione

e Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera

¢ Vibrazione calcestruzzo

e Disarmo strutture c.a.

¢ Spalle e paratie di sostegno terreni

¢ Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

-

Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

.
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E Gilet ad alta visibilita
~Z% Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
‘T& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 47

Periodo: Dal 24/05/2021 al 26/05/2021
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
¢ Platea di fondazione
e Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
e Disarmo strutture c.a.
¢ Spalle e paratie di sostegno terreni
e Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
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zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
- Elmetti di protezione
“‘ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z0 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
TAT WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 48

Periodo: Dal 27/05/2021 al 27/05/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Ribaltamento

Fiamme ed esplosioni
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Lavorazioni interferenti:

e Getto

di calcestruzzo mediante autobetoniera

¢ Spalle e paratie di sostegno terreni
e Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-y

T
- - |

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&3
(9
®
®

2

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 49

Periodo: Dal 28/05/2021 al 28/05/2021
Giorni continuativi: 1 giorni
Zona di lavoro: Zona A
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Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi in

terferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

¢ Spalle e paratie di sostegno terreni
¢ Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaformi rampanti

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-

rr
-

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

)
)

®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

.
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/A WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 50

Periodo: Dal 18/06/2021 al 18/06/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

¢ Realizzazione pile e pulvini
¢ Posa in opera impalcati e montaggio traversi
e Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I

-

Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397

- - |

it

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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&9
(9
®
®

Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18

Vietato effettuare manovre - lavori in corso

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza

Rif. norm.:
INTERFERENZA N. 51
Periodo: Dal 19/06/2021 al 23/06/2021
Giorni continuativi: 5 giorni
Zona di lavoro: Zona A
Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento
Proiezione di schegge
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

¢ Realizzazione pile e pulvini

e Posa in opera impalcati e montaggio traversi

¢ Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
e Montaggio stralli e tesatura cavi

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

),

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

.
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I:E Gilet ad alta visibilita
~Z% Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 52

Periodo: Dal 24/06/2021 al 03/07/2021
Giorni continuativi: 10 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Realizzazione pile e pulvini
¢ Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
e Montaggio stralli e tesatura cavi

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
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e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
a Elmetti di protezione
“’ Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
~Z8 Rif. norm.: EN 471
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
=" Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 53

Periodo: Dal 04/07/2021 al 04/07/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge
Investimento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Smontaggio ponteggio
¢ Realizzazione pile e pulvini
e Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno
e Montaggio stralli e tesatura cavi

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi
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MISURE

DPI PER |
-t

it

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

RISCHI INTERFERENT]I

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9
&
®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 54

Periodo: Dal 05/07/2021 al 05/07/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge
Investimento

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Smon

taggio ponteggio

.
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¢ Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno

e Montaggio stralli e tesatura cavi

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le

zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
IJ 3 Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita

=20 Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

Pericolo caduta materiali

; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6

@ Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.:

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza

INTERFERENZA N. 55

Periodo: Dal 06/07/2021 al 07/07/2021
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Proiezione di schegge

e Investimento

e Ribaltamento
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Lavorazioni interferenti:
e Smontaggio ponteggio
e Montaggio stralli e tesatura cavi

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
IJ 3 Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita

~Z8 Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
A  Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 56

Periodo: Dal 08/07/2021 al 08/07/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
e Proiezione di schegge
e Caduta di materiale dall’'alto
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e Investimento
e Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Smontaggio impianto elettrico di cantiere
e Smontaggio ponteggio
e Montaggio stralli e tesatura cavi

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita

~20 Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

INTERFERENZA N. 57

Periodo: Dal 10/07/2021 al 12/07/2021
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito
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Rischi in

terferenti:

Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Smontaggio impianto elettrico di cantiere
e Smontaggio gru

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-y

rr
- - |

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&3
&

®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

.
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INTERFERENZA N. 58

Periodo: Dal 13/07/2021 al 13/07/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito
Rischi interferenti:

e Proiezione di schegge

e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

e Rumore

e Fiamme ed esplosioni

e Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Smontaggio impianto elettrico di cantiere
e Smontaggio recinzione cantiere
e Smontaggio gru

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |
-t

i
—

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

RISCHI INTERFERENT]I
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&9

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6

.
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@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8

@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:

:& WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

INTERFERENZA N. 59

Periodo: Dal 14/07/2021 al 14/07/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Proiezione di schegge

e Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Smontaggio recinzione cantiere
e Smontaggio gru

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita

—20 Rif. norm.: EN 471

_-:_5 blumoalaca



P.S.C.
Ripristino e sistemazione
della viabilita rurale in
localita Summonte

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Rev. 1 -14/09/2022
pag. 282

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
E WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 60

Periodo: Dal 15/07/2021 al 15/07/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Smontaggio recinzione cantiere
¢ Smontaggio bagni chimici e box ufficio
e Smontaggio gru

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le

zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.
¢ Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.
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e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
I‘ A Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397
| Gilet ad alta visibilita

~Z% Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
A  Pericolo caduta materiali
. Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
@ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
@ Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
@ Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
E WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 61

Periodo: Dal 16/07/2021 al 16/07/2021
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona A

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Smontaggio recinzione cantiere
e Smontaggio bagni chimici e box ufficio

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
¢ Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
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e Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
- Elmetti di protezione

=% Rif. norm.: EN 397
; Gilet ad alta visibilita

~I0 Rif. norm.: EN 471

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali
; Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
@ Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

@ Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.:
?&: WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

.
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarita delle lavorazioni non € prescritta ’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.

.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.

In cantiere dovra essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI
EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118
Forze dell'ordine Carabinieri 112
Forze dell'ordine Polizia di stato 113

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio

e Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

e Non interrompere la comunicazione finché non lo decide ’operatore.

e Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

e Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

e Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

e Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

e Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

e Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

e Incoraggiare e rassicurare l’infortunato.

¢ Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
e Assicurarsi che il percorso per ’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.

.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE

In cantiere dovra essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.

1 - Cartello di cantiere

Zona di cantiere: Zona A

/AR

SOSSP PP

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010

Denominazione: WO015 - Pericolo di carichi sospesi

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W019 - Pericolo di schiacciamento

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: W020 - Pericolo ostacolo in alto

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: P004 - Divieto di transito ai pedoni

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: P023 - Vietato ostruire il passaggio

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Circolare
Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: M001 - Obbligo generico

2 - Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Zona di cantiere: Zona A
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Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11

Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
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Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

par.ug.

lung. | larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1
P.01.050.030.a

2
P.01.050.040.a

3
P.01.050.090.a

4
P.01.010.010.n

Box bagno - Montaggio e nolo per il 1°
mese Box bagno, costituito da struttura in
materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il
1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso
a sedere

SOMMANO cad

Box bagno - Nolo per i mesi successivi al
primo Box bagno, costituito da struttura in
materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Nolo per i mesi
successivi alprimo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio Da
minimo cm 100 x 100 con vaso asedere

SOMMANO cad/ 30gg

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e
nolo per il 1° mese Monoblocco
prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria:
costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm
40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito
in pvc, serramenti in alluminio anodizzato
, impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio
e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240
cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad

Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione

2,00

20,00

1,00

.
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5
P.01.060.100.b

6
P.01.060.100.d

7
P.01.060.010.a

8
5.03.20.10.a

9
P.01.060.010.b

provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti
di legno o tubi da ponteggio. Completa
delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche Montaggio per nolo
con rete di plastica stampata su tubi da
ponteggio

SOMMANO mq

Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradal Integratore
luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente antiurto, diametro
200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno
posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO cad

Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradal Integratore
luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente antiurto, diametro
200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno
nolo per mese successivo al primo

SOMMANO cad

Cartello di forma triangolare Cartello di
forma triangolare, fondo giallo, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese Di lato 60
cm, rifrangenza classe |

SOMMANO cad/ 30gg

Specialita medicinali in conformita delle
norme vigenti per interventi di pronto
soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti

SOMMANO cad

Cartello di forma triangolare Cartello di
forma triangolare, fondo giallo, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese Di lato 90
cm, rifrangenza classe |

SOMMANO cad/ 30gg

.

500,00

20,00

40,00

10,00

1,00

30,00
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500,00

20,00

20,00

40,00

40,00

10,00

10,00

1,00

1,00

30,00

30,00

13,83

31,72

14,16

4,29

35,19

5,63

6.915,00

634,40

566,40

42,90

35,19
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10
P.01.060.010.c

11
P.01.060.040.a

12
C.09.010.080.h

13
P.01.040.030.d

14
U.05.050.010.b

15
P.01.060.060.b

Cartello di forma triangolare Cartello di
forma triangolare, fondo giallo, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese Di lato
120 cm, rifrangenza classe |

SOMMANO cad/ 30gg

Presegnale di cantiere mobile Presegnale
di cantiere mobile, fondo giallo, formato
dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe | (segnale lavori,
segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la  distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per
un mese Di dimensioni 90x250 cm

SOMMANO cad/ 30gg

Estintore a polvere Estintore a polvere
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
a molla e manometro di indicazione di
carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno.
Da 6 kg, classe 89BC

SOMMANO cad

Nolo di estintore ad anidride carbonica
CO2 Nolo di estintore ad anidride
carbonica CO2, omologato secondo .DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante
e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe
89BC

SOMMANO cad/ 30gg

Segnali di ‘"pericolo” e “"dare la
precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe | Segnali di "pericolo” e
"dare la precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe |, completi di staffe
bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm,
spessore 10/10.

SOMMANO cad

Sostegni e supporti per posa di segnaletica
Sostegni e supporti per posa di segnaletica
con innesto asezione circolare da mm 48
Tubo per posizionamento fisso di altezza
finoam 2

SOMMANO cad/ 30gg

.

20,00

4,00

6,00

6,00

10,00

50,00
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20,00
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4,00

6,00

6,00
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6,00

10,00

10,00

50,00

50,00

12,00

47,26

64,63

19,30

32,52

240,00

189,04

387,78

115,80

325,20

107,00




Ripristino e sistemazione
della viabilita rurale in
localita Summonte

P.S.C.

Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Rev. 1 -14/09/2022
pag. 292

16
P.01.060.070.a

17
ESC19.DP.01

18
ESC19.DP.02

19
ESC19.DP.09

20
ESC19.F03.03

21
ESC19.F03.04

22
ESC19.5C.02

Sacchetto di zavorra Sacchetto di zavorra
per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm Riempito
con graniglia peso 13 kg

SOMMANO cad/ 30gg

Fornitura di maschera facciale (mascherina
chirurgica) ad alto potere filtrante FFP1,
UNI  EN 14683:2019 marchiatura CE,
monouso a tre strati, due strati esterni di
tessuto non tessuto e uno strato
intermedio ad alta efficienza filtrante
16-20-25 g/m2

SOMMANO cad

Fornitura di semimaschera filtrante
antipolvere con valvola di esalazione, UNI
EN 149:2009 marchiatura CE, con elastici
in polipropilene, graffette in acciaio,
schiuma di tenuta in poliuretano,
stringinaso in alluminio, filtro valvola in
polipropilene e diaframma valvola in
poliisoprene: a: FFP2 peso massimo 15
grammi

SOMMANO cad

Fornitura di guanto medicale di protezione
monouso in lattice conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,
455-3:2015, 455-4:2009

SOMMANO cad

Cartellonistica sull'utilizzo degli spogliatoi:
stampa, affissione e informazione sulle
procedure di accesso agli spogliatoi

SOMMANO cad

Cartellonistica sullutilizzo del bagno
chimico: stampa, affissione e informazione
sulle procedure di accesso al bagno
chimico

SOMMANO cad

Termometro digitale ad infrarossi NO
CONTACT conforme alle Direttive CEE
93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici,
con temperatura impostabile in Celsius o
Fahrenheit, accuratezza minima di £ 0.3°C
(0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec.

.

50,00

7,00

5,00

100,00

1,00

1,00

1,00
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50,00

50,00

7,00

7,00

5,00

5,00

100,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,14

1,50

6,50

0,15

30,00

30,00

107,00

10,50

32,50

15,00

30,00

30,00
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SOMMANO cad 1,00 25,00 25,00
23 Fornitura di soluzione idroalcolica per
ESC19.SC.13 igienizzazione mani a base di alcool etilico
denaturato a 70° in dispenser: a. da 1000
ml con dosatore
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 30,00 30,00
24 Fornitura di disinfettante per ambienti e
ESC19.5C.14 oggetti contenente alcool etilico a 70° con
denaturazione speciale: bottiglia da 1000
ml
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 8,00 8,00
COSTI DELLA SICUREZZA € 12.231,08

.
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Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per |'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97
del D.Lgs. 81/08

Copia Valutazione del rischio RUMORE

Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura
dell'impresa esecutrice

.
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FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. 296 pagine.

1. ILC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento &€ composta da n. 296 pagine.

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

—! non ritiene di presentare proposte integrative;
! presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

o0 T o

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

! Non formula proposte a riguardo;
—! Formula proposte a riguardo:

Data Firma del RLS

.
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